

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA ROATA DE JOS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 92/29.11.2019

privind aprobare cheltuieli pentru realizare lucrari de constructii suplimentare la obiectivul de investitii
“CENTRU DE ZI SAT CARTOJANI, COMUNA ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU”
conform Dispozitiilor de santier nr. 1 si 2 /16.08.2019 intocmite de S.C. BOMACA PROIECT S.R.L.
si aprobare noua valoare a devizului general al obiectivului de investitii

Inițiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, avand in vedere:

a) Raportul de aprobare înregistrat sub nr. 20812/29.11.2019 a primarului comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu;

b) Raportul de specialitate intocmit de Aparatul de Specialitate din cadrul Primăriei Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, înregistrate cu nr. 20813/29.11.2019;

c) Contractul de finantare nr. C0720EN00011531900210/19.09.2016 încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)

d) H.C.L. nr. 20/14.03.2019, privind aprobare indicatori tehnico- economici actualizati pentru obiectivul de investitii **“CENTRU DE ZI SAT CARTOJANI, COMUNA ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU”** intocmit de S.C. Bomaca Proiect SRL.;

e) Contractul de lucrari incheiat intre Comuna Roata de Jos si SC EURO INVEST SRL, înregistrat cu nr. 16717/25.07.2017;

f) Dispozitia de santier nr. 01/16.08.2019 si dispozitia de santier nr 02/16.08.2019 intocmite de SC BOMACA PROIECT SRL

g) Oferta revizuita conform Dispozitia de santier nr. 01/16.08.2019 si dispozitia de santier nr 02/16.08.2019

h) Devizul general al obiectivului de investitii „ **CENTRU DE ZI - CARTOJANI, SAT CARTOJANI, COMUNA ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU** ” întocmit în conformitate cu prevederile H.G.nr.907/2016, de catre proiectant SC BOMACA PROIECT SRL

i) Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu;

Avand in vedere temeiul legal:

a) Prevederilor art. 129, alin. (2), lit. “d”, alin. (7), lit. “n” si alin. (2), lit. “b”, alin. (4), lit. “a”, art. 155, alin. (1), lit. “d” art. 139, alin. (3) si art. 5, lit. “cc” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind codul administrativ,

b) Prevederile art. 37 din Legea 500/2002, privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 44(1) și (4) și art.45 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

c) Prevederile H.G. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

d) Prevederile Ordinului 1851/2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;

e) Prevederile art. 7, alin. (13) din Legea 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) OUG 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene si prevederilor art.7, alin. 2, pct.b), din Instructiunea ANAP nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala;

In temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. "a", din Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind codul administrativ, Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu aproba **Proiectul de Hotarare privind aprobare cheltuieli pentru realizare lucrari de constructive suplimentare la obiectivul de investitii "CENTRU DE ZI SAT CARTOJANI, COMUNA ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU" conform Dispozitiilor de santier nr. 1 si 2 /16.08.2019 intocmite de S.C. BOMACA PROIECT S.R.L. si aprobare noua valoare a devizului general al obiectivului de investitii, cu initiator - primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu" si adopta urmatoarea**

HOTARARE

Art.1. Se aproba cheltuielile pentru realizare lucrari de constructive suplimentare la obiectivul de investitii "CENTRU DE ZI SAT CARTOJANI, COMUNA ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU" conform Dispozitiilor de santier nr. 1 si 2 /16.08.2019 intocmite de S.C. BOMACA PROIECT S.R.L..

Art. 2. Se aproba noua valoare a devizului general al obiectivului de investitii "CENTRU DE ZI SAT CARTOJANI, COMUNA ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU", conform Devizului general „CENTRU DE ZI - CARTOJANI, SAT CARTOJANI, COMUNA ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU" întocmit în conformitate cu prevederile H.G.nr.907/2016, de catre proiectant SC BOMACA PROIECT SRL, dupa cum urmeaza :

- a) Valoare totala a investitiei = 1.111.610,35 lei fara TVA respectiv 1.320.895,77 lei cu TVA
- b) Valoare TVA = 209.285,42 lei
- c) Din care C+M = 918.919,90 lei fara TVA respectiv 1.093.514,68 lei cu TVA.

Art. 3. Cheltuielile in valoare de 17.359,89 lei cu TVA, rezultate in urma actualizarii ofertei conform Dispozitiei de santier nr. 01/16.08.2019 si dispozitiei de santier nr 02/16.08.2019 vor fi achitate din bugetul local de la Capitolul 66 Servicii de sanatate publica.

Art. 4. Primarul comunei, se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 5. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare, pentru aducerea la indeplinire, dupa cum urmeaza : primarului, compartimentelor de specialitate, executantului si Institutiei Prefectului Judetul Giurgiu si M.D.R.A.P. .

PRESEDINTE DE SEDINTA
STAFIE MIHAI



Contrasemneaza Secretar general u.a.t.
Alexandrescu Camelia Constanta