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1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 
 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

”Construire parc fotovoltaic în Comuna Roata de Jos, județul Giurgiu” 

 

Ordonator principal de credite/investitor 

U.A.T. COMUNA ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU 

1.2. Ordonator de credite (secundar/terţiar) după caz 
      NU ESTE CAZUL 

1.3. Beneficiarul investiţiei: denumirea solicitantului si datele de 

identificare ale acestuia, cod CAEN, sediul, puncte de lucru etc. 
       U.A.T. COMUNA ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU 

1.4. Elaboratorul studiului de fezabilitate: denumire și date de identificare, 

cod CAEN 
 Proiectant :  

  S.C.  PROEX INSTAL CONSULTING.SRL 

 Municipiul CĂLĂRAȘI, Str. Petrosani nr. 26c 

 CUI: RO36670168 

 Reg. Com. J51/504/2016 

 

2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării       

obiectivului/proiectului de investiţii 

 a) Contextul energetic actual 

Strategia Energetică a României a fost realizată inițial pentru orizontul de timp 2020-

2030, tinând cont de necesitătile specifice si de obligatiile internationale ale României, dar si 

de realizarea scenariului optim de dezvoltare a sistemului energetic national la acel moment. 

Se estimează ca cererea totală de energie la nivel mondial in 2030 va fi cu circa 50% 

mai mare decat in 2003, iar pentru petrol va fi cu circa 46% mai mare. Rezervele certe 

cunoscute de petrol pot susține un nivel actual de consum doar pana in anul 2040, iar cele de 

gaze naturale pana in anul 2070, in timp ce rezervele mondiale de huilă asigură o perioadă de 

peste 200 de ani, chiar la o crestere a nivelului de exploatare. Previziunile indica o crestere 

economică, ceea ce va implica un consum sporit de resurse energetice. 
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Din punctul de vedere al structurii consumului de energie primara la nivel mondial, 

evolutia si prognoza de referinta realizata de Agentia Internatională pentru Energie (IEA) 

evidentiaza pentru urmatoarea decada o crestere mai rapida a ponderii surselor regenerabile, 

dar si a gazelor naturale. 

Se estimează ca aproximativ un sfert din nevoile de resurse energetice primare, la nivel 

global, vor fi acoperite in continuare de carbune. Concomitent cu cresterea consumului de 

energie va creste si consumul de carbune.  Una din provocarile majore pentru Uniunea 

Europeana se refera la modul in care se poate asigura securitatea energetica cu energie 

competitiva si „curata”, tinand cont de limitarea schimbarilor climatice, escaladarea cererii 

globale de energie si de viitorul nesigur al accesului la resursele energetice. Viziunea politicii 

energetice europene de astazi corespunde conceptului de dezvoltare durabila si se refera la 

urmatoarele aspecte importante: accesul consumatorilor la sursele de energie la preturi 

accesibile si stabile, dezvoltarea durabila a productiei, transportului si consumului de energie, 

siguranta in aprovizionarea cu energie si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. 

Politica energetica a Romaniei se realizeaza in cadrul schimbarilor si evolutiilor ce au 

loc pe plan national si european. In acest context, politica energetica a Romaniei trebuie sa fie 

corelata cu documentele similare existente la nivel european pentru a asigura convergenta 

politicii tarii noastre cu politica Uniunii Europene in domeniu. 

Un număr tot mai mare de țări se angajează să atingă obiectivul unei economii cu zero 

carbon. Energia regenerabilă este o componentă importantă a acestei strategii. Drept urmare, 

sectorul energetic al multor economii trece în prezent printr-o tranziție dinamică. Acest lucru, 

în special, se referă la sectorul energiei electrice, unde tehnologiile de energie regenerabilă, 

cum ar fi energia eoliană și solară, devin competitive din punctul de vedere al costurilor.  

 b) Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea 

proiectului 

 Roata de Jos (în trecut, Roata) este o comună în județul Giurgiu, Muntenia, România, 

formată din satele Cartojani, Roata de Jos (reședința), Roata Mică și Sadina. 

 Comuna se află în nord-vestul județului, pe malurile Dâmbovnicului, la limita cu 

județele Teleorman și Dâmbovița. Este străbătută de șoseaua județeană DJ601, care o leagă 

spre est de Crevedia Mare (unde se intersectează cu DN61), Bolintin-Vale, Bolintin-Deal și 

mai departe în județul Ilfov de Ciorogârla (unde se termină în autostrada A1), și spre sud 

de Mârșa și mai departe în județul Teleorman la Videle. La Roata de Jos, din acest drum se 

ramifică șoseaua județeană DJ611, care duce spre nord-vest în județul Teleorman la Gratia.  

       Situația actuală este următoarea: 

- Parcul fotovoltaic va avea aproximativ 4500 mp si va fi amplasat pe terenul (tarlaua 

68/1, parcela 717/3 ) conform cartii funciare nr. 34959 , apartine PRIMARIEI COMUNEI 

ROATA DE JOS , JUDETUL GIURGIU și este liber de orice sarcini; 

 

- exista legislatie favorabila si sunt asigurate surse de finantare speciale pentru astfel de 

investitii; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comunele_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Giurgiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muntenia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cartojani,_Giurgiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Roata_de_Jos,_Giurgiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Roata_Mic%C4%83,_Giurgiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sadina,_Giurgiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_D%C3%A2mbovnic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Teleorman
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Crevedia_Mare,_Giurgiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN61
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bolintin-Vale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bolintin-Deal,_Giurgiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ciorog%C3%A2rla,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A1_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_M%C3%A2r%C8%99a,_Giurgiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Videle
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Gratia,_Teleorman
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- in momentul de fata iluminatul public cât si cladirile administrative ale localitatii  

sunt conectate la reteaua electrica existenta in zona; 

- au aparut sisteme moderne eficiente ce inglobeaza tehnoiogii avansate pentru astfel 

de investitii; 

 

c) Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei 

 

- Producţie majorată a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacități 

de producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea obiectivelor asumate 

de România în cadrul FM, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea 

energiei. 

- necesitatea obtinerii unor preturi de exploatare cat mai scazute si fara o sensibilitate mare la 

variatiile de pret ale combustibililor folositi in mod traditional; 

- economisirea combustibililor traditionali: 

- reducerea efectelor negative ale sistemelor clasice asupra mediului inconjurator; 

- energia captata din sistemul solar este gratuita, capacitatea de preluare a radiatiei solare fiind 

de 95 la suta, iar consumul anual de combustibili clasici se reduce la nivelul comunei; 

-utilizarea panourilor cu celule fotovoltaice are numeroase avantaje economice si ecologice; 

-Reducerea costurilor pe termen lung: Odată ce centrala fotovoltaică este instalată, produce 

energie electrică fără costuri suplimentare de combustibil sau întreținere semnificative. Acest 

lucru poate duce la o scădere semnificativă a facturilor de energie pe termen lung. 

-Producția de energie regenerabilă: Energiea solară este o sursă de energie regenerabilă, curată 

și durabilă. Folosirea acestei surse de energie poate contribui la reducerea amprentei de carbon 

și la protejarea mediului. 

-Independență energetică: Prin producerea de energie electrică pe cont propriu, devii mai puțin 

dependent de rețeaua publică. Acest lucru poate fi deosebit de util în zone cu instabilitate în 

alimentarea cu energie electrică sau în situații de urgență. 

  

d) Potentialul solar al Romaniei și al zonei unde se dorește a fi implemenentat proiectul 

 

Energia solara este energia radianta produsa in Soare. Ea este transmisa pe Pamant prin 

spatiu in cuante de energie numite fotoni, care interactioneaza cu atmosfera si suprafata 

Pamantului. 

Intensitatea radiatiei solare la marginea exterioara a atmosferei, cand Pamantul se afla 

la distanta medie de Soare, este numita constanta solara, a carei valoare este de 1,37∙106 

ergs/sec/cm2 sau aproximativ 2 cal/min/cm2. Cu toate acestea, intensitatea nu este constanta; 

ea variaza cu aproximativ 0,2 procente in 30 de ani. Intensitatea energiei solare la suprafata 

Pamantului este mai mica decat constanta solara, datorita absorbtiei si difractiei energiei solare, 

cand fotonii interactioneaza cu atmosfera. 

Intensitatea energiei solare in orice punct de pe Pamant depinde intr-un mod complicat, 

dar previzibil, de ziua anului, de ora, de latitudinea punctului. Chiar mai mult, cantitatea de 

energie solara care poate fi absorbita depinde de orientarea obiectului ce o absoarbe. 

Absorbtia naturala a energiei solare are loc in atmosfera, in oceane si in plante. 

Interactiunea dintre energia solara, oceane si atmosfera, de exemplu, produce vant, care de 

secole a fost folosit pentru morile de vant. De asemenea, oceanele reprezinta o forma naturala 

de absorbtie a energiei. Ca rezultat al absorbtiei energiei solare in oceane si curenti oceanici, 

temperatura variaza cu cateva grade. 

In anumite locuri, aceste variatii verticale se apropie de 20°C pe o distanta de cateva 
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sute de metri. Cand mase mari de apa au temperaturi diferite, principiile termodinamice prevad 

ca un circuit de generare a energiei poate fi creat prin luarea de energie de la masa cu 

temperatura mai mare si transferand o cantitate mai mica de energie celei cu temperatura mai 

mica. Diferenta intre aceste doua energii calorice se manifesta ca energie mecanica, putand fi 

legata la un generator pentru a produce electricitate. 

Captarea directa a energiei solare presupune mijloace artificiale, numite colectori solari, 

care sunt proiectate sa capteze energia, uneori prin focalizarea directa a razelor solare. Energia, 

odata captata, este folosita in procese termice, fotoelectrice sau fotovoltaice. in procesele 

fotovoltaice, energia solara este transformata direct in energie electrica, fara a folosi dispozitive 

mecanice intermediare.  

In procesele fotoelectrice, sunt folosite oglinzile sau lentilele care capteaza razele solare 

intr-un receptor, unde caldura solara este transferata intr-un fluid care pune în functiune un 

sistem de conversie a energiei electrice conventionale.  

 

 

 

 

 

Caracteristicile energetice ale radiatiei solare 

Radiatia solara se datoreaza emisiei termice sub forma de unde electromagnetice scurte 

de catre suprafata astrului. Puterea de emisie a soarelui este apreciată la 38,3·1025 W, din care 

pamantului ii revin 2·107 W, ceea ce corespunde unei cantităţi anuale de energie de 6·1024 J. 

Densitatea fluxului de radiatie la suprafata atmosferei pamantului este numita constanta 

solara, valoarea ei adoptata de World Radiation Center este egala cu 1,367 kW/m2, eroarea 

fiind egala cu 1,0 %. La trecerea prin atmosfera terestra radiatia solara este supusa unui sir de 

alterari in intensitate, distributie spectrala si directionala: absorbtie selectiva de catre ozon, gaze 

triatomice, praf, reflectie de catre nori, difuzie de catre molecule si particule in suspensie, 

difractie de catre praf, suspensii. La suprafata pamantului intensitatea radiatiei scade esential 

ajungand, in medie, ceva mai mult de 40 % din valoarea initiala, din care ceva mai mult de 

jumatate - radiatie directa si cealalta parte - indirecta, supusa difuziei, difractiei sau reflectiei 

de catre componentele atmosferei si a obiectelor din ambianta. 

Intensitatea radiatiei globale pe o suprafata concreta este influentata de urmatoarele 

patru categorii de factori: 

• geofizici – latitudine si altitudine a localitatii date; 

• astronomici – unghiul de inaltime a soarelui fata de planul orizontal si unghiul de 

declinatie anotimpala; 

• constructivi – unghiul de inclinare a suprafetei fata de planul orizontal si deviatia 

normalei la planul suprafetei fata de directia sud a meridianului local; 

• meteorologici – transparenta atmosferei, nebulozitate, temperatura si umiditatea 

aerului. 

• Pentru a dimensiona sau simula o instalatie de conversie a energiei solare, fie termica sau 

fotovoltaica (PV), sunt necesare datele referitoare la elementele meteorologice ale 

locatiei respective. 
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In Figura nr. 4 se prezinta harta potentialului solar al Romaniei. Romania se afla in zona 

europeana de insorire  „B”. Se poate observa ca radiatia globala anuala se situeaza intre 1550 

– 1600 kWh/m2*an, plaja care face atractiva investitia in centralele electrice fotovoltaice. 

Figurile nr. 4-5 prezinta harti ale potentialului solar al Romaniei la inclinare optima a 

panourilor si in plan orizontal. 

 

Figura nr. 4: Radiatia solara globala pentru inclinare optima a panourilor solare 

 

Figura nr. 5: Radiatia solara globala orizontala in Romania 
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2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat 

în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării 

obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate 

şi propuse spre analiză. – 
 

Nu este cazul  

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri 

relevante, structuri instituţionale şi financiare În cazul în care investiţia 

vizează adaptarea unităţii la standarde(legislatie)  
In momentul de fata s-a creat un cadru legislativ si organizatoric la nivel european, 

national, favorabil realizarii unor astfel de investitii cu finanțare din fondurile alocate Romaniei 

prin Fondul pentru Modernizare (FM) pentru proiecte de investiţii în capacităţi noi de 

producere a energiei electrice din surse regenerabile (energie eoliană, solară, hidro, geotermală, 

biomasă sau biogaz -, în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon și 

atingerii obiectivelor asumate de România în cadrul PNIESC.  

Fondul pentru modernizare a fost instituit ca mecanism de finanțare prin articolul 10d 

Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 din 

Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze 

cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu 

modificarile si completarile ulterioare (Directiva ETS).  

În România, Fondul pentru Modernizare va finanța investiții din sectoarele prioritare 

identificate de Ministerul Energiei și va fi implementat prin intermediul unor programe-cheie, 

în cadrul cărora fiind definite unul sau mai multe domenii de investiții.  

Finanţarea proiectelor în cadrul acestei operaţiuni este de tip nerambursabil şi constă în 

prefinanţarea şi rambursarea cheltuielilor eligibile făcute pentru realizarea proiectului, la 

valoarea şi în condiţiile stabilite prin Contractul de finanţare. 

Intervenția vizează promovarea investiţiilor în sectorul de energie curată şi eficienţă 

energetică în vederea asigurării contribuţiei la obiectivele stabilite prin Pactul Ecologic 

European, țintele stabilite în cadrul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și 

Schimbărilor Climatice (PNIESC) privind utilizarea energiei din surse regenerabile, precum și 

cele stabilite în cadrul FM, prin creșterea ponderii de producţie a acesteia din energie eoliană, 

solară, hidro, geotermală, biomasă sau biogaz. 

 

2.2.1 Legislaţie în domeniul energiei 

• Legea nr.123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale, publicată în Monitorul 

Oficial al României nr.665/16.07.2012;  

• HG nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 

2007-2020; 

• OG nr. 22 /2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii 

finali a surselor regenerabile de energie cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Legislatie primară în domeniul SRE 

 
• Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 

2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu 

efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a 

Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea Fondului 

pentru modernizare;  

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 2020 

de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea Fondului 

pentru modernizare care sprijină investițiile în vederea modernizării sistemelor 

energetice și a îmbunătățirii eficienței energetice a anumitor state membre ale 

Uniunii Europene;  

• Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1.046 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 

1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) 

nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 

541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;  

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului 

instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate 

României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative;  

 

• Legea nr.123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale, publicată în Monitorul 

Oficial al României nr.665/16.07.2012;  

• Legea nr. 134/2012 pentru aprobarea OUG 88/2011 privind modificarea si completarea 

Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile 

de energie; 

• HG nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 

2007-2020; 

• HG nr. 443/2003 privind promovarea producţiei de energie electrica din surse 

regenerabile de energie; 

• HG nr. 1429/2004 pentru aprobarea Regulamentului de certificare a originii energiei 

electrice produse din surse regenerabile de energie; 

• HG 1535/2004 privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de 

energie; 

• OUG 88/2011-privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea 

sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 

• HG nr. 958/2005 pentru modificarea HG nr. 443/2003 privind promovarea producţiei 

de energie electrica din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea şi completarea HG 
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nr. 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din 

surse regenerabile de energie; 

• HG nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional pentru 

valorificarea resurselor regenerabile de energie; 

• HG nr. 1661/2008 privind aprobarea Programului naţional pentru creşterea eficientei 

energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public pentru anii 2009-

2010; 

• Legea nr. 139/2010 de modificare si completare a Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea 

sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie; 

• OG 29/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea 

sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie; 

 Legislaţie secundară în domeniul SRE 

• Procedura de supraveghere a emiterii garanţiilor de origine pentru energia electrica 

produsa din surse regenerabile , aprobata prin Ordinul ANRE nr. 23/2004; 

• Ordinul 43/2011 pentru aprobarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi; 

 Obţinere avize si licente ANRE 

• Hotărârea Guvernului nr.540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea 

licenţelor şi autorizaţiilor in sectorul energiei electrice, cu modificările şi completările 

ulterioare, actualizat prin HG 553/2007. 

 Racordare la retea 

• HG nr. 90/2008 - pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la 

reţelele electrice de interes public; 

  Legislatie privind sanatatea si securitatea in munca 

• Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru Transportul si Distributia Energiei 

Electrice aprobat prin Ord. MMSS nr. 275/17.06.2002; 

• Instructiuni proprii de Securitate a Muncii pentru Transportul si Distributia Energiei 

Electrice – Ghid pentru Entitatile din sistemul de distributie a Energiei Electrice, SC Electrica 

SA-2005; 

• Legea nr. 53/2003 pentru aprobarea Codului Muncii; 

• Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, actualizata prin Legea 

nr.208/2021; 

• HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele 

temporare sau mobile, actualizata prin HG nr. 601/2007 

• HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de 

catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; 



 

                                             PROEX INSTAL CONSULTING SRL CALARASI 

Pagină | 15  
 

• HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de 

munca; 

• HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in 

munca de catre lucratori a echipamentelor de munca; 

• HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  

Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, actualizata HG nr. 767/2016; 

• RE-I41-82 – Instructiuni privind atributii si responsabilitati pentru aplicarea in 

activitatea de proiectare a prevederilor de protectie a muncii cuprinse in legislatia in vigoare; 

• IEC 60364-4-41 Instalatii electrice in constructii – Partea 4: Protectia pentru asigurarea 

securitatii -Protectia contra socurilor; 

Legislatie privind apararea impotriva incendiilor 

• Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicata prin Legea 

28/2018; 

• PE 118/1999 – Normativ de siguranta la foc a constructiilor; 

 

• PE 009/93 – Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru ramura 

energiei electrice si termice; 

• Ordinul MI nr. 775/22.07.1998 pentru aprobarea Normelor Generale de prevenire si 

stingere a incendiilor; 

• ISO 1182 Incercari la comportarea la foc a produselor pentru constructii-Incercari de 

incombustibilitate. 

Normative tehnice 

• STAS-urile : 12604/4-89, 12604/5-90, 2612-1987 , SR 13433/1999 si SR 8591/1997, 

831-2002; 

• Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant 1RE – Ip30 – 90; 

• Pe 11/1994 – Normativ de incercari si masurari la echipamentele electrice; 

• PE 118/1995 – Regulament general de manevre in instalatiile electrice; 

• Legea 90/1996, republicata in 2001; 

• 3.RE-I – Indrumar de exploatare a mijloacelor de protectie a muncii la lucrarile 

specifice activitatilor IRE;  

• IEC 60439-1 Ansambluri de aparataje de joasa tensiune – Partea 1: Ansamble incercate 

tip total sau partial;  

• IEC 60529 Gradele de protectie asigurate de carcase (cod IP); 
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• IEC 60664-1 Coordonarea izolatiei echipamentelor in sistemele de joasa tensiune – 

Partea 1: Principii, prescriptii si incercari; 

• IEC 60721-1 Clasificarea conditiilor de mediu – Partea 1: Parametrii de mediu si 

severitatea lor; 

• IEC 60721-1 Clasificarea conditiilor de mediu – Partea 2: Conditii de mediu prezente 

in natura – Precipitatii si vant; 

• IEC 60721-1 Clasificarea conditiilor de mediu – Partea 2-4: Conditii de mediu prezente 

in natura – Radiatiile solare si temperatura;  

• IEC 62262 Gradul de protectie asigurata de carcasa echipamentelor electrice impotriva 

unui impact mecanic extern ( cod IK);  

• ISO/IEC Ghid 51 Aspecte legate de securitate -Principii directoare pentru includerea in 

standarde; 

• ISO 1052 Oteluri pentru constructii mecanice de uz general; 

• ISO 6508-1 Materiale metalice – Incercarea la duritatea Rockwel – Partea 1: Metode 

de incercare( scalele A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T); 

• SR EN ISO 9001 / 2001 Sisteme de management al calitatii; 

• STAS 7222 / 90 Acoperiri metalice. Acoperiri de zinc si cadmiu 

 

 

 

2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 
  

 În prezent, comuna nu beneficiază de avantajele unei centrale fotovoltaice. Cu ajutorul 

programului propus, se intenționează să se creeze o astfel de centrală, oferind comunității acces 

la o sursă sustenabilă de energie. Scopul este de a aduce beneficii economice și de a reduce 

impactul asupra mediului. 

 

La nivelul entitatii responsabile cu implementarea proiectului, PRIMARIA COMUNEI 

ROATA DE JOS, s-a analizat oportunitatea realizarii unei investitii in domeniul producerii de 

energie electrica din surse regenerabile de  energie (energie solara) concluziile esentiale fiind 

legate de: 

- Existenta la nivel national a unui cadru legal favorabil privind accesul garantat si 

prioritar al producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie la 

retelele electrice; („In Romania, Legea 220/2008 „Lege pentru stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie”, modificata si 

completata prin Legea 139/2010 stabileste, printre alte masuri de promovare a  energiei 
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din surse regenerabile, prioritatea acestor producatori din punctul de vedere al accesului 

la reţelele de interes public si al transportului acesteia: Art. 20- (1)Producatorii de 

energie electrica din surse regenerabile de energie au acces prioritar la reteaua de 

transport/ distributie a energiei electrice in masura in care nu este afectata siguranta 

Sistemului Energetic National”) 

- Existenta unui potential energetic solar corespunzator in Romania si in zona de realizare 

a investitiei; 

- Avantajele principale ale proiectului in aceasta zona sunt: apropierea de linia de 

evacuare  a energiei electrice produse, existenta suprafetei de teren necesara pentru 

constructia centralei electrice fotovoltaice si conditiile legislative si meteorologice 

favorabile acestei dezvoltari. 

- Existenta la  nivel national a unei preocupari deosebite a institutiilor statului privind 

promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie pentru 

atingerea tintei nationale legate de ponderea acesteia in totalul energiei electrice 

produse, existenta unor criterii de promovare care creeaza conditii stimulative pentru 

realizarea investitiilor in acest domeniu (Legea 139/2010 pentru modificarea Legii 

220/2008 privind stimularea producerii de energie din resurse regenerabile);  

La nivel general, este evidenta problema energetica si nevoia unei reale independente 

energetice bazata pe surse locale intr-o lume in care presiunea pe resurse devine tot mai mare, 

ultima fiind legata strans si de preocuparile regionale / nationale / europene / globale privind 

mediul inconjurator si limitarea grabnica a influentei antropice asupra modificarilor climatice 

– post Kyoto1997 si Strategia UE in domeniul energiei si mediului ”Europa 20/20/20” 
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2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi 

lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de 

investiţii: 
  

 Avantajele principale ale proiectului in aceasta zona sunt:existenta suprafetei de 

teren necesara pentru constructia centralei electrice fotovoltaice si conditiile legislative si 

meteorologice favorabile acestei dezvoltari. 

Date generale privind amplasarea in zona a obiectivului de investitii  

 

      

Oportunitatea Investitiei - obiectivului de investit 

 Scopul principal al investiţiei este de a produce energie electrica, intr-un mod ecologic 

pentru autoconsum Din punct de vedere financiar, se preconizeaza ca investitia sa se recupereze 

in timp rezonabil, asa dupa cum se va prezenta in partea economica.  

 Pretul de vanzare al energiei nu este unul fix insa, statistic, acesta creste, caz in care 

beneficiile financiare vor spori. In concordanta cu politicile nationale si comunitare europene, 

investitia contribuie la atingerea tintei asumate de reducere a poluarii, ca si la diversificarea 

surselor de energie. Detalierea acestor aspecte, respectiv analiza de risc si calculul de 

sensibilitate, se va face in partea economica. 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.4.1. Dimensionarea consumului și a capacității centralei fotovoltaice 

 Beneficiarul a pus la dispoziție consumul pe 12 luni consecutive, astfel: 
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COMUNA 

ROATA DE 

JOS IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL

3121 0 1 85 360 362 362 279 787 231 112 360 461 3400

2913 183 720 872 3264 1122 537 478 491 49 393 101 -85 8125

1135 760 788 2358 619 326 201 1050 456 409 1392 1631 -388 9602

2496 1751 1560 1763 1271 822 691 515 534 582 888 140 -155 10362

2485 215 183 284 127 140 134 132 151 119 153 233 -525 1346

2473 1115 1040 1015 820 727 670 629 549 536 0 0 -1938 5163

2442 1099 1075 0 756 876 401 0 339 0 0 705 -1971 3280

2440 1766 1582 1506 1170 1074 1030 987 840 817 880 1243 0 12895

2361 2860 2981 3304 2258 5761 2655 0 4606 3030 1912 1526 2048 32941

2346 3 3 1 3 5 6 8 8 6 6 4 9 62

2319 36 42 49 59 64 73 70 91 78 67 49 55 733

2308 1 2 6 3 4 6 4 3 3 0 0 5 37

2208 5126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5126

2136 921 995 0 0 758 590 0 0 561 579 1526 221 6151

2122 1525 1582 1752 6683 1413 1174 0 1223 0 1381 1758 2274 20765

2009 2962 2522 2510 2057 967 1693 0 1501 1385 1765 1956 -2183 17135

7737 499 519 584 497 588 554 0 384 574 584 256 223 5262

7712 5 0 18 297 18 11 0 20 11 11 60 -60 391

7431 1551 0 0 0 2428 0 0 1054 886 0 1330 -2641 4608

4769 233 0 0 285 282 76 87 98 98 0 0 0 1159

4694 4765 4836 5506 4966 4850 6288 7029 2163 4304 2035 1670 0 48412

4571 1329 1479 1615 1011 1084 734 597 541 951 183 1320 -1096 9748

4553 15 11 11 11 11 23 180 11 171 56 201 109 810

4541 525 525 525 450 375 200 1002 25 100 150 125 -125 3877

4483 19 521 432 133 126 97 98 102 174 167 383 103 2355

2500 433 260 356 183 149 139 220 201 145 170 155 201 2612

2444 1633 1616 1698 1783 1369 708 854 951 1157 1728 1104 -2742 11859

2442 1325 1078 1036 756 401 0 421 149 375 591 705 1646 8483

2441 2103 1991 1971 1725 1409 335 1317 1244 1059 1295 1392 1001 16842

2426 1587 1641 1818 1756 1680 1645 2455 2321 1750 2145 2113 1990 22901

2425 650 818 921 1004 1292 2022 8091 1642 1065 929 921 618 19973

2357 396 407 445 369 324 234 150 226 265 166 169 121 3272

7491 1668 1308 1628 2217 1085 1328 1132 1397 1348 1164 1603 0 15878

7431 1551 1609 784 1527 1304 1102 1132 1054 886 1063 987 1054 14053

1135 367 2313 0 1650 1268 1127 1050 1391 1392 1206 1888 321 13973

4599 238 246 273 273 247 11 525 510 506 322 242 0 3393

174544 1302 6747 2955 1743 2417 1306 1343 1249 1308 2322 2322 2322 27336

3221 760 788 872 619 17959 362 279 387 360 1025 78 322 23811

398131TOTAL Kw
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Totalul energiei electrice consumate in 12 luni consecutive, exprimate in MWh este de 

398,13 MWh. 

În cazul energiei produsă din sursă regenerabilă solară, acest indicator reprezintă 

capacitatea nou instalată obținută prin însumarea puterii nominale a invertoarelor 

(puterea în curent alternativ). In situația în care puterea în invertoare este mai mare 

decât cea instalată în panouri fotovoltaice se va utiliza valoarea cea mai mică dintre cele 

două la calculul indicatorului și a grantului solicitat. 

In urma calculelor efectuate rezulta că este necesară  o capacitate nou instalată de producere a 

energiei din surse regenerabile, cu puterea instalata a panourilor fotovoltaice de 0.342 MW 

(DC). 

Puterea rezultata din insumarea puterii nominale a invertoarelor este de  0.350 MW. 

Conform prevederilor din ghidul solicitantului se va utiliza valoarea cea mai mică dintre cele 

două la calculul indicatorului și a grantului solicitat,anume puterea instalata a panourilor 

fotovoltaice 

 Astfel încât să fie îndeplinită condiția impusă: 

I( 397,947.90 kwh) – C(398,131 kwh) <= 0 adica rezulta   - 0,1831 kwh   unde: 

I = Cantitatea anuală de energie electrică injectată în rețea, având la bază ca document 

justificativ facturile emise de furnizor. 

C = Cantitatea anuală de energie electrică consumată din rețea, având la bază ca 

document justificativ facturile emise de furnizor. 

 

2.4.2 Prezentarea consumatorilor previzionati 

Nu există consumatori previzionați. 

 

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 
Principalul obiectiv urmărit este:  

• reducerea consumului de energie electrica 

• Producţie majorată a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi 

capacități de producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea 

obiectivelor asumate de România în cadrul FM, Programul-cheie 1: Surse regenerabile 

de energie și stocarea energiei. 

Investițiile finanțate în cadrul acestei măsuri vor avea un impact pozitiv în ceea ce 

privește: 

a) reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin 

înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an - 

cărbune, gaz natural; 

b) o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi 

mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe 

un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului; 
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c) atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producţia de energie din surse 

regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a 

Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile; 

d) implementarea programelor cheie stabilite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și 

gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

e) atingerea obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor 

Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de 

energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie; 

f) creşterea producţiei de energie electrică din surse regenerabile contribuind la 

obiectivele Pactului verde european ca strategie de creștere sustenabilă a Europei și 

combaterea schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune 

în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU; 

g) creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca 

rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice 

din surse regenerabile de energie solară; 

h) atingerea obiectivului privind neutralitatea climatică, prevăzut în Regulamentul (UE) 

2021/1119 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 iunie 2021 de stabilire a 

cadrului pentru atingerea neutralității climatice și de modificare a Regulamentelor (CE) 

nr. 401/2009 și (UE) 2018/1999 ("Legea europeană a climei"), referitor la asigurarea, 

până cel tîrziu în 2050 a unui echilibru la nivelul Uniunii între emisiile și absorbțiile de 

gaze cu efect de seră care sunt reglementate în dreptul  Uniunii, astfel încât să se ajungă 

la zero emisii nete până la acea dată; 

i) decongestionarea Sistemului Energetic Național prin utilizarea de noi capacități de 

producție a energiei electrice descentralizate; 

j) punerea în aplicare a inițiativei emblematice Accelerarea (Power-up) din Strategia 

anuală pentru 2021 privind creșterea durabilă, care are ca obiectiv dezvoltarea și 

utilizarea surselor regenerabile de energie EUR-Lex - 52020DC0575 - EN - EUR-Lex 

(europa.eu). 

3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două 

scenarii/opţiuni tehnico-economice pentru realizarea 

obiectivului de investiţii 
 

Scenariile  propuse către analiză  constau în construcția unei centrale fotovoltaice cu o 

putere  instalata in panourile fotovoltaice (curent continuu) de  342,10  kW,iar prin insumarea 

puterii nominale a invertoarelor rezulta o putere de 350 kw  (Scenariul 2-recomandat) 

respectiv o putere instalata in panourile fotovoltaice (curent continuu) de  319 kW iar prin 

insumarea puterii nominale a invertoarelor rezulta o putere de 350 kw  (scenariul 1)    și 

descriu tipuri de module fotovoltaice, invertoare și structură de montaj ce pot fi utilizate, 

astfel că rezultă două scenarii: 

Scenariul 1- Module fotovoltaice monocristaline cu o putere nominală de 550 Wp si 

invertoare de 50 kW, puterea in curent continuu 0,319 MW, si puterea nominala a 

invertoarelor de 0.350 MW iar panourile fotovoltaice vor fi montate pe trackere . 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0575
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0575
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Centrala fotovoltaică  va fi alcătuită dintr-un număr de 580 module PV, fiecare dintre 

ele fiind formate dintr-un număr de 144 de celule (tip Half Cut Monocristaline). Puterea 

minimă a modulelor PV va fi de 550 W, cu un randament nominal de minimum 21,3 % în 

Condiții Standard de Testare (STC), cu o rată de degradare care să asigure o performanță 

minimă de 84,8% față de nominal după 25 de ani de funcționare. Sistemul va fi prevăzut cu 

invertoare trifazate de tip string inverter cu o putere instalată de 50 kW (7 bucăți), cu eficiența 

europeană de 98,5%. Panourile fotovoltaice vor fi montate pe trackere cu un singur ax, 

asigurându-se astfel orientarea automată a acestora după soare. 

 

Scenariul 2(Recomandat)- Module fotovoltaice monocristaline cu o putere nominală de 

550 Wp si invertoare de 50 kW, puterea in curent continuu 0,342 MW si puterea nominala 

a invertoarelor de 0.350 MW,  panourile fotovoltaice vor fi montate pe  structuri metalice 

fixe susținute de țărusi înșurubați în sol. 

Centrala fotovoltaică  va fi alcătuită dintr-un număr de 622 module PV, fiecare dintre ele fiind 

formate dintr-un număr de 144 de celule (tip Half Cut Monocristaline). Puterea minimă a 

modulelor PV va fi de 550 W, cu un randament nominal de minimum 21,3 % în Condiții 

Standard de Testare (STC), cu o rată de degradare care să asigure o performanță minimă de 

84,8% față de nominal după 25 de ani de funcționare. Sistemul va fi prevăzut cu invertoare 

trifazate de tip string inverter cu o putere instalată de 50 kW (7 bucăți), cu eficiența europeană 

de 98,5%. Panourile fotovoltaice vor fi montate pe  structuri metalice fixe susținute de țărusi 

înșurubați în sol. 

 

3.1 Particularităţi ale amplasamentului: 
Amplasamentul este comun pentru fiecare din scenariu, în consecință va exista o 

singură prezentare.  

a) descrierea amplasamentului 

Zona si amplasamentul 

Centrala fotovoltaică urmează a fi amplasată pe un teren (coordonate GPS   

44°24'5.23"N   25°31'56.01"E ) în localitatea ROATA DE JOS, județul GIURGIU, conform 

figurilor de mai jos: 
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Localizarea investitiei pe harta Romaniei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona aleasa ca locatie pentru amplasarea centralei fotovoltaice, comuna ROATA DE 

JOS, județul GIURGIU, beneficiaza de anumite caracteristici si avantaje competitive de care 

s-a tinut seama si care sunt prezentate succinct in continuare.  

Proiectul prezentat în această documentație propune amplasarea unei centrale, 

fotovoltaice cu puterea instalata de 342,10 kW( in curent continuu ) si 350 kw prin insumarea 

puterii nominale a invertioarelor, care să transforme radiația solară captată în zona de sud a 

României în energie electrică și apoi utilizarea acesteia pentru consumul propriu al comunei 

ROATA DE JOS iar un potential surplus să fie   introdus în Sistemul Energetic Național 

(S.E.N.). 

Masurarea radiatiei solare si a conditiilor climaterice ale unei anumite zone geografice 

stau la baza esentiala pentru calcularea productivitatii instalatiei fotovoltaice. Se va utiliza baza 

de date JRC (Joint Reserch Centre) a Comunicatii Europene, care a colectat diferitele informatii 

si masuratori, si cu ajutorul software-ului dedicat PVGIS, permite calcularea pentru orice 

localitate, prin intermediul interpolarii datelor statiilor cele mai apropiate.  

Dupa cum se poate observa pe harta climatica a Europei privind radiatia globala 

anuala/kWh/mp, Romania se afla intr-o zona cu un potential ridicat de radiatie solara. Romania, 

in mod deosebit zona de Est si Sud, rezulta a fi o zona cu valori relevante de iradiere solara si 

de aceea, de un interes major pentru dezvoltarea initiativelor fotovoltaice  
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Centrala fotovoltaică se dorește a fi amplasată într-o zonă cu o valoare anuală a radiației 

globale incidente pe module fotovoltaice înclinate optim și orientate spre sud de 1550 kWh/m2, 

cum se poate observa pe harta de mai jos. 

 

 

b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

 Pentru realizarea investitiei nu sunt necesare lucrări noi de căi de acces sau drumuri, 

fiind folosite actualele locatii. 
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a) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale 

sau construite; 

1.  Centrala Electrica Fotovoltaica 

Orientarea Vecinătatea Distanța -m 

NORD Proprietate privata 3 

EST Proprietate privata 8 

SUD Proprietate privata 8 

VEST Proprietate privata 6 

Coordonate GPS 44°24'5.23"N   25°31'56.01"E 

 

b) surse de poluare existente în zonă; 

Nu este cazul 

În tabelul urmator se prezintă, în conformitate cu standardul SR CEI 60815:1994, o descriere 

generală a nivelurilor de poluare ale diferitelor zone geografice, în care există sau urmează să fie 

plasate instalaţii electrice. 

 

c) date climatice şi particularităţi de relief 

          

Nivel de 

poluare 
Descrierea caracteristicilor de mediu a zonelor 

I 

Slab 

- Zone fără industrie şi cu o densitate redusă de locuinţe dotate cu instalaţii de  încălzire 

proprii 

- Zone cu o densitate redusă industrială sau de locuinţe, dar supuse frecvent la vânturi 

şi/sau la ploi 

- Regimuri agricole1) 

- Regimuri muntoase. 

Toate aceste zone trebuie să se situeze la distanţe de cel puţin 10 km până la 20 km de 

mare şi nu trebuie să fie expuse la vânturi dinspre mare2). 

II 

Mediu 

- Zone cu industrie care nu produce fum foarte poluant şi/sau zone cu o densitate  medie 

de locuinţe dotate cu instalaţii de încălzire 

- Zone cu densitate mare de locuinţe şi/sau industrie, dar supuse frecvent la vânturi  

şi/sau ploi 

- Zone expuse la vânt dinspre mare, dar nu prea apropiate de coasta mării (distanţă    de 

cel puţin câţiva kilometrii)2). 

III 

Puternic 

- Zone cu densitate industrială mare şi suburbii ale marilor oraşe cu o densitate mare de 

instalaţii de încălzire poluante 

- Zone situate în apropierea mării sau expuse la vânturi relativ puternice dinspre   

mare2). 

IV  

 Foarte    

puternic 

- Zone în general puţin extinse, supuse la depuneri de pulberi conductoare şi la fum 

industrial ce produc depuneri conductoare deosebit de groase 

- Zone în general puţin extinse, foarte aproape de coasta mării, expuse la ceaţă salină 

sau la vânturi foarte puternice şi poluante venind dinspre mare 

- Zone deşertice, caracterizate prin perioade lungi fără ploaie, expuse la vânturi 

puternice ce transportă nisip şi sare şi supuse la condensări în mod obişnuit. 
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- Regimul termic general 

Clima judeţului Giurgiu este temperat-continentală, cu veri secetoase şi fierbinţi şi ierni 

geroase. Aşa cum se întâmplă în majoritatea regiunilor Munteniei, şi în judeţul Giurgiu 

senzaţia de frig este mult amplificată de vânturile care bat în timpul iernii. 

- Precipitatiile 

Precipitaţiile în medie anuală sunt de circa 500 mma/an. Lunar, cea mai mare cantitate de 

precipitaţii se produce în mai si iunie, aproximativ 55 mm. Pentru această zonă, numărul de 

zile cu ploaie este în medie de 115 pe an. 

-Vânturile dominante  

Vanturile dominante sunt cele estice si nord estice. 

 

d) existenţa unor reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, 

în măsura în care pot fi identificate; 

 

- Reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare / protejare, în măsura în care pot fi 

identificate– nu este cazul; 

- Posibile interferențe cu monumente istorice / de arhitectură sau situri arheologice pe 

amplasament sau în zona imediat învecinată – nu este cazul; 

- Existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate – nu este cazul; 
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- Terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și 

siguranță națională – nu este cazul. 

 

e) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament 

 

GEOMORFOLOGIE  

Geomorfologic, suprafata de teren agricol in studiu apartine marii unităti a Câmpiei 

Române, subunitatea geomorfologica Campia Burnazului estic.  

GEOLOGIE Sl MATERIALE PARENTALE  

Literatura de specialitate evidentiaza faptul ca forajele de adancime au intâlnit in 

fundamentul Câmpiei Romane, depozite pliocene alcătuite din argile argile marnoase. Peste 

acestea se suprapun depozite de nisipuri si pietrisuri cu fosile de Elephas Meridionalis Nesti 

(stratele de Fratesti), urmeaza apoi depozite marnoscalcaroase cu intercalatii de nisipuri si 

fosile de Unio Sturio (stratele de Uzunu). Peste aceste strate, in cuatemar s-a depus pe grosimi 

ce variaza intre 20- 30 m, loessul care constituie pentru zona de Campia Burnazului, roca de 

solificare.  

 

 

HIDROGRAFIE Sl HIDROGEOLOGIE  

Judeţul Giurgiu, cu reşedinţa la municipiul cu acelaşi nume, este situat în sud-estul 

României, în regiunea Muntenia, la nord de Dunăre, aproape de graniţa cu Bulgaria. La nord 

se învecinează cu judeţele  Dâmboviţa şi Ilfov, la est cu judeţul Călăraşi, la sud cu Fluviul 

Dunărea, care formează graniţa naturală cu Bulgaria, iar la vest, judeţul Giurgiu se 

învecinează cu judeţul Teleorman. 

Apele cele mai importante din judeţul Giurgiu sunt fluviu Dunărea, care curge în 

sudul judeţului, şi râurile Argeş, Dâmboviţa, Neajlov, care traversează Parcul Comana şi se 

varsă în lacul cu acelaşi nume, râul Cârnău, care este afluent al Argeşului, dar şi râurile 

Cocioc, Sabar şi Parapanca. La aceste ape curgătoare se mai adaugă şi Lacul Comana, care se 

află în parcul cu acelaşi nume, Lacul Burnazu, care poartă numele câmpiei pe care este aşezat 

judeţul Giurgiu, Lacul Buturugeni şi Lacul Mihăileşti. 

 

INVELIȘ DE SOLURI  

Interactiunea factorilor pedoclimatici a condus la formarea si evoluția unei game variate 

de tipuri de sol. Factorii pedogenetici care au concurat la formarea și evoluția invelișului de sol 

au fost: relieful — factor major de variabilitate pedologică, roca de solificare, clima, apa 

freatică, covorul vegetal, precum factorul antropic, prin influențele modificatoare asupra 

factorilor anterior citați. Astfel, pe teritoriul administrativ in studiu, au fost identificate, 

analizate un singur tip de sol, acesta apartinând clasei „CERNISOLURI„. 

(i) date privind zonarea seismică: 
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Valorile acceleraţiei terenului pentru proiectare, a(g) sunt de 0.25 g si perioada de control 

(colt) a spectrului de raspuns Tc = 1 s. Valorile ag corespund unui interval mediu de recurenţă 

IMR=225 ani (probabilitate de depăşire de 20% în 50 de ani) conform normativului P100 /1 - 

2013. 

 

România - Zonarea valorilor de vârf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu 

IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire în 50 de ani 

 

ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi 

nivelul maxim al apelor freatice; 

Studiul geotehnic este atașat proiectului. 
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(iii) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu 

rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 

recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, 

după caz: 

Studiul geotehnic nu este cazul. 

(iv) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu 

reglementările tehnice în vigoare: 

Nivelul de asigurare al constructiilor se diferentiaza in functie de clasa de importanta si 

de expunere la cutremur din care acestea fac parte. Importanta constructiei depinde de 

consecintele prabusirii asupra vietii oamenilor, de importanta lor pentru siguranta publica si 

protectia civila in perioada de imediat dupa cutremur, si de consecintele sociale si economice 

ale prabusirii sau avarieirii grave. 

Clasa de importanță și de expunere la cutremur este caracterizată de valoarea factorului 

de importanță și de expunere ¥ 

Clasa de importanță pentru constructia analizata este -"CLASA lll" cu valoarea 

factorului de importanță și de expunere ¥=1.  

Categoria de importanta a constructiei dupa H.G.R.766/1997-anexa 3 este "C" 

constructii de importanța normală.  

 

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-

arhitectural şi tehnologic 

3.2.1 Caracteristici tehnice şi parametrii  specifici obiectivului existent. 

In prezent toti consumatorii publici ai beneficiarului  sunt alimentati de la reteaua 

electrica de distributie a energiei electrice. 

Terenul pe care se intenționează  construcția centralei fotovoltaice aparține Primăriei 

comunei ROATA DE JOS și se află în apropiere de linia de evacuare  a energiei electrice 

produse. Așa cum s-a prezentat mai sus zona prezintă  conditii meteorologice și pedologice 

favorabile acestei dezvoltari. 

3.2.2  Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii propus 

 

Date generale. 

a) Principalele functii ale centralei electrice fotovoltaice 

 Principalele functii pe care CEF le indeplineste sunt: 

i. captarea energiei solare, 

ii. transformarea acesteia in energie electrica (curent continuu, tensiune si curent 

variabile), 

iii. regularizarea energiei electrice (transformarea energiei electrice din curent 

continuu in curent alternativ cu caracteristici standard), 
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iv. transformarea parametrilor energiei electrice de curent alternativ pentru 

asigurarea compatibilitatii cu parametrii din SEN, 

v. furnizarea energiei electrice in SEN, 

vi. echilibrarea SEN prin productie distribuita, 

vii. posibilitatea colectarii de date de profil pentru evaluari superioare a 

potentialului energetic. 

 

b) Descrierea constructiva, functionala si tehnologica a generatoarelor fotovoltaice 

Termenul fotovoltaic vine din grecescul "phos" ce inseamna lumina si "volt", unitatea  

de masura pentru potentialul electric (numit dupa Alessandro Volta). Fenomenul fotovoltaic 

este fenomenul de conversie a luminii in electricitate, respectiv a energiei fotonilor in energie 

electrica. Cu alte cuvinte inseamna conversia luminii in curent electric. Toate formele 

radiatiei solare, directa, difuza si reflectata de sol, contribuie la proces. Acest proces are loc la 

nivelul celulei fotovoltaice (solara) ce poate fi, in functie de structura materialului si 

tehnologia de fabricare folosite, amorfa, policristalina sau monocristalina. De cele mai multe 

ori acest material este siliciul. Panourile solare (numite si fotovoltaice pentru a le diferentia de 

cele termice) constau din mai multe celule fotovoltaice, conectate electric si de obicei inchise 

ermetic intre o foaie de sticla si una de tedlar si montate intr-o rama de aluminiu extrudat. 

Celula fotovoltaica este o dioda tip p-n de suprafata mare, cu jonctiunea pozitionata aproape 

de partea superioara. Ea este constituita din doua straturi subtiri de material semiconductor, 

dopate diferit, astfel: 

▪ Pentru stratul N, aport de electroni periferici; 

▪ Pentru stratul P, deficit de electroni (goluri). 

 

 

Figura nr. 9: Descrierea celulei fotovoltaice 

 

 
 

Intre cele doua straturi va apare o diferenta de potential electric. Energia fotonilor 

luminii, captati de electronii periferici (stratu N) le va permite acestora sa depaseasca bariera 

de potential si sa creeze astfel un curent electric continuu. Pentru colectarea acestui curent, se 

depun, prin serigrafie, electrozi pe cele doua straturi semiconductoare. Electrodul superior este 

o grila ce permite trecerea razelor luminoase. Pe acest electrod se depune apoi un strat 

antireflectorizant, pentru crestera cantitatii de lumina absorbita.  

Cand sunt puse in contact stratul n- si cel p-, excesul de electroni din stratul n- migreaza 

catre stratul p-. Rezultatul este acumularea de sarcina electrica pozitiva pe partea dopata cu 

impuritati tip n- si o sarcina electrica negativa pe partea dopata cu impuritati tip p-. 
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Datorita miscarii ordonate a electronilor si golurilor, cele doua parti din material 

semiconductor se comporta ca o baterie, creand un camp electric pe suprafata de contact numita 

jonctiune p/n.  Cunoscute sub numele comun de celule solare, celulele individuale fotovoltaice 

sunt dispozitive de producere a energiei electrice fabricate uzual din materiale 

semiconductoare, intr-o larga varietate de forme si dimensiuni, de la cea a unui timbru pana la 

cateva zeci de centimetri. 

Panourile Foto-Voltaice (PV) sunt construite dintr-un numar de celule solare inseriate 

si montate sub forma de panouri pentru a fi usor manipulate si conectate si au dimensiuni uzuale 

de pana la 2 metri lungime si 1 metru latime . Celulele solare contin o (sau mai multe) jonctiune 

P-N construita din materiale semiconductoare dopate corespunzator si care expusa la radiatia 

solara, in urma efectului fotovoltaic prin care fotonul absorbit scoate un electron din banda 

energetica de valenta (starea legata cristalina) si-l promoveaza in banda energetica de conductie 

creind o pereche electron-gol si o diferenta de potential, devine o sursa de energie electrica cu 

o tensiune de ~0.55V si un current care depinde de suprafata jonctiunii (celulei solare) si alti 

factori. Curentul produs scade cu cresterea temperaturii si creste cu iradianta si suprafata celulei 

fotovoltaice (mai multi fotoni produc mai multe perechi electron-gol). 

Puterile instalate ale panourilor fotovoltaice variaza in functie de aplicatie si pot fi de 

la cativa mW (folosite la ceasuri de mana, calculatoare de buzunar etc...) pana la cca. 300W 

sau mai mult. Energia electrica produsa este sub forma de curent continuu si pentru un panou 

fotovoltaic anume ea variaza functie de iradianta solara (cantitatea de energie solara absorbita 

de unitatea de suprafata de panou in unitatea de timp), temperatura celulelor, vechime etc. 

Mai multe panouri solare (montate pe cadre formand matrici de panouri fotovoltaice) 

impreuna cu alte componente (cabluri de conectare pentru curent continuu, cutii de 

interconectare, invertoare, cabluri de conectare de curent alternativ, transformatoare...) pot 

forma un sistem fotovoltaic. Dimensiunea matricilor difera in functie de mai multi factori cum 

ar fi cantitatea de energie solara disponibila intr-o anumita locatie, forma si dimensiunile 

suprafetei disponibile pentru amplasarea lor, factorii de mediu (vant, precipitatii,...) si nu in 

ultimul rand de nevoile beneficiarului. 

 

Figura nr. 10: De la celula fotovoltaica la matricea de panouri fotovoltaice 

 

 
 

 

 Tipuri de celule fotovoltaice 



 

                                             PROEX INSTAL CONSULTING SRL CALARASI 

Pagină | 34  
 

  In functie de natura cristalina a materialului semiconductor utilizat la fabricarea acestora (de 

regula siliciul, asa cum s-a aratat anterior), se disting trei tipuri de celule fotovoltaice:  

- monocristaline; 

- policristaline;  

- amorfe 

-  celule CdTe, CIS, CIGS.  

 Monocristalele se obtin sub forma de bagheta sau vergea, prin turnarea siliciului pur. 

Aceste baghete se taie ulterior in placi foarte subţiri care se utilizeaza la fabricatia celulelor 

fotovoltaice. Acest proces tehnologic asigura cel mai ridicat nivel de eficienta a conversiei 

fotoelectrice, dar este si cel mai costisitor.   

 Policristalele se obtin in urma unui proces de productie mai ieftin, constand din turnarea 

siliciului lichid in blocuri, care ulterior sunt taiate in placi subtiri. In procesul de solidificare, 

se formeaza cristale de diferite dimensiuni si forme, iar la marginea acestor cristale apar si 

unele defecte de structura. Ca urmare a unui film extrem de subtire de siliciu pe o suprafata de 

sticla, sau pe un substrat realizat dintr-un alt material. In acest caz, solidificarea atomilor nu se 

realizeaza intr-o structura cristalina ci sub forma unei retele atomice cu dispunere neregulata, 

denumita structura amorfa. In aceasta retea atomica apar si numeroase defecte, care diminueaza 

performantele electrice ale materialului. Grosimea stratului amorf de siliciu, obtinut prin 

aceasta metoda este mai mica de 1µm. Pentru comparatie grosimea unui fir de par uman este 

de 50…100µm. Costurile de fabricatie ale siliciului amorf sunt foarte reduse, datorita cantitatii 

extrem de reduse de material utilizat, dar eficienta celulelor fotovoltaice care utilizeaza siliciu 

amorf este mult mai redusa decat a celor care utilizeaza structuri cristaline de material. Datorită 

costului redus, celulele fotovoltaice cu siliciu amorf se utilizeaza preponderent la fabricarea 

echipamentelor cu putere redusa, cum sunt ceasurile sau calculatoarele de buzunar.  In tabelul 

5 de mai jos sunt prezentate performantele celor trei tipuri de celule fotovoltaice din punct de 

vedere al conversiei energiei radiatiei solare in energie electrica.   

Tabelul nr. 5:Performanţele diferitelor tipuri de celule fotovoltaice; 

Avantaje/dezavantaje [%] 

Material 

 

Eficienta in 

conditii de 

laborator 

Eficienta in 

conditii de 

productie de 

serie 

Avantaje Dezavantaje 

Siliciu 

monocristalin 

24 14-17 Randament ridicat Pret ridicat 

Durata mare de 

amortizare 

 

 

 

In continuare sunt prezentate cateva dintre fenomenele care limiteaza cresterea 

eficientei celulelor fotovoltaice: 

- O parte semnificativa din fotonii care alcatuiesc radiatia solara, au un nivel energetic 

insuficient pentru a determina trecerea electronilor de pe stratul de valenta pe cel de conductie;  
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- Energia fotonilor cu nivel energetic prea scazut, se transforma in caldura si nu in 

energie electrica; 

- Apar pierderi optice datorate reflexiei radiaţiei solare, pe suprafata celulelor 

fotovoltaice;  

- Apar pierderi datorate rezistentei electrice a materialului semiconductor sau cablurilor 

electrice de legatură;  

- Defectele de structura a materialelor din care este realizata celula fotovoltaica 

inrautatesc performantele acestora.  

 

Tehnologia bazata pe siliciu cristalin (mono sau poli) este preferata in general deoarece 

este una matura, ofera module cu eficiente relativ mari, preturi de achizitie medii-scazute si 

garantii de productivitate de 80% din valoarea nominala la 25 ani de folosire. Modulele bazate 

pe aceasta tehnologie, sunt o varianta populara printre fabricantii din domeniu. Orientarea 

panourilor fotovoltaice este importanta si in general trebuie sa fie orientate catre sud (in 

emisfera nordica), inclinate la un unghi usor mai mic decat latitudinea locatiei.  

Mentionăm ca generatoarele fotovoltaice (panouri) prezinta unele avantaje evidente 

fata de tehnologiile clasice de producere a energiei electrice, si anume: 

▪ Nu au parti in miscare (generatoarele electrice conventionale sunt masini 

rotative care se uzeaza si produc zgomot si caldura din cauza frecarilor); 

▪ Au o durata de viata ridicata (peste 20 de ani) si nu necesita activitati de 

intretinere complexa ( cel mult curatare periodica de praf si verificare conexiuni 

electrice); 

▪ Nu polueaza. 

 

Caracteristicile tehnice ale panoului fotovoltaic: 

Se stabilesc ca si pentru celula fotovoltaica pentru conditii de test standard („STC” – Standard 

Test Conditions). STC sunt: 

▪ Intensitatea radiatiei solare – 1000 W/m2; 

▪ AM = 1,5 global (air mass, spectrul radiatiei incidente – indica diminuarea radiatiei 

solare la suprafata solului in raport de masa de aer care circula si care este dependenta 

de latitudine. 1,5 corespunde latitudinii de 500, in conditii de vara. Termenul global se 

refera la faptul ca se ia in considerare atat radiatia difuza cat si cea directa); 

▪ Temperatura celulei fotovoltaice = 25 0C. 

Parametrii caracteristici ai panourilor fotovoltaice: 

▪ Pm – puterea maxima [W]; 

▪ T – toleranta e la Pm [%; 

▪ VOC – tensiunea de mers in gol [V]; 

▪ ISC – curentul de scurtcircuit [A]; 

▪ Vm – tensiunea maxima [V]; 

▪ Im – curentul maxim [A]; 

▪ η – randamentul/eficienta celulei [%]; 

▪ Tipul celulei [l x L – mm, tipul constructiv ex. monocristalin); 

▪ Pcs - Numarul de celule [N (n1 x n2)]; 

▪ Coeficient de variatie a Pm/VOC/Ise cu temperatura  [%]; 

▪ t - Temperatura de functionare  [0C]; 

▪ NOCT – Temperatura de functionare nominala a celulei [0C]. 

Incapsularea durabila a elementelor componente are o importanta foarte mare 

deoarece umiditatea ce ar putea patrunde ar afecta durata de viata a panoului fotovoltaic 
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prin coroziune si prin scurtcircuitarea legaturilor dintre elementele prin care trece curent 

electric. 

 

Despre umbrirea partială a panourilor fotovoltaice 

Modulele fotovoltaice sunt montate secvential pe rânduri unele in spatele celorlalte. In 

particular, din aceasta configuratie rezulta automat umbrirea partiala a fiecarui rand (cu 

exceptia primului) de randul din fata lui, in fiecare dimineata si dupa-amiaza. 

Pentru asezarea modulelor se iau in considerare urmatoarele marimi: 

• b latimea modulului [m]; 

• d distanta dintre randurile adiacente [m]; 

• d1 distanta dintre structurile suportilor [m]; 

• h inaltimea structurii suportilor [m]; 

• α unghiul de inclinare al modulelor [°]; 

• γ unghiul de umbrire [°]. 

 

Figura nr. 11: Amplasarea panourilor fotovoltaice pe platforme orizontale 

 

 

Distanta dintre randuri d poate fi exprimata ca functie de latimea modulului b, de 

unghiul de inclinare α si unghiul de umbrire γ dupa cum urmeaza: 

( )











−−
=

sin

sin
bd

180
 [m]; 

Un compromis intre suprafata de pamant ocupata si pierderile din productie datorate 

umbririi este gasit prin alegerea distantei dintre randuri astfel incat umbrirea partiala sa fie 

evitata la amiaza in solstitiile de iarna. Unghiul de umbrire γ corespunde elevatiei soarelui. 

Cerinte constructive pentru panourile fotovoltaice: 

▪ Protectie transparenta impotriva radiatiilor si intemperiilor; 

▪ Legaturi electrice robuste; 

▪ Protectia celulelor solare rigide de actiuni mecanice; 

▪ Protectia celulelor solare si a legaturilor electrice la umiditate; 

▪ Asigurarea unei raciri corespunzatoare a celulelor solare; 
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▪ Protectia impotriva atingerii elementelor conducatoare de electricitate; 

▪ Posibilitatea manipularii si montarii usoare. 

          Constructia unui panou solar obisnuit: 

▪ Un geam (de cele mai multe ori securizat monostrat) de protectie pe fata expusa 

la soare; 

▪ Un strat transparent din material plastic (etilen vinil acetat- EVA sau cauciuc 

siliconic) in care se fixeaza celulele solare; 

▪ Celulele solare conectate intre ele prin benzi de cositor; 

▪ Caserarea fetei posterioare a panoului cu o folie stratificata din material plastic 

rezistent la intemperii, fluorura de poliviniliden (Tedlar) si Polyester; 

▪ Priza de conectare prevazuta cu dioda de protectie respectiv dioda de 

scurtcircuitare si racord; 

▪ O rama din profil de aluminiu pentru protejarea geamului la transport, 

manipulare si montare, pentru fixare si rigidizarea legaturii. 

. Panourile fotovoltaice pot fi instalate pe un sistem de stalpi, barne orizontale si 

verticale formand un stelaj sau pe alta structurta care sa asigure stabilitate, rigiditate structurala, 

etc. Structurile modulare ofera libertate dimensionala de proiectare. O serie de astfel de 

structuri constituie un modul generator.  

O alta componenta importanta a sistemului fotovoltaic o reprezinta invertorul ce 

transforma energia electrica produsa de generator din curent continuu in curent alternativ, o 

conditioneaza si o pregateste calitativ pentru livrarea in sistemul energetic national (SEN). 

Caracteristicile energiei electrice produsa din energie solara: 

▪ Generare de energie cu impact scazut asupra mediului; 

▪ Marirea sigurantei in alimentare prin diversificarea surselor de energie; 

▪ Crearea unei piete de energie mai competitive ; 

▪ Posibilitatea participarii micilor consumatori si a consumatorilor individuali la 

generarea de energie de calitate ridicata; 

▪ Reducerea incarcarii retelei in cazul marilor consumatori; 

▪ Capacitati mai mari de export datorita retelelor descongestionate; 

▪ Reducerea pierderilor de energie in retea prin situarea generarii in apropierea locului de 

consum; 

▪ Reducerea cheltuielilor de transport si distributie 
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ANALIZA SWOT 

  PUNCTE TARI 

 

- panourile solare capteaza si utilizeaza energia 

solara 

- energia solara nu necesita materii prime, nu 

este poluanta, este gratuita si regenerabila; nu 

este influentata in nici un fel de cresteri de pret 

- sistemele solare sunt cea mai ecologica 

metoda de producere a energiei electrice 

- sistemele solare sunt mai eficiente si mai 

economice 

- durata minima de viata a instalatiei solare este 

de 20 ani, putând rezista pana la 25 de ani 

- scaderea facturii la electricitate cu circa 60-

70% 

PUNCTE SLABE 

 

- instalatia solara depinde de expunerea sudica 

- panourile solare actuale nu produc energie 

noaptea 

- randamentul panourilor solare si fotovoltaice 

moderne este influentat decisiv de conditiile 

exterioare 

-  eficienta panourilor solare scade pe timp de 

ceata sau nori 

- panourile solare pot fi utilizate doar in perioada 

de vara 

- grindina distruge instalatia si, din pacate, nu 

exista plase acoperitoare fabricate 

OPORTUNITATI 

 

- performantele panourilor solare a crescut din 

ce in ce mai mult in ultimii ani 

- investitia se amortizeaza in timp 

 

- se estimeaza ca pretul de producere a energiei 

electrice il va egala in cativa ani pe cel al 

energiei poluante (termocentrale) 

 

- harta solara, dar si cea eoliana, denota un 

potential bun al tarii noastre pentru utilizarea 

unor tehnologii curate 

AMENINTARI 

 

- energia solara este doar o alternativa, iar in 

conditiile actuale, necesarul energetic al Terrei 

are nevoie de existenta centralelor pe baza de 

carbune sau nucleare 

- nu asigura independenta de furnizorul de 

energie local, pentru ca functionarea unui sistem 

solar sau hibrid depinde de foarte multi factori 

externi, iar instalarea unuia care sa poata satisface 

in orice conditie necesitatile unei locuinte ar fi 

mult prea costisitoare 

- tehnologia de captare a razelor solare este inca 

la inceput si costisitoare, presupune o investitie 

initiala mare 

 

 

SCENARIUL 1 

 

Scenariul 1- Module fotovoltaice monocristaline cu o putere nominală de 550 Wp si invertoare de 

50 kW, puterea in curent continuu 0,319 MW, si puterea nominala a invertoarelor de 0.350 MW 

iar panourile fotovoltaice vor fi montate pe trackere . 

Centrala fotovoltaică  va fi alcătuită dintr-un număr de 580 module PV, fiecare dintre ele fiind 

formate dintr-un număr de 144 de celule (tip Half Cut Monocristaline). Puterea minimă a modulelor 

PV va fi de 550 W, cu un randament nominal de minimum 21,3 % în Condiții Standard de Testare 
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(STC), cu o rată de degradare care să asigure o performanță minimă de 84,8% față de nominal după 25 

de ani de funcționare. Sistemul va fi prevăzut cu invertoare trifazate de tip string inverter cu o putere 

instalată de 50 kW (7 bucăți), cu eficiența europeană de 98,5%. Panourile fotovoltaice vor fi montate 

pe trackere cu un singur ax, asigurându-se astfel orientarea automată a acestora după soare. 

 

În acest sens, pentru analiza tehnico-economică a fost obținută o ofertă tehnică ce este bazată pe 

următoarele considerente: 

 

Module PV: 580 module Tip monocristalin  (fișa tehnică este în Anexa 4)  
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Caracteristicile tehnice ale modulelor PV monocristaline 550 W 

Caracteristică tehnică Valoare U/M Cerințe tehnice 

minime program 

Tip celule Monocristalin   

Aranjare celule 144   

Dimensiuni 2278x1134x35 mm.  

Greutate 27,5 Kg.  

Puterea la varf a panoului 

Pmpp                   

550 W  

Tensiunea la putere maxima 

Vmpp                

41,95 V  

Intensitatea curentului la 

putere maxima Impp                   

13,12 A  

Intensitatea curentului de 

scurcircuit Isc   

13,93 A  

Tensiune in gol (circuit 

deschis)  Voc                  

49,80 V  

Condiții standard de testare CONDIȚII STANDARD 

DE TEREN : Iradierea 

1000W/m2, AM 1.5, 

temperatura celulei 250 C 

 CONDIȚII STANDARD 

DE TEREN : Iradierea 

1000W/m2, AM 1.5, 

temperatura celulei 250 

C 

Eficiență modul 21,3 % > 20% 

Temperaturi de exploatare -400 C +850 C 0 C  
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Invertoare solare: 7 invertoare (fisa tehnică a acestora este în Anexa 4) 

 

Caracteristicile tehnice ale INVERTOARELOR  trifazate de 50 kW 

 

Caracteristică tehnică Valoare U/M Cerințe tehnice 

minime program 

Putere nominală (AC) 50000 W  

Putere aparentă (AC) 55000 VA  

Tensiunea nominală la ieșire 400 V  

Frecvența nominală la ieșire 50 Hz  

Intensitatea curentului 

electric nominal la ieșire 

72,2 A  

Eficienta europeană 98,0 % > 97% 

Intensitatea maximă a 

curentului electric 

79,6 A  

Dimensiuni 640x530x270 mm  

Greutate 49 kg  

Temperaturi de exploatare -250 C +600 C 0 C  

Grad de protecție IP 66   

Altitudine maximă de 

exploatare 

4000 m  

 

Pentru ca impactul asupra mediului să fie minim, panourile fotovoltaice vor fi montate pe structuri  

tip trackere cu un singur ax susținute de țărusi fixați în sol cu beton, ce permit orientarea automată a 

panourilor fotovoltaice după soare. Lungimea țărușului va fi de 3m din care jumătate va fi montată în sol 

în beton. Dimensiunile fundației vor fi : diametru 300mm și adâncime 1500mm. 
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 După ce perioada de exploatare se va termina, trackerele  se vor demonta. Montarea trackerelor se 

va face conform specificațiilor producătorului si conform proiectului tehnic. 

 

 

 

Producătorul va pune la dispoziţie executantului un manual detaliat de instalare / asamblare a 

structurii. Livrarea materialelor in site se va face însoţită de un document de calitate şi de o copie după 

certificatul de conformitate emis de un organism acreditat.  

Distanța dintre rândurile de panouri vor fi de minim 7,5 m, iar acestea se vor alinia pe axa N-S. 
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Sistemul cuprinde și un motor continuu controlat prin satelit printr-un sistem de poziționare dedicat 

pentru acționarea trackerelor. Sistemul de poziționare asigură un control optim al urmăririi soarelui, oferă 

fiabilitate mai mare și are un consum de energie mai mic decât senzorul clasic de poziționare. 

Acesta va consuma zilnic mai putin de 0,5% din producția zilnică de energie electrică. 

 

 

 

Pentru circuitele de curent continuu se propun cabluri solare de 6 mm2 rezistente UV care se vor poza 

pe structura metalică pe care se fixează panourile fotovoltaice, în tuburi corugate şi canale de cabluri 

speciale pentru protecţia de cabluri electrice sau subteran acolo unde se impune.  

Pentru circuitele de curent alternativ se propun cabluri de cupru, care se vor poza subteran in tuburi 

corugate. 

Pentru circuitele de comunicații se propun cabluri de tip ethernet, STP.  

Soluţia tehnică se va detalia la faza PT+DE a proiectului. Toate cablurile vor respecta cerinţele 

normelor tehnice în vigoare.  

Legătura dintre centrala fotovoltaică şi reţeaua electricӑ internӑ a Beneficiarului, se va face prin 

intermediul unui tablou electric general de curent alternativ care se va integra în structura electrică 

existentă a Beneficiarului. Tabloul electric va permite separarea instalatiei fotovoltaice în cazul unei 

mentenanţe si o va proteja în cazul unei avarii din reţeaua electrica de distribuţie.  
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 Instalaţia de împământare va respecta normativele şi standardele în vigoare şi va avea o valoare de 

maxim 4 Ω având în vedere că la această instalaţie nu se racordează o protecție suplimentară împotriva 

descărcărilor atmosferice. La instalatia de împământare a centralei se va racorda întregul echipament, 

precum şi toate elementele conductoare care nu fac parte din circuitele curenţilor de lucru, dar care în 

mod accidental ar putea intra sub tensiune printr-un contact direct, prin defect de izolaţie sau prin 

intermediul unui arc electric.  

Centrala fotovoltaică va avea și un sistem de monitorizare/operare. Acesta are in componență 

managerul de date si control a energiei electrice care este amplasat în tabloul electric de curent alternativ 

şi are rolul de a integra toate informaţiile instalaţiei. Acesta preia datele de consum şi datele de producţie 

de la invertoare, prin 2 bucle de comunicaţie RS485. 

Invertorul va avea un display cu indicatoare LED, şi va permite conectarea utilizatorului local prin 

Bluetooth/Wifi. Pentru a transmite informaţile colectate local spre o interfaţă de comunicare care poate fi 

interogată de către un operator al centralei fotovoltaice, invertorul permite o comunicaţie pe RS485 până 

la datalogger amplast în tabloul electric de conexiune. Acest logger are capacitatea de a transmite prin 4G 

datele colectate către portalul producătorului NetEco. 

Acest portal permite accesul la un tool online de analiză a comportamentului stringurilor de panouri 

care poate ajuta în atingerea unei eficienţe sporite în procesul de O&M al centralei, asigurând o 

mentenanţă proactivă şi un cost redus de operare. Prin informaţile primite portalul propune o interfaţă de 

utilizator inovatoare şi funcţii optimizare pentru a corespunde solicitărilor fiecărui client. Astfel, sistemul 

de monitorizare şi comunicaţii este foarte bine echipat cu informaţii care indeplinesc cerintele viitoarei 

lumi a energiei şi a comunicării digitale.Utilizatorii acestui portal beneficiaza de acces gratuit pentru 

funcţiile de baza ale monitorizării unei instalaţii fotovoltaice, şi in plus, de funcţii profesionale dedicate.  

Producţia anuală a centralei fotovoltaice injectata in retea este de 397,947.90 kWh/an , 

Proiectul prevede un autoconsum de 100% din energie electrica produsa prin capacitatea nou 

instalata,,conform programului specializat pentru energie fotovoltaica  HELIOSCOP 

 

 

Scenariul 2(Recomandat)- Module fotovoltaice monocristaline cu o putere nominală de 550 

Wp si invertoare de 50 kW, puterea in curent continuu 0,342 MW si puterea nominala a 

invertoarelor de 0.350 MW,  panourile fotovoltaice vor fi montate pe  structuri metalice fixe 

susținute de țărusi înșurubați în sol. 

Centrala fotovoltaică  va fi alcătuită dintr-un număr de 622 module PV, fiecare dintre ele fiind 

formate dintr-un număr de 144 de celule (tip Half Cut Monocristaline). Puterea minimă a modulelor PV 

va fi de 550 W, cu un randament nominal de minimum 21,3 % în Condiții Standard de Testare (STC), cu 

o rată de degradare care să asigure o performanță minimă de 84,8% față de nominal după 25 de ani de 

funcționare. Sistemul va fi prevăzut cu invertoare trifazate de tip string inverter cu o putere instalată de 

50 kW (7 bucăți), cu eficiența europeană de 98,5% . 

În acest sens, pentru analiza tehnico-economică a fost obținută o ofertă tehnică ce este bazată pe 

următoarele considerente: 
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Module PV: 622 module Tip monocristalin  (fișa tehnică este în Anexa 4)  
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Caracteristicile tehnice ale modulelor PV monocristaline 550 W 

Caracteristică tehnică Valoare U/M Cerințe tehnice 

minime program 

Tip celule Monocristalin   

Aranjare celule 144   

Dimensiuni 2278x1134x35 mm.  

Greutate 27,5 Kg.  

Puterea la varf a panoului 

Pmpp                   

550 W  

Tensiunea la putere maxima 

Vmpp                

41,95 V  

Intensitatea curentului la 

putere maxima Impp                   

13,12 A  

Intensitatea curentului de 

scurcircuit Isc   

13,93 A  

Tensiune in gol (circuit 

deschis)  Voc                  

49,80 V  

Condiții standard de testare CONDIȚII STANDARD 

DE TEREN : Iradierea 

1000W/m2, AM 1.5, 

temperatura celulei 250 C 

 CONDIȚII STANDARD 

DE TEREN : Iradierea 

1000W/m2, AM 1.5, 

temperatura celulei 250 

C 

Eficiență modul 21,3 % > 20% 

Temperaturi de exploatare -400 C +850 C 0 C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROEX INSTAL CONSULTING SRL   

Pagină | 47  
 

Invertoare solare: 7 invertoare (fisa tehnică a acestora este în Anexa 4) 

 

Caracteristicile tehnice ale INVERTOARELOR  trifazate de 50 kW 

 

Caracteristică tehnică Valoare U/M Cerințe tehnice 

minime program 

Putere nominală (AC) 50000 W  

Putere aparentă (AC) 55000 VA  

Tensiunea nominală la ieșire 400 V  

Frecvența nominală la ieșire 50 Hz  

Intensitatea curentului 

electric nominal la ieșire 

72,2 A  

Eficienta europeană 98,0 % > 97% 

Intensitatea maximă a 

curentului electric 

79,6 A  

Dimensiuni 640x530x270 mm  

Greutate 49 kg  

Temperaturi de exploatare -250 C +600 C 0 C  

Grad de protecție IP 66   

Altitudine maximă de 

exploatare 

4000 m  

 

Pentru ca impactul asupra mediului să fie minim, panourile fotovoltaice vor fi montate pe o structură 

de metalică susținută de țărusi înșurubați în sol. După ce perioada de exploatare se va termina, structura 

de susținere a panourilor fotovoltaice se va demonta. Pe structura metalică de susținere, se vor monta și 
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cablurile instalației de curent continuu. Montarea structurii metalice de susținere se va face conform 

specificațiilor producatorului si conform proiectului tehnic. 

Distanța într rânduri va fi de 5 m, iar rândurile vor fi aliniate pe axa E-V. 

Producătorul va pune la dispoziţie executantului un manual detaliat de instalare / asamblare a 

structurii. Livrarea materialelor in site se va face însoţită de un document de calitate şi de o copie după 

certificatul de conformitate emis de un organism acreditat.  

 

 

Panourile fotovoltaice se vor grupa in stringuri  legate in serie. Pentru circuitele de curent continuu 

se propun cabluri solare de 6 mm2 rezistente UV care se vor poza pe structura metalică pe care se fixează 

panourile fotovoltaice, în tuburi corugate şi canale de cabluri speciale pentru protecţia de cabluri electrice 

sau subteran acolo unde se impune.  

Pentru circuitele de curent alternativ se propun cabluri de cupru, care se vor poza subteran in tuburi 

corugate. 

Pentru circuitele de comunicații se propun cabluri de tip ethernet, STP.  

Soluţia tehnică se va detalia la faza PT+DE a proiectului. Toate cablurile vor respecta cerinţele 

normelor tehnice în vigoare.  

Legătura dintre centrala fotovoltaică şi reţeaua electricӑ internӑ a Beneficiarului, se va face prin 

intermediul unui tablou electric general de curent alternativ care se va integra în structura electrică 

existentă a Beneficiarului. Tabloul electric va permite separarea instalatiei fotovoltaice în cazul unei 

mentenanţe si o va proteja în cazul unei avarii din reţeaua electrica de distribuţie.  

 Instalaţia de împământare va respecta normativele şi standardele în vigoare şi va avea o valoare de 

maxim 4 Ω având în vedere că la această instalaţie nu se racordează o protecție suplimentară împotriva 

descărcărilor atmosferice. La instalatia de împământare a centralei se va racorda întregul echipament, 

precum şi toate elementele conductoare care nu fac parte din circuitele curenţilor de lucru, dar care în 
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mod accidental ar putea intra sub tensiune printr-un contact direct, prin defect de izolaţie sau prin 

intermediul unui arc electric.  

Centrala fotovoltaică va avea și un sistem de monitorizare/operare. Acesta are in componență 

managerul de date si control a energiei electrice care este amplasat în tabloul electric de curent alternativ 

şi are rolul de a integra toate informaţiile instalaţiei. Acesta preia datele de consum şi datele de producţie 

de la invertoare, prin 2 bucle de comunicaţie RS485. 

Invertorul va avea un display cu indicatoare LED, şi va permite conectarea utilizatorului local prin 

Bluetooth/Wifi. Pentru a transmite informaţile colectate local spre o interfaţă de comunicare care poate fi 

interogată de către un operator al centralei fotovoltaice, invertorul permite o comunicaţie pe RS485 până 

la datalogger amplast în tabloul electric de conexiune. Acest logger are capacitatea de a transmite prin 4G 

datele colectate către portalul producătorului NetEco. 

Acest portal permite accesul la un tool online de analiză a comportamentului stringurilor de panouri 

care poate ajuta în atingerea unei eficienţe sporite în procesul de O&M al centralei, asigurând o 

mentenanţă proactivă şi un cost redus de operare. Prin informaţile primite portalul propune o interfaţă de 

utilizator inovatoare şi funcţii optimizare pentru a corespunde solicitărilor fiecărui client. Astfel, sistemul 

de monitorizare şi comunicaţii este foarte bine echipat cu informaţii care indeplinesc cerintele viitoarei 

lumi a energiei şi a comunicării digitale.Utilizatorii acestui portal beneficiaza de acces gratuit pentru 

funcţiile de baza ale monitorizării unei instalaţii fotovoltaice, şi in plus, de funcţii profesionale dedicate.  

Producţia anuală a centralei fotovoltaice injectata in retea este de 397,947.90 kWh/an , 

Proiectul prevede un autoconsum de 100% din energie electrica produsa prin capacitatea nou 

instalata,,conform programului specializat pentru energie fotovoltaica  HELIOSCOP 

3.3. Costurile estimative ale investiţiei:  
SCENARIUL 1 

- costurile estimative ale investiției se găsesc in devizul general, atașat prezentei documentații -

anexa nr.2 

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice 

conform A.C.B atașată prezentei documentații.  

 

 
SCENARIUL 2 

- costurile estimative ale investiției se găsesc in devizul general, atașat prezentei documentații -

anexa nr.2 

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice 

conform A.C.B atașată prezentei documentații.  
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3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a 

construcţiilor, după caz:  
 

SCENARIUL 1 

- studiu topografic 

Conform cartii funciare 

- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului 

Nu este cazul 

- studiu hidrologic, hidrogeologic 

Nu este cazul.  

- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea 

performanţei energetice 

- echipamentele propuse in acest studiu sunt echipamente performante de eficienta ridicata, 

- studiu de trafic şi studiu de circulaţie 

Nu este cazul 

- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiţii 

ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică 

Nu este cazul 

- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi 

peisajere 

Nu este cazul. 

- studiu privind valoarea resursei culturale 

Nu este cazul. 

- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei 

Nu este cazul.  

 

 

 

SCENARIUL 2 

- studiu topografic 

Conform cartii funciare 

- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului 

Nu este cazul 

- studiu hidrologic, hidrogeologic 

Nu este cazul.  

- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea 

performanţei energetice 

- echipamentele propuse in acest studiu sunt echipamente performante de eficienta ridicata, 

- studiu de trafic şi studiu de circulaţie 

Nu este cazul 
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- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiţii 

ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică 

Nu este cazul 

- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi 

peisajere 

Nu este cazul. 

- studiu privind valoarea resursei culturale 

Nu este cazul. 

- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei 

Nu este cazul.  

 

 

 

3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei  
 

SCENARIUL 1 

Graficul de realizare al investitiei se regaseste in prezenta documentatie-graficul de realizare al 

investitiei- Anexa nr. 3. 

Perioadei de executie a lucrarilor i se vor adauga perioadele necesare pregatirii achizitiilor, 

derularii acestora si celorlalte activitati necesare implementarii proiectului. 

SCENARIUL 2 

Graficul de realizare al investitiei se regaseste in prezenta documentatie-graficul de realizare al 

investitiei- Anexa nr. 3. 

Perioadei de executie a lucrarilor i se vor adauga perioadele necesare pregatirii achizitiilor, 

derularii acestora si celorlalte activitati necesare implementarii proiectului. 

 

4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico- economic(e) 

propus(e)  

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de 

referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă 
 

- Obiectivul proiectului este de a asigura o economie mai eficientă din punctul de vedere al 

utilizării surselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, 

printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului, 

- atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producția de energie din surse regenerabile 

prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea 

utilizării energiei din surse regenerabile; 

- creşterea producţiei de energie din surse regenerabile; 

- creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al 

investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice  
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- reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei 

părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an - cărbune, gaz natural. 

Perioada de referinţă sau orizontul de analiză reprezintă numărul de ani pentru care sunt furnizate 

previziuni în analiza cost-beneficiu. Previziunile proiectelor ar trebui să includă o perioadă apropiată de 

durata de viaţă economică a acestora şi destul de îndelungată pentru a cuprinde impacturile pe termen 

mai lung.  

Pentru prezentul proiect durata de evaluare a fost stabilita la 20 de ani care include perioada de 

investitie .  

În vederea analizării opţiunilor și a fezabilităţii acestora și pentru determinarea scenariului optim, 

au fost evaluate mai multe variante. Variantele selectate pentru analiză au ținut cont de măsura în care 

contribuie la atingerea obiectivelor privind obtinerea de energie regenerabila prin construcția unei 

centrale  fotovoltaice. 

Scenariile  propuse către analiză  constau în construcția unei centrale fotovoltaice și descriu tipuri de module 

fotovoltaice, invertoare și structură de montaj ce pot fi utilizate, astfel că rezultă două scenarii :  

Scenariul 1- Module fotovoltaice monocristaline cu o putere nominală de 550 Wp si invertoare de 

50 kW, puterea in curent continuu 0,319 MW, si puterea nominala a invertoarelor de 0.350 MW 

iar panourile fotovoltaice vor fi montate pe trackere . 

Centrala fotovoltaică  va fi alcătuită dintr-un număr de 580 module PV, fiecare dintre ele fiind 

formate dintr-un număr de 144 de celule (tip Half Cut Monocristaline). Puterea minimă a modulelor PV 

va fi de 550 W, cu un randament nominal de minimum 21,3 % în Condiții Standard de Testare (STC), 

cu o rată de degradare care să asigure o performanță minimă de 84,8% față de nominal după 25 de ani 

de funcționare. Sistemul va fi prevăzut cu invertoare trifazate de tip string inverter cu o putere instalată 

de 50 kW (7 bucăți), cu eficiența europeană de 98,5%. Panourile fotovoltaice vor fi montate pe trackere 

cu un singur ax, asigurându-se astfel orientarea automată a acestora după soare. 

 

Scenariul 2(Recomandat)- Module fotovoltaice monocristaline cu o putere nominală de 550 Wp si 

invertoare de 50 kW, puterea in curent continuu 0,342 MW si puterea nominala a invertoarelor 

de 0.350 MW,  panourile fotovoltaice vor fi montate pe  structuri metalice fixe susținute de țărusi 

înșurubați în sol. 

Centrala fotovoltaică  va fi alcătuită dintr-un număr de 622 module PV, fiecare dintre ele fiind 

formate dintr-un număr de 144 de celule (tip Half Cut Monocristaline). Puterea minimă a modulelor PV 

va fi de 550 W, cu un randament nominal de minimum 21,3 % în Condiții Standard de Testare (STC), 

cu o rată de degradare care să asigure o performanță minimă de 84,8% față de nominal după 25 de ani 

de funcționare. Sistemul va fi prevăzut cu invertoare trifazate de tip string inverter cu o putere instalată 

de 50 kW (7 bucăți), cu eficiența europeană de 98,5%. Panourile fotovoltaice vor fi montate pe  structuri 

metalice fixe susținute de țărusi înșurubați în sol. 
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4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, 

inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia 
Nu este cazul pentru ambele scenarii. 

 

4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:  
- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz;  

- Parcul fotovoltaic va avea aproximativ 4500 mp si va fi amplasat pe teren. teren ce face parte din 

cartea funciara 34959 ( tarlaua 68/1, parcela 717/3 )  de pe teritoriul administrativ al comunei ROATA 

DE JOS. Acest teren este in proprietatea privata a primăriei comunei ROATA DE JOS, fiind liber de 

orice sarcini. Solul locaţiei preferate pentru amplasamentul INVESTIȚIEI este neproductiv, nefolosit şi 

nefolosibil în lipsa unei infuzii substanţiale de fonduri.  

Nu se intrevad tendinte de dezvoltare urbana in zona. Ca urmare, nu a existat o motivare privata 

sau publica de dezvoltare a retelelor de utilitati in zona si in consecinta retelele de apa potabila si 

canalizare, gaze, telefonie fixa, televiziune prin cablu sau internet sunt inexistente.  

S-a identificat existența în proximitate a unei stații electrice care ofera posibilitatea racordarii 

parcului solar pentru nevoile de consum in perioada de implementare a proiectului, de injectare si 

consum a energiei electrice in perioada de exploatare. 

 De asemenea, zona are o acoperire buna a retelelor de telefonie mobila GSM si poate satisface 

nevoile de telecomunicatii in conditii satisfacatoare.   

Analiza nevoilor de consum, in conditiile de exploatare a acestei investitii, arata ca nu sunt 

justificate racordari la retelele de telefonie fixa, televiziune prin cablu, internet fix, apa, canal sau gaze.  

Nevoile de consum de apa sunt estimate ca nejustificative constructiei unei legaturi subterane de 

lungime mare. 

Apa va fi necesara in procesul de implementare a proiectului, prin nevoile procesului de 

sistematizare si constructii dar si al fortei de munca. Lipsa retelelor de canalizare si gaze nu justifica, la 

fel ca in cazul apei, o investitie in constructia unei noi conexiuni.  

In variantele de proiect propuse si contextul prezentat anterior, se estimeaza ca necesarul de apa 

potabila poate fi acoperit prin transportul acesteia la intervale regulate.  

Ținând cont că pe perioada de exploatare prezenta va fi reprezentata in marea majoritate a timpului 

de o persoana (paznicul), se apreciaza ca nevoile de gaze si canal sunt foarte mici. Se propune folosirea 

toaletelor ecologice si o cabina de paza cu izolatie foarte buna, suprafata suficienta si un sistem de 

incalzire electric eficient.  

Pentru perioada de implementare, se propune folosirea aceleiasi solutii cu toalete ecologice.  

Energia electrica la tensiune joasa necesara pe perioada implementării va fi asigurată printr-o 

racordare temporară , iar pe perioada exploatării va fi furnizata de centrala fotovoltaică.  
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Necesarul de telecomunicatii este estimat ca fiind relativ ridicat. Proiectul propus include diverse 

sisteme si instalatii ce necesita comunicarea la distanta. Solutia propusa are la baza buna acoperire a 

retelelor de telefonie mobila in zona. Aceste retele ofera servicii de tip voce dar si de transfer de date, 

ultimele sub forma de conexiune directa la Internet prin modem GSM. Desi vitezele de transfer nu sunt 

din categoria celor mai mari, ele sunt mai mult decat suficiente nevoilor.  

Sistemele cu necesar de transmisie de date sunt:  

- managerul de date si control a energiei electrice; 

- invertoarele ce suporta comanda la distanta a functiilor de baza (resetare, conectare, deconectare 

verificare) si a colectarii de date arhivate legate de functionare;  

- sistemul de securitate al intregului parc pentru monitorizarea live de la distanta;  

- telefoane mobile 

 

- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare 

Instalațiile propuse nu necesită racordare la retele de apa, canal si gaze, acestea nefiind neaparat 

necesare si fiind inexistente in zona. 

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:  
 

SCENARIUL 1 și SCENARIUL 2 

a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;  

Eforturile investitionale nu trebuie considerate numai ca un consum de resurse financiare, ci 

trebuie judecat ca un proces complex cu impact social, cultural și în egalitatea de șanse. 

I. Dezvoltarea durabilă 

În acest sens au fost identificate patru obiective cheie: 

- protecția mediului, prin măsuri care să permită disocierea creșterii economice de impactul 

negativ asupra mediului; 

- echitatea și coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversității culturale, 

egalității de șanse și prin combaterea discriminării de orice fel; 

-  prosperitatea economică, prin promovarea cunoașterii, inovării și competitivității 

pentruasigurarea unor standarde de viață ridicate și unor locuri de muncă abundente și bine plătite; 

-  îndeplinirea responsabilităților internaționale ale UE prin promovarea instituțiilor democratice 

în slujba păcii, securității și libertății, a principiilor și practicilor dezvoltăriidurabile pretutindeni în lume. 

Pentru realizarea acestor obiective cheie, în cadrul proiectului se va pune accent pe educarea 

resursei umane prin includerea temei orizontale de dezoltarea durabilă la toate nivelurile de activitate. 

Contribuția proiectului în ceea ce privește includerea dimensiunii ecologice se va realiza și 

promova în toate activitățile desfășurate, prin intermediul următoarelor acțiuni: 

Dezvoltarea durabilă și egalitatea de șanse 
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-  includerea unor mesaje de informare și conștientizare cu privire la protecția mediului și 

protejarea biodiversității în cadrul activităților de informare, diseminare și formare; 

- comunicarea în cadrul proiectului se va realiza prin utilizarea cu preponderență a mijloacelor 

electronice și mai mai puțin prin utilizarea documentelor scrise; 

- documentele proiectului vor fi arhivate electronic și, numai în cazurile obligatorii, și în format 

de hârtie; 

- utilizarea unor echipamente mai eficiente energetic și cuantificarea rezultatelor asupra 

consumului de energie și a emisiilor de CO2; 

- utilizarea unor echipamente și componente cu durabilitate și reciclabilitate ridicate,  care pot fi 

demontate și pregătite pentru reciclare în mod facil; 

- utilizarea de materiale prietenoase cu mediul (ecologice sau reciclate) și de soluții inovative în 

construcţii şi în construcția de infrastructură, indiferent de tipul acesteia. 

 

II. Egalitatea de șanse 

La elaborarea proiectului s-a avut în vedere respectarea prevederilor legislative în vigoare, atât la 

nivel național cât și la nivelul comunității europene, cu privire la egalitatea de gen, nediscrimare și 

accesul persoanelor cu dizabilități. 

În implementarea proiectului, în toate etapele sale, vor fi luate în considerare toate politicile și 

practicile cu privire la egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. Se va avea în vedere să 

nu promoveze deosebiri, excluderi sau preferințe, indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, 

convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu o boală 

transmisibilă necontagioasă, apartenența la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu care ar avea ca 

scop restrângerea sau înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării în condiții de egalitate a 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute prin lege, în domeniul 

politic, economic, social sau în orice alt tip de domeniu al vieții publice. 

În cadrul proiectului această temă orizontală va fi inclusă și abordată pe următoarele niveluri: 

- la nivelul conferinței de lansare și de finalizare a proiectului va exista și o secţiune dedicată 

conştientizării şi promovării principiului egalităţii de şanse; 

- pe tot parcursul derulării proiectului va fi promovat conceptul de abordare integrată, în sensul 

incorporării principiului egalității de șanse dintre femei și bărbați și al eliminării disparităților de gen și 

a discriminărilor pe motive de gen în derularea programelor de instruire; 

- din punct de vedere al vârstei se va asigura o participare echitabilă atât pentru membrii echipei 

de proiect cât și pentru grupurile țintă; 

- selectarea personalului care va forma echipa de management de proiect se va face ţinându-se 

cont doar de experienţa şi pregătirea acestora, asigurându-se astfel o structură mixtă a personalului 

implicat; 

- toate bunurile și serviciile vor fi achiziționate cu respectarea principiilor care stau la baza 

atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii: transparenţa, 

tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, nediscriminarea; 
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- proiectul are în vedere asigurarea condițiilor care permit accesul și participarea egală a grupului 

țintă la activitățile proiectului și evitarea oricărei forme de discriminare. 

 

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, 

în faza de operare;  

SCENARIUL 1 și SCENARIUL 2 

 

In faza de realizare se estimeaza ca numarul de locuri de munca ce se pot crea sunt: 

- 8 persoane ; 

Mentionam ca pentru faza de realizare aceste locuri de munca nu sunt suportate de către beneficiar 

intrucât executia lucrarii cade in sarcina unui executant. 

In faza de operare se estimează un necesar de personal suplimentar pentru exploatare, de 1 

persoana cu jumatate de norma 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor 

protejate, după caz;  

         Evaluarea Impactului asupra Mediului trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației din 

domeniu. Autorităţile competente pentru protecţia mediului (ACPM) stabilesc dacă proiectele sunt de 

tipul celor prevăzute la Anexa I sau Anexa II a Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private 

asupra mediului (Directiva EIM). Acestea determină şi necesitatea demarării procedurii de evaluare 

adecvată, modul de consultare a publicului sau modul în care Raportul privind impactul asupra 

mediului şi rezultatele consultării publicului vor fi luate în considerare în emiterea deciziei de mediu 

de către autorităţile competente pentru protecția mediului. 

 

SCENARIUL 1 și SCENARIUL 2 

 

Protectia mediului constituie o obligatie a autoritatilor administratiei publice, centrale si locale, 

precum si a tuturor persoanelor fizice, juridice, statul recunoscand tuturor persoanelor dreptul la un 

mediu sanatos. 

Solutiile tehnice propuse in prezenta lucrare reduc la minim impactul negativ asupra mediului, in 

conditiile de siguranta si eficienta in toate fazele ciclului de viata a lucrarii proiectate: proiectare, 

executie si exploatare și vor contribui la sporirea rezistenței la schimbările climatice, la condițiile 

meteorologice extreme și la alte dezastre naturale. 

Pe toata durata de viata a instalatiilor se vor respecta cerintele impuse prin SR EN ISO 

14001/2005. 

Prin lucrarile prevazute in prezentul proiect nu sunt afectati factorii de mediu si nu se impun lucrari 

de reconstructie ecologica, deci nu necesita studiu de impact asupra mediului. 

Conform Legii 137/1995 executantul lucrarii are urmatoarele obligații: 

- sa asigure sisteme proprii de supraveghere a instalatiilor si proceselor tehnologice pentru 

protectia mediului; 
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- sa nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitari necontrolate de deseuri de orice 

fel. 

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu  

Protectia calitatii apei 

Procesul tehnologic, specific lucrarilor de retele electrice subterană și supraterană, nu au impact 

asupra calitatii apei. 

Protectia aerului 

Tehnologia specifica executiei retelelor electrice subterane nu conduce la poluarea aerului. Pe tot 

parcursul derularii lucrarilor se iau masuri de reducere la maxim a prafului, atat prin udare cat si prin 

manevrarea cu grija a utilajelor folosite. 

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru aer, in timpul exploatarii neexistând nici o 

forma de emisie. 

Centrala fotovoltaică  va contribui la scutirea emisiilor de CO2, SO2, NOx si alte gaze cu efect de 

sera intr-o masura proportionala cu dimensiunea instalatiei si energiei electrice produse din sursa 

regenerabila nepoluanta. 

 Se va scuti emisia anuală a aproximativ 219,75 tone CO2 (emisii ce se produc în absenţa acestei 

centrale fotovoltaice). 

Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor 

Instalatiile proiectate nu produc zgomote sau vibratii. 

Utilajele specifice transportului instalatiilor necesare pentru realizarea investitiei nu vor stationa 

mult in zona, timpul de stationare fiind doar cel pentru descarcarea materialelor, functionarea acestora 

nu dauneaza zonei. 

Protectia impotriva radiatiilor 

Instalatiile proiectate nu produc radiatii poluante pentru mediul inconjurator, oameni si animale. 

Radiatiile electromagnetice produse nu au un nivel semnificativ de impact asupra mediului. 

 

Protectia solului si subsolului 

Lucrarile din prezentul proiect nu afectează solul și subsolul. 

Gardul de imprejmuire a instalatiei este construit fără fundare a stalpilor pentru o deranjare minima 

a solului; 

Protectia ecosistemelor terestre 

Lucrarile din prezentul proiect nu au impact asupra ecosistemului terestru. 

Sistematizarea este mentinuta la minimum pentru a prezerva flora nativa.  Gardul de imprejmuire 

permite accesul la interiorul al micilor mamifere native pentru a se bucura de vegetatie si adapost dar 

previne accesul mamiferelor mari sau animalelor domestice ce ar fi in pericol de electrocutare si ar pune 

in pericol buna fuctionare a instalatiei. Daunele provocate de un posibil incendiu sunt minimizate prin 

adoptarea celor mai stringente masuri de prevenire, folosirea de materiale cu rezistenta mare la foc si/sau 

care nu promoveaza dezvoltarea indendiului; 

 Ecosistemul acvatic nu exista in zona de lucru, deci nu este afectat. 
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Protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public  

Se vor lua masuri ca efectele asupra zonelor populate adiacente executarii lucrarilor sa fie minime. 

 

Gospodarirea deseurilor  

Panourile fotovoltaice (PV) vor fi demontate la sfarsitul perioadei estimate de operare (20 ani) Dupa 

demontare, acestea vor fi valorificate cu o firma de reciclare materiale specifice. Terenul va fi readus la 

starea sa initiala, eventual ameliorat prin procese specifice. Respectarea principiului „poluatorul 

plăteşte” la nivel de proiect se face prin alinierea la standardele de mediu stabilite de autorităţile 

competente şi plata tuturor taxelor de mediu stabilite. 

S-a intocmit un plan de gestionare a deseurilor pe timpul  perioadei de implementare a proiectului. 

 

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase 

Se respecta, cu precădere, prevederile urmatoarelor legi: 

1. OUG 195/2005 – privind protectia mediului 

2. Ord. MAPPM nr. 756/1997 – Reglementari privind evaluarea poluarii mediului 

3. Legea nr. 26/1996 privind Codul Silvic  

4. Legea nr. 107/1996 - Legea apelor modificata si completata prin Legea 310/2004, Legea 

112/2006 si OUG 12/2007 

5. HG nr. 525/1996 de aprobare a Regulamentului General de Urbanism 

6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul 

7. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica 

8. Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor 

9. Legea nr. 7/1996 a cadastrului 

10. Legea nr. 123/2012 a energiei electrice 

11. Ord.MIC nr. 1587/1997 de aprobare a listei categoriilor de constructii si instalatii industriale 

generatoare de riscuri tehnologice 

12. Ord.MIR nr. 344/2001 pentru prevenirea si reducerea riscurilor tehnologice 

 

d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta 

se integrează, după caz.  

 

Nu este cazul. 
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4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului 

de investiţii  
 

SCENARIUL 1 

 

Beneficiarul a pus la dispoziție consumul pe 12 luni consecutive, astfel: 
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Totalul energiei electrice consumate in 12 luni consecutive, exprimate in MWh este de 398,13 MWh. 

COMUNA 

ROATA DE 

JOS IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL

3121 0 1 85 360 362 362 279 787 231 112 360 461 3400

2913 183 720 872 3264 1122 537 478 491 49 393 101 -85 8125

1135 760 788 2358 619 326 201 1050 456 409 1392 1631 -388 9602

2496 1751 1560 1763 1271 822 691 515 534 582 888 140 -155 10362

2485 215 183 284 127 140 134 132 151 119 153 233 -525 1346

2473 1115 1040 1015 820 727 670 629 549 536 0 0 -1938 5163

2442 1099 1075 0 756 876 401 0 339 0 0 705 -1971 3280

2440 1766 1582 1506 1170 1074 1030 987 840 817 880 1243 0 12895

2361 2860 2981 3304 2258 5761 2655 0 4606 3030 1912 1526 2048 32941

2346 3 3 1 3 5 6 8 8 6 6 4 9 62

2319 36 42 49 59 64 73 70 91 78 67 49 55 733

2308 1 2 6 3 4 6 4 3 3 0 0 5 37

2208 5126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5126

2136 921 995 0 0 758 590 0 0 561 579 1526 221 6151

2122 1525 1582 1752 6683 1413 1174 0 1223 0 1381 1758 2274 20765

2009 2962 2522 2510 2057 967 1693 0 1501 1385 1765 1956 -2183 17135

7737 499 519 584 497 588 554 0 384 574 584 256 223 5262

7712 5 0 18 297 18 11 0 20 11 11 60 -60 391

7431 1551 0 0 0 2428 0 0 1054 886 0 1330 -2641 4608

4769 233 0 0 285 282 76 87 98 98 0 0 0 1159

4694 4765 4836 5506 4966 4850 6288 7029 2163 4304 2035 1670 0 48412

4571 1329 1479 1615 1011 1084 734 597 541 951 183 1320 -1096 9748

4553 15 11 11 11 11 23 180 11 171 56 201 109 810

4541 525 525 525 450 375 200 1002 25 100 150 125 -125 3877

4483 19 521 432 133 126 97 98 102 174 167 383 103 2355

2500 433 260 356 183 149 139 220 201 145 170 155 201 2612

2444 1633 1616 1698 1783 1369 708 854 951 1157 1728 1104 -2742 11859

2442 1325 1078 1036 756 401 0 421 149 375 591 705 1646 8483

2441 2103 1991 1971 1725 1409 335 1317 1244 1059 1295 1392 1001 16842

2426 1587 1641 1818 1756 1680 1645 2455 2321 1750 2145 2113 1990 22901

2425 650 818 921 1004 1292 2022 8091 1642 1065 929 921 618 19973

2357 396 407 445 369 324 234 150 226 265 166 169 121 3272

7491 1668 1308 1628 2217 1085 1328 1132 1397 1348 1164 1603 0 15878

7431 1551 1609 784 1527 1304 1102 1132 1054 886 1063 987 1054 14053

1135 367 2313 0 1650 1268 1127 1050 1391 1392 1206 1888 321 13973

4599 238 246 273 273 247 11 525 510 506 322 242 0 3393

174544 1302 6747 2955 1743 2417 1306 1343 1249 1308 2322 2322 2322 27336

3221 760 788 872 619 17959 362 279 387 360 1025 78 322 23811

398131TOTAL Kw
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În cazul energiei produsă din sursă regenerabilă solară, acest indicator reprezintă capacitatea nou 

instalată obținută prin însumarea puterii nominale a invertoarelor (puterea în curent alternativ). In 

situația în care puterea în invertoare este mai mare decât cea instalată în panouri fotovoltaice se va 

utiliza valoarea cea mai mică dintre cele două la calculul indicatorului și a grantului solicitat. 

In urma calculelor efectuate rezulta că este necesară  o capacitate nou instalată de producere a energiei din 

surse regenerabile, cu puterea instalata a panourilor fotovoltaice de 0.319 MW (DC). 

Puterea rezultata din insumarea puterii nominale a invertoarelor este de  0.350 MW. 

Conform prevederilor din ghidul solicitantului se va utiliza valoarea cea mai mică dintre cele două la calculul 

indicatorului și a grantului solicitat,anume puterea instalata a panourilor fotovoltaice 

 Astfel încât să fie îndeplinită condiția impusă: 

I( 397,947.90 kwh) – C(398,131 kwh) <= 0 adica rezulta   - 0,1831 kwh   unde: 

I = Cantitatea anuală de energie electrică injectată în rețea, având la bază ca document justificativ 

facturile emise de furnizor. 

C = Cantitatea anuală de energie electrică consumată din rețea, având la bază ca document justificativ 

facturile emise de furnizor. 

 

 

SCENARIUL 2 

Beneficiarul a pus la dispoziție consumul pe 12 luni consecutive, astfel: 
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Totalul energiei electrice consumate in 12 luni consecutive, exprimate in MWh este de 398,13 MWh. 

COMUNA 

ROATA DE 

JOS IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL

3121 0 1 85 360 362 362 279 787 231 112 360 461 3400

2913 183 720 872 3264 1122 537 478 491 49 393 101 -85 8125

1135 760 788 2358 619 326 201 1050 456 409 1392 1631 -388 9602

2496 1751 1560 1763 1271 822 691 515 534 582 888 140 -155 10362

2485 215 183 284 127 140 134 132 151 119 153 233 -525 1346

2473 1115 1040 1015 820 727 670 629 549 536 0 0 -1938 5163

2442 1099 1075 0 756 876 401 0 339 0 0 705 -1971 3280

2440 1766 1582 1506 1170 1074 1030 987 840 817 880 1243 0 12895

2361 2860 2981 3304 2258 5761 2655 0 4606 3030 1912 1526 2048 32941

2346 3 3 1 3 5 6 8 8 6 6 4 9 62

2319 36 42 49 59 64 73 70 91 78 67 49 55 733

2308 1 2 6 3 4 6 4 3 3 0 0 5 37

2208 5126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5126

2136 921 995 0 0 758 590 0 0 561 579 1526 221 6151

2122 1525 1582 1752 6683 1413 1174 0 1223 0 1381 1758 2274 20765

2009 2962 2522 2510 2057 967 1693 0 1501 1385 1765 1956 -2183 17135

7737 499 519 584 497 588 554 0 384 574 584 256 223 5262

7712 5 0 18 297 18 11 0 20 11 11 60 -60 391

7431 1551 0 0 0 2428 0 0 1054 886 0 1330 -2641 4608

4769 233 0 0 285 282 76 87 98 98 0 0 0 1159

4694 4765 4836 5506 4966 4850 6288 7029 2163 4304 2035 1670 0 48412

4571 1329 1479 1615 1011 1084 734 597 541 951 183 1320 -1096 9748

4553 15 11 11 11 11 23 180 11 171 56 201 109 810

4541 525 525 525 450 375 200 1002 25 100 150 125 -125 3877

4483 19 521 432 133 126 97 98 102 174 167 383 103 2355

2500 433 260 356 183 149 139 220 201 145 170 155 201 2612

2444 1633 1616 1698 1783 1369 708 854 951 1157 1728 1104 -2742 11859

2442 1325 1078 1036 756 401 0 421 149 375 591 705 1646 8483

2441 2103 1991 1971 1725 1409 335 1317 1244 1059 1295 1392 1001 16842

2426 1587 1641 1818 1756 1680 1645 2455 2321 1750 2145 2113 1990 22901

2425 650 818 921 1004 1292 2022 8091 1642 1065 929 921 618 19973

2357 396 407 445 369 324 234 150 226 265 166 169 121 3272

7491 1668 1308 1628 2217 1085 1328 1132 1397 1348 1164 1603 0 15878

7431 1551 1609 784 1527 1304 1102 1132 1054 886 1063 987 1054 14053

1135 367 2313 0 1650 1268 1127 1050 1391 1392 1206 1888 321 13973

4599 238 246 273 273 247 11 525 510 506 322 242 0 3393

174544 1302 6747 2955 1743 2417 1306 1343 1249 1308 2322 2322 2322 27336

3221 760 788 872 619 17959 362 279 387 360 1025 78 322 23811

398131TOTAL Kw
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În cazul energiei produsă din sursă regenerabilă solară, acest indicator reprezintă capacitatea nou 

instalată obținută prin însumarea puterii nominale a invertoarelor (puterea în curent alternativ). In 

situația în care puterea în invertoare este mai mare decât cea instalată în panouri fotovoltaice se va 

utiliza valoarea cea mai mică dintre cele două la calculul indicatorului și a grantului solicitat. 

In urma calculelor efectuate rezulta că este necesară  o capacitate nou instalată de producere a energiei din 

surse regenerabile, cu puterea instalata a panourilor fotovoltaice de 0.342 MW (DC). 

Puterea rezultata din insumarea puterii nominale a invertoarelor este de  0.350 MW. 

Conform prevederilor din ghidul solicitantului se va utiliza valoarea cea mai mică dintre cele două la calculul 

indicatorului și a grantului solicitat,anume puterea instalata a panourilor fotovoltaice 

 Astfel încât să fie îndeplinită condiția impusă: 

I( 397,947.90 kwh) – C(398,131 kwh) <= 0 adica rezulta   - 0,1831 kwh   unde: 

I = Cantitatea anuală de energie electrică injectată în rețea, având la bază ca document justificativ 

facturile emise de furnizor. 

C = Cantitatea anuală de energie electrică consumată din rețea, având la bază ca document justificativ 

facturile emise de furnizor. 
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4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă 

financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; 

sustenabilitatea financiară  
Obiectivul proiectului este de a asigura, la nivelul comunei ROATA DE JOS autoconsumul în 

privința energiei electrice prin construcția unei centrale fotovoltaice  cu o putere instalata de 342,10 kW 

in curent continuu si prin insumarea puterii nominale a invertoarelor puterea este de 350 kW 

Metodologie:  

Analiza financiară are ca obiectiv principal să previzioneze si să analizeze fluxurile de numerar 

generate de proiect, dar și să calculeze indicatorii de performanță financiară ai proiectului. În acest sens, 

a fost elaborat un model financiar în cadrul căruia s-au realizat estimări ale veniturilor și costurilor 

investiției, a fost estimat necesarul de finanțare al investiției și s-a evaluat sustenabilitatea și 

profitabilitatea proiectului prin prisma fluxurilor de numerar generate pe parcursul perioadei de analiză. 

Analiza financiară si economică reprezintă un instrument necesar in luarea deciziilor de alocare a 

resurselor in cazul proiectelor de investiții atât private cât si publice. 

Aceasta este o modalitate de evaluare a unei achizitii sau a unui proiect din punctul de vedere al 

eficientei economice. In esenta, consta in compararea costurilor totale cu beneficiile exprimate in 

termeni financiari. 

Analiza financiara si economica este un cadru conceptual aplicat oricarei evaluari cantitative, 

sistematice a unui proiect investitional public sau privat sau a unei politici guvernamentale din 

perspectiva publica sau sociala. Este o componenta esentiala de fundamentare a fezabilitatii unui proiect 

investitional din punct de vedere al impactului asupra mediului economic, social sau al mediului 

ambiental si reflecta toate valorile pe care societatea este dispusa sa le plateasca pentru un bun sau 

serviciu, respectiv costurile de oportunitate pentru societate. 

Rezultatele modelului financiar se concretizează în calculul și analiza următorilor  indicatori pe 

baza cărora a fost evaluată performanța financiară și sustenabilitatea proiectului în fiecare din variantele 

analizate: 

− Valoarea Actualizată Netă („VAN”) - este un indicator de eficiență a investiției, caracterizând în 

valoare absolută aportul de avantaj economic al unui proiect. Indicatorul se calculează ca sumă a 

tuturor fluxurilor de numerar, actualizate la o rată adecvată ce reflectă riscul pe care și-l asumă 

investitorul când alege să demareze proiectul respectiv. Astfel, indicatorul realizează compararea între 

fluxul de numerar total degajat pe durata de viață economică a unui proiect și efortul investițional total, 

exprimate în valoare actuală. Dacă VAN obţinută este o valoare pozitivă, investiţia a atins cerinţele 

minime; dacă nu, investiţia ar trebui reanalizată. 

− Rata Interna de Rentabilitate („RIR”) - reprezintă acea rată de actualizare folosită pentru calculul 

valorii actualizate a fluxurilor de numerar și de investiții ale proiectelor, care face ca suma valorii 

actualizate a fluxurilor de numerar generate să fie egală cu suma valorii actualizate a costurilor de 

investiții și deci venitul net actualizat să fie nul. Astfel, RIR exprimă capacitatea obiectivului de 

investiții de a genera profit pe întreaga durată eficientă de funcționare.  
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− Fluxul de numerar cumulat - prezintă suma cumulată a fluxurilor financiare nete neactualizate 

generate de proiect. Pentru ca un proiect sa nu intre in blocaj financiar, este necesar ca fluxul de 

numerar cumulat sa fie mai mare sau egal cu 0 pe fiecare an al analizei. 

Aceasta analiza este relevanta din urmatoarele motive: 

− Pentru a verifica daca proiectul propus este fezabil din punct de vedere financiar. Au fost astfel 

calculati si analizati urmatorii indicatorii economici: rata interna de rentabilitate finanicara a 

proiectului si valoarea financiara neta actualizata generata de proiect (RIR si VAN); 

− Pentru a verifica daca proiectul necesita co-finantare externa. 

Perioada de referinta si ipotezele de baza 

Analiza financiara a proiectului a fost elaborata conform indicatiilor si principiilor prevazute in 

Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy. 

Criteriile de decizie 

Principalele criterii de decizie de investitie sunt valoarea venitului net actualizat economic (VNA) 

si valoarea ratei interne economice de rentabilitate a proiectului (RIR). Pentru implementarea proiectului 

este absolut necesar ca VNA economic > 0 si RIR investitei > rata de actualizare (5%). Pentru evaluarea 

impactului a fost calculata si rata B/C (beneficii economice per costuri). 

Perioada de referinta si evaluare 

Scopul evaluarii este de a capta toate beneficiile economice ale proiectului, ceea ce conduce la 

evaluarea proiectului pe perioada de viata scontată a activului cu viața cea mai lunga.  

Perioada de referinţă sau orizontul de analiză reprezintă numărul de ani pentru care sunt furnizate 

previziuni în analiza cost-beneficiu. Previziunile proiectelor ar trebui să includă o perioadă apropiată de 

durata de viaţă economică a acestora şi destul de îndelungată pentru a cuprinde impacturile pe termen 

mai lung.  

Pentru prezentul proiect durata de evaluare a fost stabilita la 20 de ani care include perioada de 

investitie.  

Moneda utilizata in analiză 

Analiza cost beneficiu a fost realizată in moneda euro. Este recomandat realizarea analizei 

financiare si economice in moneda euro pentru a evita eventualele distorsiuni care pot aparea din 

evolutia cursului.  

Rata de actualizare  

Rata actualizării în cazul analizei economice a proiectelor de investiţii se numeşte rata socială de 

actualizare şi încearcă să reflecte punctul de vedere social asupra modului în care viitoarele beneficii şi 

costuri trebuie să fie evaluate faţă de cele actuale. Ea poate diferi de rata financiară a rentabilităţii în 

cazul în care piaţa capitalului este imperfectă. 

In cadrul analizei financiare a fost utilizata o rata de actualizare de 5%  

Valori nominale versus valori reale 
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In practica se pot utiliza atat valori nominale cat si valori reale (preturi constante) pentru exprimarea 

beneficiilor si costurilor. 

Regula care trebuie urmarita: „Daca beneficiile si costurile sunt exprimate in valori nominale, 

analistul va trebui sa utilizeze o rata de actualizare nominala, iar daca beneficiile si costurile sunt 

masurate in valori reale, va utiliza o rata reala de actualizare. Ambele metode vor conduce la acelasi 

rezultat.”-( Sursa: Analiza cost-beneficiu – concepte şi practică Anthony E. Boardman, David H. 

Greenberg, Aidan R. Vining, David L. Weimer, Editura ARC, Editia a II-a) 

Analizele financiare si economice au fost realizate in preturi constante 2023. 

Termenul de realizare a investitie este de cinci luni, iar costurile proiectului au fost repartizate pe 

aceasta perioada astfel: 

Comentariu  

Valoarea costurilor diverse si neprevazute a fost preluata in calculul indicatorilor financiari ai 

investitiei deoarece aceasta este inclusa in bugetul de lucrari si, prin urmare, este deja alocata, 

reprezentand un flux efectiv de bani. 

Este recomandata o abordare globala a costurilor implicate de dezvoltarea proiectului pe intreaga 

durata de previziune. Viziunea asupra proiectului trebuie sa tina seama si de costurile operationale 

implicate de dezvoltarea proiectului.  

In urma analizei multicriteriale a fost stabilita o varianta optima, cele doua alternative tehnice fiind 

evaluate din punct de vedere al costurilor, al contributiei la indeplinirea obiectivelor tehnice precum si 

din punct de vedere al beneficiilor economice produse. 

Valoarea  reziduala  

Întrucât după 20 ani, toate echipamentele tehnologice de specialitate achiziționate sunt amortizate, 

nu s-a luat în calcul valoarea reziduală. 

Fluxul de numerar net reprezintă diferența dintre intrările de numerar și ieșirile de numerar. 

Datele necesare, recomandate în proiecția fluxurilor de numerar, sunt:               

Ieșiri de numerar 

Costurile de intretinere, operare si administrare 

Costurile de intretinere sunt costuri care apar in perioada operationala a proiectului si sunt destinate 

mentinerii proiectului la un nivel de calitate care sa permita atingerea indicatorilor de eficienta ai 

proiectului. 

O descriere mai amanuntita a acestor costuri si a modului de formare se regaseste la evolutia 

prezumata a costurilor de operare. 

Factorii care influenteaza aceasta categorie de costuri sunt: 

− Standardul de calitate al infrastructurii; 

− Conditiile de clima; 
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− Politica de intretinere a infrastructurii. 

O descriere mai amanuntita a acestor costuri si a modului de formare se regaseste la evolutia 

prezumata a costurilor de operare. 

Intrări de numerar 

Veniturile din operare includ intrările de numerar plătite direct de beneficiarul serviciilor, banii 

primiți pentru energia produsă 

Analiza optiunilor 

Identificarea opţiunilor urmăreşte găsirea diferitelor alternative de atingere a obiectivelor specifice 

(şi a standardelor, după finalizare) ale proiectului, care au fost stabilite în secţiunea precedentă.  

Pentru realizarea acestui proiect au fost luate in calcul mai multe variante pentru a identifica 

alternativa care asigură atingerea obiectivelor stabilite la un cost total minim pentru societate: 

SCENARIU 1 

Ieșiri de numerar 

Costul de investiţie include atât costurile de capital cât și costurile legate de implementarea 

proiectului care nu vor fi capitalizate 

Conform anexa financiara Studiul de fezabilitate 

Costuri de operare 

Toate costurile operationale sunt costuri generate exclusiv de implementarea proiectului. Aceste 

costuri suplimentare se adauga costurilor actuale pe care comuna ROATA DE JOS le are cu intretinerea 

infrastructurii existente la nivel local. 

Costurile operaţionale identificate pe orizontul de timp al proiectului sunt structurate astfel: 

- Costuri cu personalul angajat pentru operarea infrastructurii - se va utiliza personalul existent,  

solutia propusa necesita personal suplimentar pentru exploatare, respectiv 1 persoana cu 

jumatate de norma. 

- Costuri de întreţinere şi reparaţii curente – servicii externalizate;  

- Costurile pentru asigurarea securității– servicii externalizate; 

- Costurile cu asigurarea la dezastre 

Costuri cu personalul 

Necesarul de personal suplimentar pentru exploatare, va fi de 1 persoana cu jumatate de norma 

realizandu-se astfel o crestere la costurile cu personalul. 

Costuri de întreţinere şi reparaţii curente 

Lucrarile de reparatii ale investitiei constau in totalitatea lucrarilor fizice de interventie care au ca 

scop compensarea partiala a uzurii fizice produsa ca urmare a exploatarii normale sau a actiunii agentilor 

de mediu, imbunatatirea caracteristicilor tehnice la nivelul impus de gradul de folosire, refacerea sau 

inlocuirea de elemente sau parti iesite din uz care afecteaza siguranta in exploatare.  
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              Costurile pentru asigurarea securității– servicii externalizate- 

                 Costurile cu asigurarea la dezastre 

Costurile sunt evidentiate in analiza cost beneficiu atasata 

Intrări de numerar 

Analiza financiară pentru acest scenariu este prezentată în anexa 2. 

Indicator al 

proiectului 
Concluzie 

Rata interna de 

rentabilitate 

(RIRF/C) 

 >5% (rata de actualizare) → proiectul nu este rentabil financiar 

(necesita interventie financiara) 

Valoarea 

actualizata neta 

(VNAF/C) 

> 0 (valoare pozitivă) → veniturile nete au capacitatea de a 

acoperi costurile de investitii  

Raportul 

beneficiu/cost 

(Rb/c_C) 

>1 (valoare supraunitară) → veniturile nete au capacitatea de a 

acoperi costurile de investitii  

Flux total de 

numerar cumulat 

Proiectul este viabil financiar, luand in considerare costurile de 

investitii, toate resursele financiare. 

 

 

SCENARIU 2 

Ieșiri de numerar 

Costul de investiţie include atât costurile de capital cât și costurile legate de implementarea 

proiectului care nu vor fi capitalizate 

Conform anexa financiara Studiul de fezabilitate 

Costuri de operare 

Toate costurile operationale sunt costuri generate exclusiv de implementarea proiectului. Aceste 

costuri suplimentare se adauga costurilor actuale pe care comuna ROATA DE JOS le are cu intretinerea 

infrastructurii existente la nivel local. 

Costurile operaţionale identificate pe orizontul de timp al proiectului sunt structurate astfel: 

- Costuri cu personalul angajat pentru operarea infrastructurii - se va utiliza personalul existent,  

solutia propusa necesita personal suplimentar pentru exploatare, respectiv 1 persoana cu 

jumatate de norma. 

- Costuri de întreţinere şi reparaţii curente – servicii externalizate;  
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- Costurile pentru asigurarea securității– servicii externalizate; 

- Costurile cu asigurarea la dezastre 

 Costuri cu personalul 

Necesarul de personal suplimentar pentru exploatare, va fi de 1 persoana cu jumatate de norma 

realizandu-se astfel o crestere la costurile cu personalul. 

Costuri de întreţinere şi reparaţii curente 

Lucrarile de reparatii ale investitiei constau in totalitatea lucrarilor fizice de interventie care au ca 

scop compensarea partiala a uzurii fizice produsa ca urmare a exploatarii normale sau a actiunii agentilor 

de mediu, imbunatatirea caracteristicilor tehnice la nivelul impus de gradul de folosire, refacerea sau 

inlocuirea de elemente sau parti iesite din uz care afecteaza siguranta in exploatare.  

Costurile estimative de operare pe durata normata  

              Costurile pentru asigurarea securității– servicii externalizate 

                 Costurile cu asigurarea la dezastre 

Costurile sunt evidentiate in analiza cost beneficiu atasata 

Intrări de numerar 

Analiza financiară pentru acest scenariu este prezentată în anexa 2. 

Indicator al 

proiectului 
Concluzie 

Rata interna de 

rentabilitate 

(RIRF/C) 

 >5% (rata de actualizare) → proiectul nu este rentabil financiar 

(necesita interventie financiara) 

Valoarea 

actualizata neta 

(VNAF/C) 

> 0 (valoare pozitivă) → veniturile nete au capacitatea de a 

acoperi costurile de investitii  

Raportul 

beneficiu/cost 

(Rb/c_C) 

>1 (valoare supraunitară) → veniturile nete au capacitatea de a 

acoperi costurile de investitii  

Flux total de 

numerar 

cumulat 

Proiectul este viabil financiar, luand in considerare costurile de 

investitii, toate resursele financiare. 

 

Asa cum se observa din tabelul de durabilitate financiara, proiectul este sustenabil financiar, fluxul 

de numerar net cumulat este pozitiv sau egal cu zero pe toata durata de analiza a investitiei. 
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4.7. Analiza economică3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă 

economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-

beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate  
 

Avand in vedere amplitudinea impactului economic si social al proiectelor de infrastructura 

rezultatele analizei financiare sunt semnificative doar in masura in care sunt sustinute si completate cu 

cele ale analizei socio-economice.  

Metodologie 

Analiza socio-economica a fost realizata in conformitate cu indicatiile din Guide to Cost-Benefit 

Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020. 

Rationamentul analizei socio-economice este evidentiat in figura urmatoare: 

  

Rationament analiza socio-economica 

 

Etapele analizei socio-economice 

ANALIZA SOCIO-

ECONOMICA 

ENPV > 0 

Proiectul este dezirabil din punct de 

vedere economic si conduce la o 

alocare judicioasa a resurselor  

ENPV < 0 

Proiectul este respins pentru ca 

proiectul produce beneficii negative 

asupra regiunii 
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SCENARIU 1 

Entitatile implicate si beneficii obtinute 

Analiza estimeaza intrarile si iesirile financiare pentru entitatile implicate, atat separat, cat si la nivel 

consolidat. 

Entitatile considerate in analiza economica sunt: 

− UAT comuna ROATA DE JOS.  

Aceasta entitate va beneficia in urma realizarii proiectului in primul rand datorita economiilor la buget 

rezultate în urma asigurării autoconsumului în ceea ce privește energia electrică. 

Beneficiile vor consta in: 

o Cresterea notorietatii si sporirea imaginii proprii; 

o Utilizarea ratională si eficientă a resurselor financiare. 

             Acestea pot fi cuantificate la nivelul de aproximativ 39.000 euro pe an. 

Pasul 1. Corectii fiscale  

 

Pasul 2. Corectii pentru externalitati 

Pasul 3. Corectii pentru transformarea 

preturilor de piata in preturi contabile 

(preturi umbra)   

Pasul 4. Calculul indicatorilor de 

performanta (ERR si ENPV) 

Din analiza economica trebuie excluse taxele 

indirecte (de exemplu TVA), obligatiile 

angajatorului in ceea ce priveste salariile sau 

orice subventii. Din punctul de vedere al 

societatii aceste elemente constituie 

transferuri si nu fluxuri de cash.  

Cuantificarea si monetarizarea 

externalitatilor proiectului (beneficii si costuri 

economice).  

Utilizarea preturilor umbra pentru calculul 

costului de oportunitate al input-urilor si 

output-urilor. 

Calculul indicatorilor de performanta utilizand 

rata de discount sociala.  
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− Populatia COMUNEI  ROATA DE JOS. Aceasta categorie va obtine cele mai mari beneficii in 

urma implementarii proiectului: 

o Utilizarea ratională si eficientă a resurselor energetice și implicit financiare ale comunității . 

o reducerea emisiilor de carbon în atmosferă; 

Este de asteptat ca implementarea proiectului sa generaze un impact pozitiv asupra calitatii vietii 

locuitorilor comunei însă aceste beneficii nu pot fi cuantificate  

Rezultatele analizei sunt prezentate în anexa 2. 

SCENARIU 2 

Entitatile implicate si beneficii obtinute 

Analiza estimeaza intrarile si iesirile financiare pentru entitatile implicate, atat separat, cat si la nivel 

consolidat. 

Entitatile considerate in analiza economica sunt: 

− UAT comuna ROATA DE JOS.  

Aceasta entitate va beneficia in urma realizarii proiectului in primul rand datorita economiilor la buget 

rezultate în urma asigurării autoconsumului în ceea ce privește energia electrică. 

Beneficiile vor consta in: 

o Cresterea notorietatii si sporirea imaginii proprii; 

o Utilizarea ratională si eficientă a resurselor financiare. 

− Populatia COMUNEI  ROATA DE JOS. Aceasta categorie va obtine cele mai mari beneficii in 

urma implementarii proiectului: 

o Utilizarea ratională si eficientă a resurselor energetice și implicit financiare ale comunității . 

o reducerea emisiilor de carbon în atmosferă; 

Este de asteptat ca implementarea proiectului sa generaze un impact pozitiv asupra calitatii vietii 

locuitorilor comunei însă aceste beneficii nu pot fi cuantificate  

Rezultatele analizei sunt prezentate în anexa 2. 
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4.8. Analiza de senzitivitate 
 

Prin excepţie de la prevederile pct. 4.7 şi 4.8, în cazul obiectivelor de investiţii a căror valoare 

totală estimată nu depăşeşte pragul pentru care documentaţia tehnico-economică se aprobă prin 

hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate. 

Analiza de senzitivitate este o tehnica de evaluare cantitativa a impactului modificarii unor variabile 

de intrare asupra rentabilitatii proiectului investitional. 

Instabilitatea mediului economic caracteristic Romaniei presupune existenta unei palete variate de 

factori de risc care mai mult sau mai putin probabil pot influenta performanta previzionata a proiectului. 

Acesti factori de risc se pot incadra in doua categorii: 

− categorie care poate influenta costurile de investitie; 

− categorie care poate influenta elementele cash-flow-ului previzionat. 

Metodologia abordata se bazeaza pe: 

− analiza senzitivitatii, respectiv identificarea variabilelor critice ale parametrilor proiectului; 

− calcularea valorii asteptate a indicatorilor de performanta ai proiectului. 

Scopul analizei de senzitivitate este: 

− identificarea variabilelor critice ale proiectului, adica a acelor variabile care au cel mai mare 

impact asupra rentabilitatii sale. Variabilele critice sunt considerate acei parametri pentru care o variatie 

de 1% provoaca cresterea cu 1% a ratei interne de rentabilitate sau cu 1% a valorii actuale nete; 

− evaluarea generala a robustetii si eficientei proiectului; 

− aprecierea gradului de risc: cu cat numarul de variabile critice este mai  mare, cu atat proiectul 

este mai riscant; 

− sugereaza masurile care ar trebui luate in vederea reducerii riscurilor proiectului. 

Indicatorii luati in calcul pentru analiza senzitivitatii sunt: 

− Rata Interna de Rentabilitate Financiara (RIRF) 

− Valoarea Neta Actualizata Financiara (VANF) 

− Rata Interna de Rentabilitate Economica (RIRE); 

− Valoarea Neta Actualizata Economica (VNAE). 

Etapele analizei de senzitivitate sunt: 

Identificarea variabilelor de intrare susceptibile a avea o influenta importanta asupra rentabilitatii 

proiectului 

Pentru analiza de fata s-au luat in considerare urmatoarele variabile: 

− Costul investitiei; 

− Beneficiile resimtite 
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    Rezultatele analizei sunt prezentate in anexa 2  

 

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor  
                           Analiza este valabilă pentru ambele scenarii. 

Managementul riscurilor presupune urmatoarele etape: 

1. Conceperea planului de management al riscurilor 

2. Identificarea riscurilor 

3. Analiza calitativa a riscurilor 

4. Elaborarea planului de masuri pentru contracararea/ evitarea riscurilor 

5. Monitorizarea riscurilor identificate si  identificarea unor noi amenintari 

 

1. Conceperea planului de management al riscurilor  

Presupune in primul rand cunoasterea caracteristicilor esentiale ce definesc riscurile iar, in al doilea 

rand, cunoasterea tuturor celor implicate in derularea proiectului si masura in care ei pot participa la 

procesul de identificare si contracarare a riscurilor. 

 

2. Identificarea riscurilor 

Riscurile proiectului au fost identificate pornind de la analiza cauzelor aplicata asupra matricei 

cadrului logic al proiectului. 

 

 

 

 

Obiective 

generale 

Obiective 

specifice 

Riscuri: 

Posibile neconcordante intre strategiile locale 

si cele nationale de dezvoltare economico-

sociala. 

Mediul legislativ incert datorita perioadei de 

armonizare a legislatiei romanesti cu cea 

europeana 

Riscuri: 

Nivel calitativ necorespunzator al serviciilor 

sociale oferite 

Dezinteres manifestat de grupul tinta 
Rezultate 

asteptate 

Activitati 

Riscuri: 

Conditii meteorologice nefavorabile 

Nerespectarea termenelor de executie 

Nerespectarea termenelor de plata  

Intarzieri in derularea procedurilor de 

achizitie 
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Nivelul 1 

Riscurile care pot aparea la implementarea activitatilor planificate sunt: 

- Conditiile meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrarilor de instalatii; 

Acest risc este un risc comun tuturor proiectelor de investitii. Schimbarile climatice din ultimii ani 

au condus la aparitia unor dificultati in aprecierea unui grafic/termen de executie realist al lucrarilor. 

 

- Nerespectarea graficului de realizare a activitatilor investitionale si neincadrarea in cuantumul 

financiar aprobat. 

Intarzielile in realizarea activitatilor investitionale se datoreaza in principal unei slabe organizari a 

acestei activitati precum si a unei slabe colaborari intre constructor si beneficiarul investitiei. 

 

- Nerespectarea termenelor de plata conform calendarului prevazut 

Practica a demonstrat ca exista unele decalaje intre termenele contractuale referitoare la efectuarea 

platilor si termenele reale ale efectuarii acestora. Avand in vedere ca noile proceduri de plata prevad 

sistemul de decontare in efectuarea platilor, apreciem ca potentialele deviatii de la calendarul platilor 

poate avea efecte grave asupra solvabilitatii beneficiarului. 

 

- Intarzieri in realizarea procedurilor de achizitie si in incheierea contractelor de furnizare sau 

lucrari. 

Aceste riscuri pot aparea datorita unor factori externi si in mare masura necontrolabili. Aceste 

conditii externe pot fi determinate de lipsa de interes a furnizorilor specializati pentru tipul de actiuni 

licitate, refuzul acestora de a accepta conditiile financiare impuse de procedurile de licitatie sau 

neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot duce la reluarea unor licitatii si depasirea perioadei 

de contractare estimate. 

 

Nivelul 2 

 Atingerea obiectivelor specifice ale proiectului poate fi afectata de urmatoarele riscuri: 

- Nivelul calitativ necorespunzator al serviciilor oferite 

Un risc important in indeplinirea indicatorilor si rezultatelor proiectului il constituie nivelul calitativ 

al serviciilor acordate.  

 

Nivelul 3 

Riscurile abordate la acest nivel sunt: 
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- Posibile neconcordante intre politicile regionale si cele nationale in ceea ce priveste aspectele 

sociale ale dezvoltarii localitatii ROATA DE JOS 

Acest risc are implicatii la nivelul obiectivului general al proiectului si poate aparea ca urmare a 

unei comunicari defectuoase intre partenerii locali si factorii de decizie de la nivel central 

- Mediul legislativ incert ca urmare a incercarii de armonizare a legislatiei nationale cu cea 

europeana. 

Practica implementarii proiectelor finantate arata ca schimbarile efectuate la nivel legislativ, fie ca 

acestea au legatura directa sau indirecta cu aria de aplicare a proiectului, au un impact considerabil 

asupra gradului de realizare a indicatorilor de performanta. 

 

3. Analiza calitativă a riscurilor 

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si 

finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a importantei 

riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate. 

In aceasta etapa este esentiala utilizarea matricei de evaluare a riscurilor, in functie de probabilitatea 

de aparitie si impactul produs.  

 

Impact/Probabilitate 

de aparitie 
Scazuta Medie Ridicata 

Scazut 

-Posibile 

neconcordante intre 

politicile regionale si 

cele nationale in ceea 

ce priveste aspectele 

sociale ale dezvoltarii 

localitatii 

-Mediul legislativ 

incert ca urmare a 

incercarii de 

armonizare a 

legislatiei nationale cu 

cea europena 

-Nerespectarea 

termenelor de plata 

conform 

calendarului 

prevazut 
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Mediu  

-Conditiile 

meteorologice 

nefavorabile pentru 

realizarea lucrarilor 

de constructii 

 

-Nerespectarea 

graficului de 

realizare a 

activitatilor 

investitionale si 

neincadrarea in 

cuantumul 

financiar aprobat 

-Intarzieri in 

realizarea 

procedurilor de 

achizitie si in 

incheierea 

contractelor de 

furnizare sau 

lucrari. 

Ridicat  

-Nivelul calitativ 

necorespunzator al 

serviciilor furnizate 

 

 

4. Elaborarea unui plan de măsuri 

Tehnicile de control a riscurilor recunoscute in literatura de specialitate se impart in urmatoarele 

categorii: 

- Evitarea riscului - implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina 

aparitia riscului ; 

- Transferul riscului – impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de 

asigurare, garantii); 

- Reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea de aparitie si/sau impactul negativ al 

riscului; 

- Planurile de contingenta – planurile de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul aparitiei 

riscului. 

Planul de raspuns la riscuri se face pentru acele riscuri a caror probabilitate de apatitie este medie sau 

ridicata si au un impact mediu sau ridicat asupra proiectului. 
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 Tabel – Matricea de management al riscurilor 

Nr. 

Crt. 
Risc Tehnici de control Masuri de management 

1 

Conditiile meteorologice 

nefavorabile pentru 

realizarea lucrarilor de 

constructii 

Reducerea riscului 

In vederea reducerii impactului 

asupra implementarii cu succes a 

investitiei, se recomanda o 

planificare riguroasa a activitatilor si 

o esalonare a acestora avand in 

vedere ca expunerea la conditiile 

meteorologice este maxima. 

Respectarea cu strictete a graficului 

de activitati. 

2 

Nerespectarea graficului de 

realizare a activitatilor 

investitionale si 

neincadrarea in cuantumul 

financiar aprobat 

Evitarea 

riscului/Reducerea 

riscului 

Pentru evitarea acestui risc este 

necesar ca in perioada de elaborare a 

documentatiei tehnice sa se 

elaboreze graficul Gantt al 

proiectului tinand cont de toate 

„restrictiile” impuse de activitatea 

investitionala. 

De asemenea se impune 

monitorizarea tehnica atenta a 

fiecarei etape de implementare 

3 

Intarzieri in realizarea 

procedurilor de achizitie si in 

incheierea contractelor de 

furnizare sau lucrari. 

Evitarea riscului 

Elaborarea fiselor achizitiei se va 

realiza de catre o persoana 

specializata, astfel incat sa fie 

exprimate corect toate 

caracteristicile tehnice ale 

echipamentelor. Se va monitoriza in 

permanenta incadrarea in termenele 

prevazute in graficul de activitati. 

4 

Nivelul calitativ 

necorespunzator al 

serviciilor  furnizate 

Evitarea riscului 

Acest risc poate fi evitat printr-o 

colaborare/ cooperare intre 

beneficiarii directi si inirecti ai 

investitiei. Respectarea graficelor 

de intretinere a echipamentelor. 

Angajarea de personal competent . 

5 
Degradarea panourilor 

fotovoltaice datorita 

grindinei  

Transferul riscului 
Intocmirea unor contracte de 

asigurări 
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Deteriorarea statiei electrice 

datorita inundatiilor  

6 
 Parametrii de functionare 

nu respecta specificatiile– 

randament redus  

Transferul riscului Solicitarea de garanții 

 

5. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)  
 

5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, 

economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor  
Selectarea si justificarea scenariului selectat si recomandat a avut la bază următoarele elemente 

comparative : 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

caracteristică 
Scenariu 1  Scenariu 2 Concluzie 

1.  Scurtă descriere 

Putere 319 kW in curent 

continuu, 580 panouri 

fotovoltaice de 550 kW, 7 

invertoare de 50 kW, panouri 

fotovoltaice montate pe 

trackere cu un singur ax ce se 

vor orienta automat după 

soare 

Putere 342.10 kW in curent 

continuu, 622 panouri 

fotovoltaice de 550 kW, 7 

invertoare de 50 kW, 

panouri fotovoltaice 

montate pe  structuri 

metalice fixe 

Nu se pot trage 

concluzii 

2.  

Producție anuală 

de energie 

electrică 

(MWh/an) 

397,90 397,90 
Avantaj scenariu 

1 si 2 

3.  
Costuri 

investiție (lei) 

Conform anexa financiara 

SF 

Conform anexa financiara 

SF 

Avantaj scenariu 

2 

4.  
Cheltuieli 

de mentenanță 

Nu necesită monitorizare 

frecventă. 

Cheltuieli suplimentare cu 

mentenanța trackerelor. 

Nu necesită monitorizare 

frecventă 

 

Avantaj scenariu 

2 

5.  

Suprafața de 

teren ocupată 

(m2) 

3600 4500 
Avantaj scenariu 

1 

6.  Fiabilitatea 

Durata de viata extinsa si un 

cost redus de investitie 

Datorită existenței 

trackerelor fiabilitatea este 

mai scăzută 

Durata de viata extinsa si 

un cost redus de investitie 

Avantaj scenariu 

2 

7.  

Poluarea 

mediului, 

probleme de 

sănătate 

Nu conţine substanţe 

periculoase, cantitatea de 

deşeuri generate este mică şi 

este uşor de 

Nu conţine substanţe 

periculoase, cantitatea de 

deşeuri generate este mică 

şi este  uşor de 

Avantaj ambele 

scenarii 
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tratat. tratat. 

8.  

Perspectiva 

în timp 

a soluţiei 

tehnice 

Soluţie durabilă, pe termen 

lung 

Soluţie durabilă, pe termen 

lung 

Avantaj ambele 

scenarii 

9.  
Analiza cost 

beneficiu 

CONFORM ANEXA CONFORM ANEXA Avantaj scenariu 

2 

 

5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) 
Având în vedere cele prezentate mai sus  selectarea scenariului 2 este evidentă având în vedere 

avantajele din punct de vedere tehnico- economic. 

5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:  

a) obţinerea si amenajarea terenului 

Așa cum s-a prezentat anterior, terenul pe care se intenționează construcția centralei fotovoltaice 

aparține Primăriei comunei ROATA DE JOS, amenajarea terenului nu presupune lucrări deosebite. 

b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului 

Nu este cazul 

c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 

funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu 

nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi; 

  

   

2(Recomandat)- Module fotovoltaice monocristaline cu o putere nominală de 550 Wp si invertoare 

de 50 kW, puterea in curent continuu 0,342 MW si puterea nominala a invertoarelor de 0.350 MW,  

panourile fotovoltaice vor fi montate pe  structuri metalice fixe susținute de țărusi înșurubați în sol. 

     In cadrul proiectului este prevazută realizarea unei centrale fotovoltaice cu puterea instalata de 

1342.10 kW in current continuu pe un teren (tarlaua 68/1, parcela 717/3) din comuna ROATA DE JOS, 

județul GIURGIU, apartinând PRIMARIEI COMUNEI ROATA DE JOS , județul GIURGIU, formată 

din panouri fotovoltaice, invertoare, structura de sustinere a panourilor, aparatura de comutatie, reteaua 

electrica interna de racordare intre panouri si invertoare, reteaua electrica de conectare a acestora la 

rețeaua electrică a comunei  și la rețeaua publică  

Scopul proiectului este de a asigura independența alimentării cu energie electrică a comunei ROATA 

DE JOS. Astfel când energia electrică momentană produsă de centrală este suficientă pentru cererea de 

energie momentană a amplasamentului, aceasta va fi utilizată de consumatorii existenți în cadrul comunei 

ROATA DE JOS. Când energia electrică momentană produsă de centrală este insuficientă, atunci 

alimentarea cu energie electrică va fi preluată de rețeaua publică de alimentare cu energie electrică 

existentă. Când energia electrică momentană produsă de centrală este mai mare decât necesarul momentan 

de energie electrică a amplasamentului, atunci excesul de putere generat de centrală va fi injectat în 

rețeaua rețeaua publică de alimentare cu energie electrică. 
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   Centrala fotovoltaică este structurată pe grupări colectoare de panouri fotovoltaice (stringuri), 

montate pe structuri metalice fixate în pământ, legate fiecare prin intermediul unei rețele electrice de 

curent continuu la tablouri electrice de curent continuu și apoi la 7 invertoare.  

   Invertoarele sunt legate fiecare prin intermediul unei rețele electrice de curent alternativ trifazat de 

joasă tensiune la un tablou de joasa tensiune (400V) cu rol de concentrator sau sumator și protecție. 

   Tabloul electric se va conecta la postul de transformare existent, prin intermediul unei rețele 

electrice de curent alternativ trifazat de joasă tensiune. 

   Contorizarea energiei electrice debitate  in reteaua publică se va realiza prin montarea unui contor 

electric cu dublu sens. 

   De asemenea se va executa și o instalatie electrică de protecţie împotriva electrocutării.   

   Centrala electrică fotovoltaică are următoarele componente principale: 

1) Panourile fotovoltaice de  550 W, în număr total de 622 care au rolul de a capta energia 

solară si a o transforma in energie electrică; 

2) Invertoarele de 50 kW in număr de 7 bucăți – dispozitive electronice care preiau energia 

produsa de panou sub forma de curent continuu (CC) si o transformă in curent alternativ trifazat (AC) ; 

3) Structurile de susținere mecanică si orientare a panourilor -14 bucăți 

Pentru ca impactul asupra mediului să fie minim, panourile fotovoltaice vor fi montate pe 14 

structuri  metalice susținute de țărusi înșurubați în sol.  

  După ce perioada de exploatare se va termina, structura de susținere a panourilor fotovoltaice 

se va demonta. Pe structura metalică de susținere, se va monta patul de cabluri, ce va susține cablurile 

instalației de curent continuu. Inaintea poziționării stâlpilor de susținere a structurii, se va face o trasare 

topografică a locurilor fiecarui tarus, rând. Montarea structurii metalice de susținere se va face conform 

specificațiilor producatorului. 
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Se va opta pentru un suport de pre-asamblare cu o incarcare de 2 coloane panouri fotovoltaice 

cu un unghi de înclinare de 100 față de planul terenului, rezultând în final o înclinare față de orizontală 

de 340 luând în calcul și declivitatea terenului.  

4) Aparatura de comutație și protecție de curent continuu amplasată în dulapurile metalice 

exterioare cu protecție; 

5) Rețeaua electrică de curent continuu de racordare între panouri și invertoare realizată din 

cabluri electrice de tip H1Z2Z2-K 6 mm2 pozate pe structura de susținere a panourilor și subteran acolo 

unde este cazul in tuburi corugate; 

6) Reteaua electrica de curent alternativ de joasă tensiune de la invertoare până la tabloul 

electric de joasă tensiune realizată din cabluri de joasa tensiune de tip   CYABY-F 0,6/1KV  3x35+16 

mm2, pozate subteran in tuburi corugate. 

7)  Sistemul de monitorizare/operare al centralei 

Acesta are in componență managerul de date si control a energiei electrice  care este amplasat în 

tabloul electric de curent alternativ şi are rolul de a integra toate informaţiile instalaţiei. Acesta preia 

datele de consum şi datele de producţie de la invertoare, prin 2 bucle de comunicaţie RS485. 

Invertorul va avea un display cu indicatoare LED, şi va permite conectarea utilizatorului local prin 

Bluetooth/Wifi. Pentru a transmite informaţile colectate local spre o interfaţă de comunicare care poate fi 

interogată de către un operator al centralei fotovoltaice, invertorul permite o comunicaţie pe RS485 până 

la datalogger amplast în tabloul electric de conexiune. Acest logger are capacitatea de a transmite prin 4G 

datele colectate către portalul producătorului NetEco. 

Acest portal permite accesul la un tool online de analiză a comportamentului stringurilor de panouri 

care poate ajuta în atingerea unei eficienţe sporite în procesul de O&M al centralei, asigurând o 

mentenanţă proactivă şi un cost redus de operare. Prin informaţile primite portalul propune o interfaţă de 

utilizator inovatoare şi funcţii optimizare pentru a corespunde solicitărilor fiecărui client. Astfel, sistemul 

de monitorizare şi comunicaţii este foarte bine echipat cu informaţii care indeplinesc cerintele viitoarei 

lumi a energiei şi a comunicării digitale.Utilizatorii acestui portal beneficiaza de acces gratuit pentru 

funcţiile de baza ale monitorizării unei instalaţii fotovoltaice, şi in plus, de funcţii profesionale dedicate.  

8)  Dulap metalic exterior cu protecție 
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        Acestea au în componenţă tabloul electric de protecție pe partea de curent continuu și conține 

echipamentele de comutaţie necesare, siguranțele de linie și descărcătoarele de supratensiune pentru 

fiecare șir pentru partea de curent curent continuu. Sunt în număr de cinci poziționate lângă fiecare 

invertor. 

 

9)  Tablou electric de joasă tensiune 

Centrala fotovoltaică va fi conectată la rețeaua electrică a comunei și la rețeaua publică prin 

intermediul tabloului electric de joasă tensiune. Acesta are în componenţă echipamentele de comutaţie 

necesare, protecțiile de linie pe partea de curent alternativși managerul de date si control a energiei 

electrice. 

10)   Instalatia electrică de protecţie împotriva electrocutării.   

Protectia impotriva atingerilor indirecte ale instalatiilor electrice se va face ca măsura principala, 

prin legarea la nulul de protectie, iar ca măsura suplimentară legarea la pământ a tuturor părților 

metalice, care in mod normal nu se află sub tensiune, dar care accidental ar putea ajunge sub tensiune 

(construcțiile metalice ale tablourilor electrice, carcasele metalice ale echipamentelor electrice, 

structurile de susținere mecanică si orientare a panourilor. 

Împotriva electrocutării s-au prevăzut următoarele:  

Realizarea unei prize de pământ artificială construită dintr-un electrod orizontal din platbandă din 

oțel 40x4 pozat la 80 cm adâncime cu o lungime de 9m și din electrozi verticali din țeavă zincată de 2 

1/2" de lungime 1,5 m la o distanță de 3 m între ei, în total 4 electrozi verticali. Electrozii verticali se 

montează prin batere în pământ pe lungimile conturului până la nivelul electrodului orizontal și se vor 

conecta cu cel orizontal prin sudură. 

   

  Structurile de susținere a panourilor vor fi racordate intre ele și apoi la priza de pământ artificială 

prin intermediul unor conductori flexibili de cupru de 25 mm2, pozate subteran în tub de protecție 

flexibil de 25 mm. 

    La structura de susținere a panourilor se vor lega construcțiile metalice ale tablourilor electrice, 

carcasele metalice ale echipamentelor electrice, cu un conductor flexibil de cupru de 16 mm2.   

    Se impune ca valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de legare la pământ să fie Rp<4 ohm. 

 

         12) Împrejmuirea este prevăzută cu o poartă de acces auto si pietonala.  

S-au prevăzut stâlpi metalici din țeavă rectangulară 50x50 mm, amplasați prin intermediul unui 

piese ce permite baterea in sol și  plasă de sârmă profilată împletită. Poarta de acces din două bucăți se 

va executa din profil rectangular și plasă de sârmă. Stâlpii și cadrul metalic al porții se protejează 

anticoroziv cu 2 straturi de grund peste care se execută vopsitorie in două straturi.(vezi figura) 
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            Simularea  scenariului 2 utilizând soluția software HELIOSCOPE 
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d) probe tehnologice şi teste. 

 Atât în timpul lucrarilor cat si la finalizarea acestora:  

-verificarea functionarii panourilor solare fotovoltaice cat si a invertoarelor; 

 -măsuratori ale parametrilor specificati; 
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- probe specifice punerii in functiune ale centralelor fotovoltaice; 

- rapoarte furnizate de software cu privire la parametrii functionali. 

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:  

a)  indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu 

TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general 

  

INDICATORI TEHNICI : 

În cazul energiei produsă din sursă regenerabilă solară, acest indicator reprezintă capacitatea nou 

instalată obținută prin însumarea puterii nominale a invertoarelor (puterea în curent alternativ). In situația 

în care puterea în invertoare este mai mare decât cea instalată în panouri fotovoltaice se va utiliza valoarea 

cea mai mică dintre cele două la calculul indicatorului și a grantului solicitat. 

In urma calculelor efectuate rezulta că este necesară  o capacitate nou instalată de producere a energiei din 

surse regenerabile, cu puterea instalata a panourilor fotovoltaice de 0.342 MW (DC). 

Puterea rezultata din insumarea puterii nominale a invertoarelor este de  0.350 MW. 

Conform prevederilor din ghidul solicitantului se va utiliza valoarea cea mai mică dintre cele două la calculul 

indicatorului și a grantului solicitat, anume puterea instalata a panourilor fotovoltaice. 

 

Proiectul presupune instalarea de  module fotovoltaice cu o putere nominala unitara instalata de 

550 W si totala de 0.342 MW 

▪ Numar de module fotovoltaice cu siliciu monocristalin, 550 W –622 buc.; 

▪ Numar de invertoare trifazate cu puterea nominala de 50 kW – 7 buc.; 

▪ Numar de structuri metalice de sustinere a modulelor fotovoltaice – 14  ansambluri; 

 

Puterea instalata a CEF – 342,10 kWp 

INDICATORI ECONOMICI: 

CONFORM ANEXA FINANCIARA STUDIUL DE FEZABILITATE 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice 

care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu 

standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare. 
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b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice 

care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu 

standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare. 

 

ID Indicatori obligatorii la 
nivel de proiect 

Unitate de 
măsură 

Valoare 

Indicatorul I.1 - 
realizare  

Capacitate nou instalată de producere a 
energiei din surse regenerabile  

MW  0.342 

Indicatorul I.2 - 
rezultat  

Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu 
efect de seră (scăderea anuală estimată 
a emisiilor de gaze cu efect de seră)  

Echivalent tone 
de CO2/an  

243.5 

Indicatorul I.3 - 
rezultat  

Producţia medie de energie electrică 
din surse regenerabile  

MWh/an  397.94  

Indicatorul I.4 - 
rezultat  

Producția totală de energie electrică din 
surse regenerabile pentru perioada de 
referință  

MWh  7958.94  

Indicatorul I.5 - 
rezultat  

Factorul de capacitate al centralei 
electrice  

%  13.28 

 

BAZA DE CALCUL : 

Indicatorul I.1 = Capacitatea nou instalată pentru energia din surse regenerabile eoliană, solară sau 

hidro datorită sprijinului acordat prin măsuri în cadrul mecanismului și care este operațională (și 

anume, conectată la rețea, și complet pregătită să producă energie). 

Notă:  

În temeiul prevederilor regulamentului (UE) 2019/943 privind piața internă de energie electrică, în 

vederea păstrării unui echilibru la nivelul SEN, dar și pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 

123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, se 

recomandă ca puterea centralei nou instalate să nu depășească 400 kW pe locație.  

În cazul energiei produsă din sursă regenerabilă solară, acest indicator reprezintă capacitatea nou 

instalată obținută prin însumarea puterii nominale a invertoarelor (puterea în curent alternativ). In 

situația în care puterea în invertoare este mai mare decât cea instalată în panouri fotovoltaice se va 

utiliza valoarea cea mai mică dintre cele două la calculul indicatorului și a grantului solicitat.  

Formula de calcul: Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile, exprimată în 

MW.  

Indicatorul I.2 = Estimarea totală a scăderii anuale a cantității de emisii de gaze cu efect de seră la sfârșitul 

perioadei ca urmare a înlocuirii producției de energie care nu este din surse regenerabile cu producția de 

energie din surse regenerabile.  

Formula de calcul: Cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, redusă ca urmare a instalării capacității 

noi de producere a energiei din surse regenerabile, considerată neutră din punct de vedere a emisiilor de gaze 

cu efect de seră, în echivalent tone de CO2.  

Se calculează parcurgând următorii pași:  

 

Se calculează producția anuală medie de energie electrică = capacitatea ce urmează a fi instalată din surse 

regenerabile* perioada de utilizare anuală (care să nu fie mai mică decât 1000 h/an pentru energie solară, 

2100 h/an pentru energie eoliană și 2400 h/an pentru energie hidro);  
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Producția anuală medie de energie electrică = 100 Kw * perioada de utilizare anuală(conform programului 

de calcul fotovoltaic,in care perioada de utilizare este mai mare decat 1000h/an) =397.94 kwh/an 

 

Se calculează cantitatea de emisii redusă: producția anuală medie de energie electrică se înmulțește cu 

factorul de emisii de CO2 mediu ponderat la nivel național pentru surse fosile calculat pe baza datelor din 

raportul ANRE pentru anul 2021.  

 

Factorul de emisii de CO2 mediu ponderat la nivel național conform raportului ANRE pentru fiecare MWh 

din surse fosile este 0,6119 tone CO2/MWh.  

 

Factorul de emisii de CO2 =140,980.50 kwh/an*0.6119 =  243.5 tone CO2/MWh 

 

Indicatorul I.3 = Producţia medie de energie electrică din surse regenerabile  

Metodologie de calcul: Producția de energie din surse regenerabile conform capacității instalate, calculată 

cu programe de specialitate.  

Indicatorul I.4 = Producția totală de energie electrică din surse regenerabile pentru perioada de referință  

Formula de calcul: Producția anuală de energie electrică * durata de analiză (20 de ani).  

Indicatorul I.5 = Factorul de capacitate al centralei  

Formula de calcul: Producţia medie anuală de energie din surse regenerabile / (Capacitatea nou 

instalată de producere a energiei din surse regenerabile * 8760 h) * 100, respectiv Indicatorul I.3 / 

(Indicatorul I.1 *8760 h) * 100 

 

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 

specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

 

               Conform Analizei cost-beneficiu atasată prezentei documentatii 

f) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

 

Conform graficului de executie a lucrărilor atasat la prezenta documentatie . 
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5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările 

specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor 

cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al 

propunerilor tehnice 
 

 Conformarea cu reglementarile specifice în vigoare se face respectand Legea 50 – 1991 privind 

autorizarea executarii lucrarilor de construcții – republicata, procedurile privind recepția la terminarea 

lucrarilor, recepția la punerea în funcțiune și recepția finala. 

 

5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a 

analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la 

bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, 

fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite. 
 

Conform ghidului de finantare  Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a 

energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum. 

 

6. Urbanism, acorduri şi avize conforme  

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de 

construire  
Se va obtine certificat de urbanism pentru amplasamentul parcului. 

6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute 

de lege 
Atasat la documentatie. 

6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, 

măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare 

a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică  
Atasat la documentatie.  

 

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților 
Nu este cazul  

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  
Conform cartii funciare. 
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6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul 

obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice 
 

             -Avizul de amplasament in vederea obtinerii autorizatiei de constructie; 

        -Actul de reglementare emis de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului 

(Decizie de încadrare/Acord de mediu)/Aviz Natura 2000 (unde va fi cazul); 

 

7. Implementarea investiţiei  

7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 
 

Entitatea responsabila cu implementare este Primaria comunei ROATADE JOS 

  

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a 

obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de 

implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare 
 

          Etapele principale, privind implementarea unui obiectiv de investiţii, sunt:  

- Obţinerea Certificatului de Urbanism; 

- Atribuirea contractului de achiziţie publică pentru fazele  de proiectare Studiul de 

Fezabilitate, PT+DE şi asistenţă tehnică;  

- Obţinerea avizelor indicate în Certificatul de Urbanism; 

 - Avizarea tehnico-economică  și probarea Studiul de Fezabilitate și a proiectului tehnic şi 

detaliilor de execuţie prin Hotărâre a Consiliului Local;  

- Verificarea eligibilităţii documentațiilor, Studiului de Fezabilitate prin depunerea acestora, 

împreună cu cerere de finanţare, la finantator;  

- Atribuirea contractului de achiziţie publică pentru faza de execuție; 

 - Întocmirea ordinului de începere pentru executarea lucrărilor de construcţii-montaj;  

 - Execuția lucrărilor; 

- Organizarea recepţiei la terminarea lucrărilor; 

 - Organizarea recepţiei după expirarea perioadei de garanţie de la terminarea lucrărilor.  

   Durata de execuție a investiţiei se poate calcula în funcţie de valoarea totală raportată la 

capacitatea de producţie a unui ofertant şi de capacitatea beneficiarului de a asigura finanţarea. În cazul 

de faţă şi ţinând cont de capacităţile medii de producţie ale firmelor de construcţii se poate estima o 

durată de execuție a investiţiei de 60 de zile.  

Graficul activităților este atașat prezentei documentații. 
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7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse 

necesare 
Cerinte privind racordarea la SEN a CEF 

Amplasarea CEF este bine aleasa in asa fel incat sa maximizeze valoarea investitiei prin 

minimum de cheltuieli colaterale initiale (drumuri de acces, linie de racordare de medie tensiune, 

ocupare teren) si maximum de beneficii directe si indirecte. 

 Amplasamentul beneficiaza de urmatoarele avantaje: potentialul energetic solar, distanta redusa 

fata de linia electrica de distributie existenta, distanta mica fata de cai de acces, posibilitati de 

mentenanta, interventie, protectie facile.  

CEF va trebui sa fie protejata, astfel incat sa nu existe riscuri pentru siguranta cetatenilor si 

turistilor neinsotiti de personalul parcului si a animalelor care pot fi prezente pe amplasament avand in 

vedere tensiunile periculose care pot ajunge la valori de 1000 V in curent continuu si 20kV in curent 

alternativ.  

Accesul la CEF trebuie sa fie permis doar personalului tehnic cu training corespunzator si 

unitatilor specializate de service si numai atunci cand accesul este necesar. In conditii normale, CEF 

functioneaza fara sa necesite interventia personalului. 

In conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele 

electrice de interes public, aprobat prin HG nr. 90/2008, pentru a face posibila racordarea diferitelor 

surse de energie la reteaua publica sunt obligatorii o serie de cerinte, atat pe partea de generare cat si in 

ceea ce priveste managementul retelei pentru a asigura compatibilizarea acestora. Termenul de retea 

inteligenta caracterizeaza o retea de transmitere si distributie de energie electrica ce are incorporate 

componente de retea conventionala si elemente de tehnica de varf, tehnologii avansate de masura si 

monitorizare, IT, si comunicatii in scopul maririi performantei  si securitatii retelei precum si asigurarii 

unei game largi de servicii. 

 

Instalatia de automatizare 

 

Instalatia de automatizare trebuie sa indeplineasca urmatoarele functiuni: 

 

• Conducerea in conditii de deplina siguranta a functionarii procesului, in oricare faza a acestuia 

(pornire, functionare de durata, oprire); 

• Protectia personalului si echipamentelor la avarii si regimuri periculoase; 

• Asigurarea calitatii energiei livrate; 

• Marirea gradului de siguranta in functionare si a disponibilitatii instalatiilor si echipamentelor 

electrice; 

• Conducerea unitatii de producere in regim de functionare interconectata, Sistemul de reglare 

automata este in mod cert cea mai solicitata parte a sistemului de automatizare a unui obiectiv energetic, 

deci si a CEF,  atat datorita complexitatii si interdependentei buclelor de reglaj, cat si datorita numarului 

mare de comenzi ce trebuiesc elaborate si executate. 

Orice traductor care trimite o informaţie eronata, orice element de executie care nu isi 

indeplineste sarcina sau orice perturbatie in una din buclele de reglaj pot sa duca instalatia intr-un regim 

anormal de functionare sau chiar intr-un regim periculos. 

Infrastructură şi amenajări 

Infrastructura  interioară asigură accesul uşor în perioada de execuţie şi exploatare la 

obiectivele principale ale centralei. 
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Amenajarea amplasamentului trebuie să restricţioneze accesul persoanelor neautorizate. 

Mentenanta 

Controalele periodice se executa de catre personalul de operare (daca acesta este angajat de 

beneficiar) sau cu ocazia inspectiilor prevazute in contractele de service si mentenanta. 

Controale neperiodice se executa cu ocazia unor evenimente deosebite, cum sunt: 

a) Incidente sau avarii in instalatii; 

b) Manevre in instalatii; 

c) Fenomene naturale deosebite in zona instalatiei (furtuna, descarcari atmosferice, 

inzapeziri, inundatii, etc.). 

In timpul exploatarii CEF, se executa urmatoarele categorii de lucrari de deservire operativa: 

• Controale curente periodice (periodicitatea va fi identificata cu aceea stabilita pentru controlul 

aparatajului primar) care sunt constituite din: 

a) Verificarea curateniei (depunerilor de praf, corpuri straine, zapada), ordinii si aspectului 

general al instalatiilor; 

b) Verificarea starii generale de functionare prin date obtinute de la sistemul de achizitie 

de date a modulelor de generatoare fotovoltaice; 

• Lucrari de intretinere curenta (programate sau neprogramate) pentru: 

a) eliminarea murdaririi gneratoarelor fotovoltaice, 

b) remedierea defectiunilor aparute la generatoarele fotovoltaice, instalatiile de curent 

continuu sau a invertoarelor de putere. 

 

Exploatarea constructiilor si amenajarilor de pe teritoriul CEF 

Beneficiarul are urmatoarele obligatii si raspunderi: 

• Sa organizeze controlul comportarii si integritatii constructiilor si instalatiilor aferente 

constructiilor; 

• Sa asigure indeplinirea partilor ce le revin din programul de urmarire a comportarii in 

exploatare a constructiilor speciale; 

• Sa sesizeze imediat proiectantul asupra aspectelor aparute in timpul exploatarii, care afecteaza 

rezistenta si stabilitatea, functionalitatea sau durabilitatea constructiilor si instalatiilor aferente 

constructiilor; 

• Sa organizeze executarea lucrarilor de intretinere si reparatiilor curente; 

• Sa verifice executarea intocmai si la timp a prevederilor privind exploatarea si intretinerea 

constructiilor, amenajarilor si instalatiilor aferente constructiilor. 

 

Conductele, cablurile si instalatiile ingropate in pamant trebuie sa fie indicate la suprafata solului 

prin semne distinctive-borne sau tablite metalice indicatoare spre a putea fi usor identificate. 

Se interzice parcarea vehiculelor, stationarea la descarcare si depozitarea materialelor in alte 

zone decat cele special amenajate în acest scop. 

Materialele de stingere a incendiilor sau cu alt caracter special se vor instala in locuri care sa nu 

impiedice libera circulatie atat in conditii normale cat si in caz de pericol. 

Se vor intretine conditiile scurgerii in bune conditii a apei din jurul constructiilor,in scopul 

evitarii stagnarii apei sau crearii unor terenuri suprasaturate de apa in preajma fundatiilor. 



 PROEX INSTAL CONSULTING SRL   

Pagină | 93 
 

Delimitarea instalatiilor energetice intre producator si OD 

Delimitarea de proprietate a instalatiilor operatorului de distributie de cele ale titularului de 

investitie se va face pe partea de medie tensiune,solutia de racordare si delimitare de proprietate a 

instalatiilor va fi data de catre operatorul de distributie a energiei electrice din zona in urma emiterii 

unui aviz tehnic de racordare-ATR.  

 

Măsuri de prevenire, stingerea incendiilor, de sanatate si securitate in munca si de 

protectie a mediului 

Masuri de sanatate si securitate in munca 

La executia si punerea in functiune a instalatiilor ce fac obiectul lucrarilor este obligatorie 

respectarea in totalitate a normelor de sanatate si securitate in munca specifice, in conformitate cu 

legislatia in vigoare. 

Principalele probleme de protectia muncii se refera la eliminarea urmatoarelor riscuri: 

• Protectia electrocutarilor prin atingere directa si indirecta; 

• Protectia impotriva arcului electric; 

• Realizarea iluminatului de lucru si de siguranta; 

• Realizarea conditiilor de microclimat; 

• Protectia impotriva pericolelor de accidente neelectrice (manipularea pieselor grele, lucrul cu 

scule de mana actionate manual sau electric, etc.). 

• Lucrul la inaltime; 

• Actiunea utilajelor la lucrari de terasamente si montarea structurilor metalice si imprejmuirilor; 

• Actiunea utilajelor de ridicat, legarea sarcinilor in carlig. 

Lucrarile se vor executa cu scoaterea de sub tensiune a instalatiei electrice in care se lucreaza si 

conform conventiilor de lucru incheiate de constructor cu OD. 

 Lucrarile care se vor executa cu scoatere de sub tensiune vor fi cele din apropierea instalatiilor 

existente. Nu se vor executa lucrari in conditii meteorologice nefavorabile. La executarea diferitelor 

categorii de lucrari se vor respecta normele specifice de sanatate si securitate in munca prevazute in 

fisele tehnologice respective. 

Dupa executia lucrarilor se va proceda la executarea incercarilor, probelor si verificarilor impuse 

de fisele tehnologice si de actele normative in vigoare. 

Pe baza acestor probe si verificari se vor intocmi buletinele de verificare dupa care se va trece la 

racordarea si punerea in functiune dupa emiterea unei autorizatii de lucru de catre OD. 

Toate partile metalice, care pot fi atinse si care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot 

fi puse sub tensiune la defecte de izolatie, se vor lega la conductorul de nul al retelei. 

Masurile adoptate de protectie (prize de pamant) fac imposibila aparitia de accidente, cu exceptia 

cazului in care se intervine brutal asupra instalatiilor de catre persoane neautorizate. 

Angajatii vor purta echipamentul de lucru si de protectie corespunzator locului de munca. La 

inaltimi de peste 2 m, exceptand platformele stabile si sigure, lucrarile se vor executa cu centura de 

siguranta. 

Operatiile de incarcare-descarcare a reperelor grele se vor executa numai mecanizat. Aceste 

operatii se executa manual numai in caz exceptional. Sunt interzise lucrul si stationarea in raza de actiune 

a utilajelor. Utilajele de ridicat vor fi dirijate de personal special instruit in acest sens. Legarea sarcinilor 

se va face deasemenea numai de personal autorizat. Utilajele vor dispune obligatoriu de semnalizare 

acustica pentru mersul inapoi. 

Zonele unde exista pericol vor fi semnalizate cu afise avertizoare si protejate corespunzator. 
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Sculele si uneltele de mana vor fi utilizate numai daca corespund din punct de vedere al sanatatii 

si securitatii in munca. O atentie deosebita va fi acordata sculelor actionate electric (masini de gaurit, 

polizoare, fierastarie, etc. care prezinta riscuri la utilizare fiind necesare instruiri specifice ale 

angajatilor. 

Toate echipamentele trebuie sa fie certificate din punct de vedere al calitatii si securitatii muncii. 

 

Masuri de prevenire si stingere a incendiilor 

 

Conform prevederilor legale in vigoare, beneficiarul are obligatia: 

- sa obtina avizele si autorizarile organelor competente cu sarcini de prevenire si stingere a 

incendiilor ; 

- sa elaboreze instructiuni de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca sarcinile salariatilor 

la fiecare loc de munca ; 

- sa asigure mijloacele tehnice corespunzatoare si personalul necesar in caz de interventie. 

Stabilirea categoriei de pericol de incendiu pentru constructiile si obiectivele energetice 

fotovoltaice se face în conformitate cu normele PE 118. 

Gospodariile de cabluri se definesc conform normativului PE 107. 

Instalaţiile electrice de iluminat si forta se proiecteaza conform prevederilor normativelor 

17/1978, PE 107/1988 şi PE 136/1988. 

Prin proiect se vor prevedea solutii tehnice care sa nu favorizeze declansarea sau extinderea 

incendiilor. In acest scop s-au respectat prescriptiile normativelor specifice, menite sa asigure o buna 

siguranta la foc a instalatiilor, dintre acestea mentionand: 

• Utilizarea materialelor corespunzatoare mediului, a aparatajelor cu tipurile si gradele de 

protectie conform categoriei mediului; 

• Alegerea solutiilor constructive, a traseelor cablurilor, modului de pozare si distantelor 

necesare pentru fiecare obiect in concordanta cu prescriptiile care reglementeaza proiectarea acestui tip 

de instalatii. 

PSI –  posturi de transformare 

In exploatare, se va controla periodic starea instalatiilor de ventilatie. In apropierea 

transformatoarelor montate in exteriorul sau interiorul încaperilor transformatoarelor trebuie asezate lazi 

cu nisip. Stingerea inceputurilor de incendiu in apropierea transformatoarelor se va face cu stingatoare 

manuale cu spuma sau praf (dupa caz), evitandu-se ca jetul de spuma sa atinga parti sub tensiune. La 

orice inceput de incendiu in apropierea transformatoarelor, acestea se vor scoate de sub tensiune. 

PSI –  circuite primare 

Pericolul de incendiu, la instalatiile electrice de distributie (circuite primare), il constituie 

echipamentele care contin ulei sau izolatie combustibila, care pot provoca explozii urmate de aprinderea 

substantelor combustibile. 

Se interzice mentinerea in functiune a intreruptoarelor si transformatoarelor de curent, ale caror 

caracteristici tehnice nu mai corespund conditiilor de functionare in regim de scurtcircuit. 

La aparatele cu ulei mult, prevazute cu colectoare de ulei sau praguri de retinere se vor lua masuri 

in vederea impiedicarii scurgerii uleiului in canalele de cabluri si spatiile vecine. Uleiul scurs in 

colectoarele de ulei va fi inlaturat in mod operativ. 

La toate aparatele de ulei, precum si la izolatoarele de trecere umplute cu ulei, se va urmari 

mentinerea nivelului de ulei prescris. 
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Pentru stingerea incendiilor din instalatiile electrice de distributie se vor folosi stingatoare 

manuale cu CO2, cu praf si CO2, cu spuma (pentru ulei), precum si instalatiile fixe din dotare. 

PSI –  Gospodarii de cabluri 

Din punctul de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor, toate cablurile normale se considera 

materiale combustibile. Pentru evitarea pericolului de incendiu la gospodariile de cabluri, atentia 

personalului de exploatare se va indrepta asupra principalelor cauze ale incendiilor: defectele interioare 

ale cablurilor, supraincălzirea acestora, apropierea de surse exterioare de caldură etc. 

In interiorul incaperilor, tunelurilor, puturilor de cabluri este obligatorie pastrarea curateniei 

exemplare. 

Temperatura din canale, tuneluri, puturi si poduri de cabluri trebuie verificata la orele de sarcina 

din timpul verii. In aceste conditii, valorile masurate nu trebuie sa depaseasca temperatura aerului 

exterior cu mai mult de 10 °C. 

Este interzis accesul in incaperile de cabluri cu foc deschis sau cu arc electric, in apropierea 

cablurilor sau in spatii cu cabluri.  

Toate trecerile de cabluri prin plansee si pereti se vor executa etanș si se vor reface ori de cate 

ori se constata deteriorarea lor sau la pozari de noi cabluri. Etansarea se realizeaza cu materiale 

incombustibile. 

Pentru stingerea incendiilor la gospodariile de cabluri electrice, se actioneaza cu: 

• Stingatoare portabile si transportabile cu CO2, haloni, fara a astepta deconectarea cablurilor de 

sub tensiune; 

• Stingatoare portabile si transportabile cu spuma, apa pulverizata, dupa deconectarea cablurilor 

de sub tensiune; 

• Materiale pulverulente stingatoare (nisip uscat), aruncate peste cablurile aflate pe pardoseala, 

fara a astepta deconectarea acestora sub tensiune; 

• Instalatii fixe si semifixe de stingere, specifice gospodariilor de cabluri (cu apa pulverizata, 

spuma avand coeficient mare de infoiere, CO2 , pulberi, gaze inerte, halon etc.), fara a astepta 

deconectarea cablurilor de sub tensiune. 

In timpul exploatarii instalatiei electrice, beneficiarul va evita: 

• Sa foloseasca aparate electrice defecte, uzate sau improvizate, sa incarce circuitele instalatiei 

peste sarcina admisa; 

• Sa inlocuiasca aparatele prevazute pentru protectia circuitelor cu altele avand valori superioare; 

utilizarea aparatelor de incalzit electrice fara masuri de izolare fata de elementele combustibile lasarea 

sub tensiune a utilajelor electrice dupa incetarea utilizarii acestora. 

Dotarea cu mijloace PSI de prima interventie se va face, astfel: 

Pentru zonele de exploatare si / sau supraveghere interioare (PT / Container exploatare): 

• 4 stingatoare cu praf si CO2, 

• 2 stingatoare cu CO2. 

La exterior se prevede pentru fiecare 10 module de generatoare fotovoltaice un panou de incendiu 

de exterior, tip D (dulap inchis asigurat contra furtului), prevazut cu: 

• 2 lopeti cu coada, 

• 2 tarnacoape cu coadă, 

• 2 cangi cu coada, tip A, 

• 1 lada de nisip de 0,5 m3. 

Se va prevedea semnalizarea automată a incendiilor (detectoare de fum si / sau temperatura) 

precum si mijloc de alarmare (locala si la distanta). 

Pentru cladirea exterioara se prevede un hidrant de incendiu exterior. 
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Masuri de protectie a mediului 

  

Lucrarile de realizare a CEF vor respecta OU nr. 195/22.12.2005 modificata de Legea 265/2006 

privind protectia mediului, OU nr. 78/16.06.2000 privind regimul deseurilor si HGR nr. 349/2005 

privind depozitarea deseurilor. 

Concluziile evaluarii impactului asupra mediului sunt tratate la cap. 4.4. punctul c). 

   S-a întocmit un plan de management de mediu atașat proiectului. 

 

 

 Calitatea lucrarilor de constructii montaj 

 

Prin proiect urmeaza a fi definite fazele in care partile responsabile cu realizarea obiectivului vor 

efectua verificari si vor intocmi documente care sa ateste calitatea lucrarilor executate. 

Se recomanda selectarea unor contractanti care sa aiba stabilit, implementat si mentinut un sistem 

de management integrat – calitate, sanatate si securitate in munca si mediu – care sa confere siguranta 

si incredere pentru realizarea obiectivului in conditii de calitate ireprosabila.  

 

 Operatiile de intretinere vor cuprinde: 

-Lucrari operative periodice de curatare a panourilor solare; 

- lucrari operative constand dintr-un ansamblu de operatii si activitati pentru supravegherea 

permanenta a instalatiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea 

deranjamentelor, urmarirea comportarii in timp a instalatiilor; 

- revizii tehnice constand dintr-un ansamblu de operatii si activitati de mica amploare executate 

periodic pentru verificarea, curatarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si inlocuirea unor piese, avand 

drept scop asigurarea functionarii instalatiilor pana la urmatoarea lucrare planificata; 

- reparatii curente constand dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor 

programe, prin care se urmareste readucerea tuturor partilor instalatiei la parametrii proiectati, prin 

remedierea tuturor defectiunilor si inlocuirea partilor din instalatie care nu mai prezinta un grad de 

fiabilitate corespunzator. 

 

7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale  

Pentru asigurarea capacitatii manageriale, in cadrul acestui proiect, se va proceda la alegerea 

unui manager de proiect care va gestiona implementarea proiectului din momentul cererii de finantare 

si pana la finalizarea si evaluarea investitiei. Aceasta persoana poate fi o persoana din cadrul serviciilor 

de specialitate ale beneficiarului sau un expert extern. 

Managerul de proiect se va ocupa de coordonarea activitatilor, va urmari respectarea etapelor si 

termenelor prevazute, va colabora cu serviciile beneficiarului si reprezentantii acestora, cu proiectantii, 

executantul si cu toate celelalte persoane si institutii implicate in implementarea proiectului. 

La finalizarea proiectului, verificarea parametrilor solicitati prin GHIDUL DE FINANTARE. 

Rezultatele acestor masuratori se vor pastra, in forma originala, la proiectul obiectivului de 

investitie si se vor comunica tuturor institutiilor interesate. 
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8. Concluzii şi recomandări  
 

La finalizarea proiectului, se va verifica parametri solicitati prin GHIDUL DE FINANTARE.-FM 

Rezultatele acestor masuratori se vor pastra, in forma originala, la proiectul obiectivului de investitie si 

se vor comunica tuturor institutiilor interesate. 

 

B. PIESE DESENATE  
 

1. plan de amplasare în zonă 
IE 1 - plan de incadrare in zona  

2. plan de situaţie 
IE 2 - plan de situatie existenta 

IE 3 - plan de situatie propusa 

4. plan de detaliu 
IE 4 – schema electrica monofilara  
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ANEXA FINANCIARA-ECONOMICA 

”Construire parc fotovoltaic în Comuna Roata de Jos, județul Giurgiu” 

STUDIU DE FEZABILITATE 

SCENARIUL 1- NERECOMANDAT 

1. DEVIZ GENERAL 

 DEVIZ GENERAL SCENARIUL 1   

Nr. crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 
de cheltuieli 

Valoare                                 
(fără TVA) 

TVA 
Valoare                                  
cu TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1,1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 

1,2 Amenajarea terenului 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

1,3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi 
aducerea terenului la starea iniţială 

0,00 0,00 0,00 

1,4 
Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 
utilităţilor 

0,00 0,00 0,00 

 TOTAL CAPITOL 1 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 

2,1 Cheltuieli pentru racordarea la SEN 20.000,00 3.800,00 23.800,00 

  TOTAL CAPITOL 2 20.000,00 3.800,00 23.800,00 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3,1 Studii 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

  3.1.1. Studii de teren 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

  
3.1.2. Raport privind impactul asupra 
mediului 

0,00 0,00 0,00 

  
3.1.3. audit energetic al obiectivului de 
investiție 

0,00 0,00 0,00 

3,2 
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 
obţinerea de avize,acorduri şi autorizaţii 

0,00 0,00 0,00 

3,3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00 

3,4 
Certificarea performanţei energetice şi 
auditul energetic al clădirilor 

0,00 0,00 0,00 

3,5 Proiectare 116.000,00 22.040,00 138.040,00 

  3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 

  3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

  3.5.3. Studiu de fezabilitate 58.500,00 11.115,00 69.615,00 
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3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în 
vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 

1.500,00 285,00 1.785,00 

  
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a 
proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 

1.000,00 190,00 1.190,00 

  3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 55.000,00 10.450,00 65.450,00 

    0,00     

3,6 Organizarea procedurilor de achiziţie  0,00 0,00 0,00 

3,7 Consultanţă 70.000,00 13.300,00 83.300,00 

  
3.7.1.1 Managementul de proiect pentru 
obiectivul de investiţii  

50.000,00 9.500,00 59.500,00 

  3.7.2. Auditul financiar 20.000,00 3.800,00 23.800,00 

3,8 Asistenţă tehnică 17.000,00 3.230,00 20.230,00 

  

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea 
proiectantului 

2.000,00 380,00 2.380,00 

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 1.000,00 190,00 1.190,00 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse în programul de control al 
lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 

1.000,00 190,00 1.190,00 

3.8.2. Dirigenţie de şantier 15.000,00 2.850,00 17.850,00 

  TOTAL CAPITOL 3 213.000,00 40.470,00 253.470,00 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4,1 Construcţii şi instalaţi 884.888,00 91.704,40 976.592,40 

4.1.1 Constructii si instalatii-instalatii electrice 
545.888,00 27.294,40 573.182,40 

4,1,2 Constructii si instalatii-Arhitectura 89.000,00 16.910,00 105.910,00 

4.1.3 
Cheltuieli cu branșamentul (toate 
cheltuielile necesare conectării la rețeaua 
publică) 250.000,00 47.500,00 297.500,00 

4,2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale 69.778,00 3.488,90 73.266,90 

4,3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care necesită montaj 745877,00 37.293,85 783.170,85 

4,4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care nu necesită montaj şi 
echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4,5 Dotări 0,00 0,00 0,00 

4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL CAPITOL 4 1.700.543,00 132.487,15 1.833.030,15 

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 

5,1 Organizare de şantier 13.000,00 2.470,00 15.470,00 
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5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii 
aferente organizării de şantier 

8.000,00 1.520,00 9.520,00 

  
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării 
şantierului 

5.000,00 950,00 5.950,00 

5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 11.919,33 0,00 11.919,33 

  
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente 
creditului băncii   finanţatoare 

0,00 0,00 0,00 

  
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul 
calităţii lucrărilor de construcţii 

4.963,33 0,00 4.963,33 

  
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul 
statului în amenajarea teritoriului, urbanism 
şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

992,67 0,00 992,67 

  
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC - 

4.963,33 0,00 4.963,33 

  
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize de 
racordare la rețeaua de energie electrică 

1.000,00 0,00 1.000,00 

5,3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 3.000,00 570,00 3.570,00 

5,4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 5.000,00 950,00 5.950,00 

  TOTAL CAPITOL 5 32.919,33 3.990,00 36.909,33 

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6,1 Pregătirea personalului de exploatare 3.000,00 570,00 3.570,00 

6,2 Probe tehnologice şi teste 3.000,00 570,00 3.570,00 

  TOTAL CAPITOL 6 6.000,00 1.140,00 7.140,00 

TOTAL GENERAL 1.982.462,33 183.787,15 2.166.249,48 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 ) 992.666,00 102.413,30 1.095.079,30 

 

2. DEVIZ PE OBIECT-INVESTITIA DE BAZA 

 
Nr. 
crt. 

 
Denumirea capitolelor şi 
subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 
(fără TVA) 

 
TVA 

Valoare cu TVA 

lei lei lei 
1 2 3 4 5 
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 
4.1* Construcţii şi instalaţii 884.888,00 91.704,40 976.592,40 
4.1.1 Instalatii electrice 545.888,00 27.294,40 573.182,40 
4.1.2 Arhitectură 89.000,00 16.910,00 105.910,00 
4.1.3 Cheltuieli cu branșamentul (toate 

cheltuielile necesare conectării la rețeaua 250.000,00 47.500,00 297.500,00 
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publică) 

TOTAL I - subcap. 4.1 884.888,00 91.704,40 976.592,40 
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale 69.778,00 3.488,90 73.266,90 
TOTAL II - subcap. 4.2 69.778,00 3.488,90 73.266,90 
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care necesită montaj  
745877,00 37.293,85 783.170,85 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care nu necesită montaj şi  
echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 745877,00 37.293,85 783.170,85 
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) 1.700.543,00 132.487,15 1.833.030,15 

 

 

3 BUGETUL PROIECTULUI-TABEL 1
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   BUGET CHELTUIELI TABEL 1          

    Valoarea totală a investiției: Valoarea totală eligibilă a cheltuielii (1):  Valoarea grantului solicitat: Contribuţia proprie la: 

Cap/ 

Subcap 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli 
fără TVA TVA 

  

fără TVA TVA 

  

fără TVA TVA 

  Valoarea 

eligibilă a 

cheltuielii  

Valoarea 

neeligibilă 

a 

cheltuielii 

  

cu TVA cu TVA cu TVA TVA 

0 1 2 3 4=2+3 5 6 7=5+6 8 9 10=8+9 11=5-8 12=2-5 13=3-9 

1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 

1,1 Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,2 Amenajarea terenului 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 

1,3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea 
terenului la starea iniţială 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Total capitol 1 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului 

20.000,00 3.800,00 23.800,00 20.000,00 3.800,00 23.800,00 20.000,00 3.800,00 23.800,00 0,00 0,00 0,00 

  Total capitol 2 20.000,00 3.800,00 23.800,00 20.000,00 3.800,00 23.800,00 20.000,00 3.800,00 23.800,00 0,00 0,00 0,00 

3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 213.000,00 40.470,00 253.470,00 213.000,00 40.470,00 253.470,00 213.000,00 40.470,00 253.470,00 0,00 0,00 0,00 

3,1 Studii  10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 

  3.1.1 Studii de teren 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 

  3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,2 
Documentații suport și cheltuieli pentru obţinerea 

de  avize, acorduri şi autorizaţii 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,4 Certificarea performanței energetice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,5 Proiectare 116.000,00 22.040,00 138.040,00 116.000,00 22.040,00 138.040,00 116.000,00 22.040,00 138.040,00 0,00 0,00 0,00 

  3.5.1.Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de 

avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general 
58.500,00 11.115,00 69.615,00 58.500,00 11.115,00 69.615,00 58.500,00 11.115,00 69.615,00 0,00 0,00 0,00 

  
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea 
obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 

1.500,00 285,00 1.785,00 1.500,00 285,00 1.785,00 1.500,00 285,00 1.785,00 0,00 0,00 0,00 

  
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului 

tehnic şi a detaliilor de execuţie 
1.000,00 190,00 1.190,00 1.000,00 190,00 1.190,00 1.000,00 190,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00 

  3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 55.000,00 10.450,00 65.450,00 55.000,00 10.450,00 65.450,00 55.000,00 10.450,00 65.450,00 0,00 0,00 0,00 

3,6 Organizarea procedurilor de achiziții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,7 Consultanță 70.000,00 13.300,00 83.300,00 70.000,00 13.300,00 83.300,00 70.000,00 13.300,00 83.300,00 0,00 0,00 0,00 
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 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul 

de investiţii 
50.000,00 9.500,00 59.500,00 50.000,00 9.500,00 59.500,00 50.000,00 9.500,00 59.500,00 0,00 0,00 0,00 

  3.7.2. Auditul financiar 20.000,00 3.800,00 23.800,00 20.000,00 3.800,00 23.800,00 20.000,00 3.800,00 23.800,00 0,00 0,00 0,00 

3,8 Asistență tehnică 17.000,00 3.230,00 20.230,00 17.000,00 3.230,00 20.230,00 17.000,00 3.230,00 20.230,00 0,00 0,00 0,00 

  3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 2.000,00 380,00 2.380,00 2.000,00 380,00 2.380,00 2.000,00 380,00 2.380,00 0,00 0,00 0,00 

. 3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 1.000,00 190,00 1.190,00 1.000,00 190,00 1.190,00 1.000,00 190,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00 

  

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrărilor de 
execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în 

Construcţii 

1.000,00 190,00 1.190,00 1.000,00 190,00 1.190,00 1.000,00 190,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00 

  3.8.2. Dirigenţie de şantier 15.000,00 2.850,00 17.850,00 15.000,00 2.850,00 17.850,00 15.000,00 2.850,00 17.850,00 0,00 0,00 0,00 

  Total capitol 3 213.000,00 40.470,00 253.470,00 213.000,00 40.470,00 253.470,00 213.000,00 40.470,00 253.470,00 0,00 0,00 0,00 

4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 1.700.543,00 132.487,15 1.833.030,15 1.700.543,00 132.487,15 1.833.030,15 1.463.948,53 120.657,43 1.584.605,96 236.594,47 0,00 11.829,72 

4,1  Construcţii şi instalaţii  884.888,00 91.704,40 976.592,40 884.888,00 91.704,40 976.592,40 648.293,53 79.874,68 728.168,21 236.594,47 0,00 11.829,72 

4.1.2 Constructii si  instalatii -electrice 545.888,00 27.294,40 573.182,40 545.888,00 27.294,40 573.182,40 309.293,53 15.464,68 324.758,21 236.594,47 0,00 11.829,72 

4.1.2 Constructii si  instalatii -Arhitectura 89.000,00 16.910,00 105.910,00 89.000,00 16.910,00 105.910,00 89.000,00 16.910,00 105.910,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3 
Cheltuieli cu 

branșamentul 

 (toate cheltuielile necesare 
conectării la rețeaua publică) 

250.000,00 47.500,00 297.500,00 250.000,00 47.500,00 297.500,00 250.000,00 47.500,00 297.500,00 0,00 0,00 0,00 

4,2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale 

69.778,00 3.488,90 73.266,90 69.778,00 3.488,90 73.266,90 69.778,00 3.488,90 73.266,90 0,00 0,00 0,00 

4,3 
 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 
care necesită montaj 

745.877,00 37.293,85 783.170,85 745.877,00 37.293,85 783.170,85 745.877,00 37.293,85 783.170,85 0,00 0,00 0,00 

4,4 

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

care nu necesită montaj și echipamente de 
transport 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4,5 Dotări  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Total capitol 4 1.700.543,00 132.487,15 1.833.030,15 1.700.543,00 132.487,15 1.833.030,15 1.463.948,53 120.657,43 1.584.605,96 236.594,47 0,00 11.829,72 

5 Alte cheltuieli 32.919,33 3.990,00 36.909,33 32.919,33 3.990,00 36.909,33 32.919,33 3.990,00 36.909,33 0,00 0,00 0,00 

5,1 Organizare de şantier  13.000,00 2.470,00 15.470,00 13.000,00 2.470,00 15.470,00 13.000,00 2.470,00 15.470,00 0,00 0,00 0,00 

  
5.1.1.  Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 

organizării de şantier 
8.000,00 1.520,00 9.520,00 8.000,00 1.520,00 9.520,00 8.000,00 1.520,00 9.520,00 0,00 0,00 0,00 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 5.000,00 950,00 5.950,00 5.000,00 950,00 5.950,00 5.000,00 950,00 5.950,00 0,00 0,00 0,00 

5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 11.919,33 0,00 11.919,33 11.919,33 0,00 11.919,33 11.919,33 0,00 11.919,33 0,00 0,00 0,00 

  
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente 

creditului băncii finanţatoare 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 

lucrărilor de construcţii 
4.963,33 0,00 4.963,33 4.963,33 0,00 4.963,33 4.963,33 0,00 4.963,33 0,00 0,00 0,00 
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5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului 

în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 
autorizarea lucrărilor de construcţii 

992,67 0,00 992,67 992,67 0,00 992,67 992,67 0,00 992,67 0,00 0,00 0,00 

  
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor - CSC 
4.963,33 0,00 4.963,33 4.963,33 0,00 4.963,33 4.963,33 0,00 4.963,33 0,00 0,00 0,00 

  
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 
autorizaţia de construire/desfiinţare 

1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

5,3 Cheltuielile diverse şi neprevăzute 3.000,00 570,00 3.570,00 3.000,00 570,00 3.570,00 3.000,00 570,00 3.570,00 0,00 0,00 0,00 

5,4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 5.000,00 950,00 5.950,00 5.000,00 950,00 5.950,00 5.000,00 950,00 5.950,00 0,00 0,00 0,00 

  Total capitol 5 32.919,33 3.990,00 36.909,33 32.919,33 3.990,00 36.909,33 32.919,33 3.990,00 36.909,33 0,00 0,00 0,00 

6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 6.000,00 1.140,00 7.140,00 6.000,00 1.140,00 7.140,00 6.000,00 1.140,00 7.140,00 0,00 0,00 0,00 

6,1 Pregătirea personalului de exploatare 3.000,00 570,00 3.570,00 3.000,00 570,00 3.570,00 3.000,00 570,00 3.570,00 0,00 0,00 0,00 

6,2 Probe tehnologice şi teste 3.000,00 570,00 3.570,00 3.000,00 570,00 3.570,00 3.000,00 570,00 3.570,00 0,00 0,00 0,00 

  Total capitol 6 6.000,00 1.140,00 7.140,00 6.000,00 1.140,00 7.140,00 6.000,00 1.140,00 7.140,00 0,00 0,00 0,00 

  
TOTAL 

GENERAL 

Lei 1.982.462,33 183.787,15 2.166.249,48 1.982.462,33 183.787,15 2.166.249,48 1.745.867,86 171.957,43 1.917.825,29 236.594,47 0,00 11.829,72 

Euro (2) 398.452,85 36.939,17 435.392,02 398.452,85 36.939,17 435.392,02 350.900,00 34.561,53 385.461,53 47.552,85 0,00 2.377,64 
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4.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIEI TABEL 2 

LEI 

Nr. Crt. Surse de finanţare Valoare 

 

I 
Valoarea totală a investiţiei (I=II+III) 

(col 4 din buget-tabel 1) 
2.166.249,48  

  din care TVA (col 3 din buget-tabel 1) 183.787,15  

II 
Valoarea neeligibilă a investiţiei (col 4-

col 7 din buget-tabel 1)  
0,00  

III 
Valoarea eligibilă a investiţiei (col 7 din 

buget-tabel 1) 
2.166.249,48  

1 
Valoarea grantului solicitat inclusiv 

TVA (col 10 din buget-tabel 1) 
1.917.825,29  

2 Contribuţia solicitantului (2=I-1)  248.424,19  

2,1 Surse proprii 248.424,19  

2,2 Credit 0,00  
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EURO 

Nr. Crt. Surse de finanţare Valoare 

 

I 
Valoarea totală a investiţiei (I=II+III) 

(col 4 din buget-tabel 1) 
435.392,02  

  din care TVA (col 3 din buget-tabel 1) 36.939,17  

II 
Valoarea neeligibilă a investiţiei (col 4-

col 7 din buget-tabel 1)  
0,00  

III 
Valoarea eligibilă a investiţiei (col 7 din 

buget-tabel 1) 
435.392,02  

1 
Valoarea grantului solicitat inclusiv 

TVA (col 10 din buget-tabel 1) 
385.461,53  

2 Contribuţia solicitantului (2=I-1)  49.930,50  

2,1 Surse proprii 49.930,50  

2,2 Credit 0,00  
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5.VALOAREA GRANTULUI SOLICITAT TABEL 3 

Valoarea grantului solicitat fara TVA (3)  

(Euro) 
Capacitatea instalată (MW)  

Valoarea grantului solicitat pe 

MW instalat (Euro/MW)     

1=2*3 2 3 

350.900,00 0,319 1100000 

 

6.BUGET PLAN ANUAL DE CHELTUIELI 

An 

2023 2024 

2025 

2026 

Cap. / 

Subcap 
Cheltuieli   

1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Amenajarea terenului 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 

terenului la stare initiala 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 1 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului 
0,00 20.000,00 0,00 0,00 

Total capitol 2 0,00 20.000,00 0,00 0,00 

3,1 Studii 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

  

3.1.1. Studii de teren  0,00 10.000,00 0,00 0,00 

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Alte studii specifice  0,00 0,00 0,00 0,00 

3,2 
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 

avize, acorduri si autorizatii 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3,3 Expertizare tehnica energetica 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,4 
Certificarea performantei energetice si auditul 

energetic al cladirilor (Audit energetic) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3,5 Proiectare 0,00 116.000,00 0,00 0,00 

  3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00   
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3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general 
0,00 58.500,00 0,00 0,00 

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea 

obtinerii avizelor/acordurilor /autorizatiilor 
0,00 1.500,00 0,00 0,00 

3.5.5. Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic 

si a detaliilor de executie 
0,00 1.000,00 0,00 0,00 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 55.000,00 0,00 0,00 

3,6 Organizarea procedurilor de achizitii 0,00 0,00 0,00   

3,7 Consultanta 0,00 70.000,00 0,00 0,00 

  
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investitii 
0,00 50.000,00 0,00 0,00 

  3.7.2. Auditul financiar 0,00 20.000,00 0,00 0,00 

3,8 Asistenta tehnica 0,00 17.000,00 0,00 0,00 

  

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0,00 2.000,00 0,00 0,00 

       3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 1.000,00 0,00 0,00 

       3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse in programul de control al lucrarilor de 

executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 

Constructii 

0,00 1.000,00 0,00 0,00 

  3.8.2. Dirigentie de santier 0,00 15.000,00 0,00 0,00 

Total capitolul 3 0,00 213.000,00 0,00 0,00 

4.1 Constructii si instalatii 0,00 884.888,00 0,00 0,00 

4.2 Montaj utilaje, echipamante tehnologice si functionale 0,00 69.778,00 0,00 0,00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care 

necesita montaj 
0,00 745.877,00 0,00 0,00 

4.4 
Utilaje echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total capitolul 4 0,00 1.700.543,00 0,00 0,00 

5.1 Organizare de santier 0,00 13.000,00 0,00 0,00 

  

5.1.1. Lucrarii de constructii si instalatii aferente 

organizarii de santier   
0,00 8.000,00 0,00 0,00 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării santierului 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 11.919,33 0,00 0,00 

  
5.2.1. Comisionalele si dobanzile aferente creditului 

bancii finantatoare 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  
5.2.2.Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 

lucrarilor de constructii 
0,00 4.963,33 0,00 0,00 

  

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 

lucrarilor de constructii 

0,00 992,67 0,00 0,00 

  
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 

CSC 
0,00 4.963,33 0,00 0,00 

  
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si 

autorizatia de construcire/desfiintare 
0,00 1.000,00 0,00 0,00 
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5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 3.000,00 0,00 0,00 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

Total capitolul 5 0,00 32.919,33 0,00 0,00 

6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 3.000,00 0,00 0,00 

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 3.000,00 0,00 0,00 

Total capitol 6 0,00 6.000,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL 
0,00 1.982.462,33 0,00 0,00 

1.982.462,33 

 

 

INTOCMIT 

PROEX INSTAL CONSULTING 
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ANEXA FINANCIARA-ECONOMICA 

”Construire parc fotovoltaic în Comuna Roata de Jos, județul Giurgiu” 

 STUDIU DE FEZABILITATE 

SCENARIUL 2- RECOMANDAT 

1. DEVIZ GENERAL 

 DEVIZ GENERAL RECOMANDAT   

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare                                 
(fără TVA) 

TVA 
Valoare                                  
cu TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1,1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 

1,2 Amenajarea terenului 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

1,3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 
iniţială 

0,00 0,00 0,00 

1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL CAPITOL 1 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 

2,1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 20.000,00 3.800,00 23.800,00 

  TOTAL CAPITOL 2 20.000,00 3.800,00 23.800,00 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3,1 Studii 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

  3.1.1. Studii de teren 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

  3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 

  3.1.3. audit energetic al obiectivului de investiție 0,00 0,00 0,00 

3,2 
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 
avize,acorduri şi autorizaţii 

0,00 0,00 0,00 

3,3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00 

3,4 
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 
clădirilor 

0,00 0,00 0,00 

3,5 Proiectare 116.000,00 22.040,00 138.040,00 

  3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 

  3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

  3.5.3. Studiu de fezabilitate 58.500,00 11.115,00 69.615,00 

  
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 

1.500,00 285,00 1.785,00 

  
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor 
de execuţie 

1.000,00 190,00 1.190,00 

  3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 55.000,00 10.450,00 65.450,00 
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3,6 Organizarea procedurilor de achiziţie  0,00 0,00 0,00 

3,7 Consultanţă 70.000,00 13.300,00 83.300,00 

  3.7.1.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii  50.000,00 9.500,00 59.500,00 

  3.7.2. Auditul financiar 20.000,00 3.800,00 23.800,00 

3,8 Asistenţă tehnică 17.000,00 3.230,00 20.230,00 

  

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 2.000,00 380,00 2.380,00 

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 1.000,00 190,00 1.190,00 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 

1.000,00 190,00 1.190,00 

3.8.2. Dirigenţie de şantier 15.000,00 2.850,00 17.850,00 

  TOTAL CAPITOL 3 213.000,00 40.470,00 253.470,00 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4,1 Construcţii şi instalaţi 
684.000,77 81.660,04 765.660,81 

4.1.1 Constructii si instalatii-instalatii electrice 
345.000,77 

17.250,04 362.250,81 

4,1,2 Constructii si instalatii-Arhitectura 
89.000,00 

16.910,00 105.910,00 

4.1.3 
Cheltuieli cu branșamentul (toate cheltuielile necesare conectării la 
rețeaua publică) 250.000,00 

47.500,00 297.500,00 

4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 74.700,00 3.735,00 78.435,00 

4,3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 833281,00 41.664,05 874.945,05 

4,4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 
montaj şi echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4,5 Dotări 0,00 0,00 0,00 

4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL CAPITOL 4 1.591.981,77 127.059,09 1.719.040,86 

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 

5,1 Organizare de şantier 13.000,00 2.470,00 15.470,00 

  5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 8.000,00 1.520,00 9.520,00 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 5.000,00 950,00 5.950,00 

5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 9.763,71 0,00 9.763,71 

  
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii   
finanţatoare 

0,00 0,00 0,00 

  
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii 

3.983,50 0,00 3.983,50 

  
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

796,71 0,00 796,71 

  5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC - 3.983,50 0,00 3.983,50 

  
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize de racordare la rețeaua de energie 
electrică 

1.000,00 0,00 1.000,00 

5,3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 3.000,00 570,00 3.570,00 

5,4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 5.000,00 950,00 5.950,00 

  TOTAL CAPITOL 5 30.763,71 3.990,00 34.753,71 
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CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6,1 Pregătirea personalului de exploatare 3.000,00 570,00 3.570,00 

6,2 Probe tehnologice şi teste 3.000,00 570,00 3.570,00 

  TOTAL CAPITOL 6 6.000,00 1.140,00 7.140,00 

TOTAL GENERAL 1.871.745,48 178.359,09 2.050.104,57 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 ) 796.700,77 92.615,04 889.315,81 

 

2. DEVIZ PE OBIECT-INVESTITIA DE BAZA 

 
Nr. 
crt. 

 
Denumirea capitolelor şi 
subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 
(fără TVA) 

 
TVA 

Valoare cu TVA 

lei lei lei 
1 2 3 4 5 
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 
4.1* Construcţii şi instalaţii 684.000,77 81.660,04 765.660,81 
4.1.1 Instalatii electrice 345.000,77 17.250,04 362.250,81 
4.1.2 Arhitectură 89.000,00 16.910,00 105.910,00 
4.1.3 Cheltuieli cu branșamentul (toate 

cheltuielile necesare conectării la rețeaua 
publică) 400,000.00 

76,000.00 476,000.00 

TOTAL I - subcap. 4.1 684.000,77 81.660,04 765.660,81 
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale 74.700,00 3.735,00 78.435,00 

TOTAL II - subcap. 4.2 74.700,00 3.735,00 78.435,00 
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care necesită montaj  
833281,00 41.664,05 874.945,05 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care nu necesită montaj şi  
echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 833281,00 41.664,05 874.945,05 
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) 1.591.981,77 127.059,09 1.719.040,86 

 

3 BUGETUL PROIECTULUI-TABEL 1
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   BUGET CHELTUIELI TABEL 1          
    Valoarea totală a investiției: Valoarea totală eligibilă a cheltuielii (1):  Valoarea grantului solicitat: Contribuţia proprie la: 

Cap/ 

Subcap 
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli fără TVA TVA 

  
fără TVA TVA 

  
fără TVA TVA 

  Valoarea 

eligibilă a 

cheltuielii  

Valoarea 

neeligibilă a 

cheltuielii 

  

cu TVA cu TVA cu TVA TVA 

0 1 2 3 4=2+3 5 6 7=5+6 8 9 10=8+9 11=5-8 12=2-5 13=3-9 

1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 

1,1 Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,2 Amenajarea terenului 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 

1,3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la 

starea iniţială 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Total capitol 1 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 20.000,00 3.800,00 23.800,00 20.000,00 3.800,00 23.800,00 20.000,00 3.800,00 23.800,00 0,00 0,00 0,00 

  Total capitol 2 20.000,00 3.800,00 23.800,00 20.000,00 3.800,00 23.800,00 20.000,00 3.800,00 23.800,00 0,00 0,00 0,00 

3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 213.000,00 40.470,00 253.470,00 213.000,00 40.470,00 253.470,00 213.000,00 40.470,00 253.470,00 0,00 0,00 0,00 

3,1 Studii  10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 

  3.1.1 Studii de teren 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 

  3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,2 
Documentații suport și cheltuieli pentru obţinerea de  avize, 
acorduri şi autorizaţii 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,4 Certificarea performanței energetice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,5 Proiectare 116.000,00 22.040,00 138.040,00 116.000,00 22.040,00 138.040,00 116.000,00 22.040,00 138.040,00 0,00 0,00 0,00 

  3.5.1.Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a 

lucrărilor de intervenţii şi deviz general 
58.500,00 11.115,00 69.615,00 58.500,00 11.115,00 69.615,00 58.500,00 11.115,00 69.615,00 0,00 0,00 0,00 

  
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 
1.500,00 285,00 1.785,00 1.500,00 285,00 1.785,00 1.500,00 285,00 1.785,00 0,00 0,00 0,00 

  
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuţie 

1.000,00 190,00 1.190,00 1.000,00 190,00 1.190,00 1.000,00 190,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00 

  3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 55.000,00 10.450,00 65.450,00 55.000,00 10.450,00 65.450,00 55.000,00 10.450,00 65.450,00 0,00 0,00 0,00 

3,6 Organizarea procedurilor de achiziții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,7 Consultanță 70.000,00 13.300,00 83.300,00 70.000,00 13.300,00 83.300,00 70.000,00 13.300,00 83.300,00 0,00 0,00 0,00 

   3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 50.000,00 9.500,00 59.500,00 50.000,00 9.500,00 59.500,00 50.000,00 9.500,00 59.500,00 0,00 0,00 0,00 

  3.7.2. Auditul financiar 20.000,00 3.800,00 23.800,00 20.000,00 3.800,00 23.800,00 20.000,00 3.800,00 23.800,00 0,00 0,00 0,00 

3,8 Asistență tehnică 17.000,00 3.230,00 20.230,00 17.000,00 3.230,00 20.230,00 17.000,00 3.230,00 20.230,00 0,00 0,00 0,00 

  3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 2.000,00 380,00 2.380,00 2.000,00 380,00 2.380,00 2.000,00 380,00 2.380,00 0,00 0,00 0,00 

. 3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 1.000,00 190,00 1.190,00 1.000,00 190,00 1.190,00 1.000,00 190,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00 
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3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 

1.000,00 190,00 1.190,00 1.000,00 190,00 1.190,00 1.000,00 190,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00 

  3.8.2. Dirigenţie de şantier 15.000,00 2.850,00 17.850,00 15.000,00 2.850,00 17.850,00 15.000,00 2.850,00 17.850,00 0,00 0,00 0,00 

  Total capitol 3 213.000,00 40.470,00 253.470,00 213.000,00 40.470,00 253.470,00 213.000,00 40.470,00 253.470,00 0,00 0,00 0,00 

4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 1.591.981,77 127.059,09 1.719.040,86 1.591.981,77 127.059,09 1.719.040,86 1.591.981,77 127.059,09 1.719.040,86 0,00 0,00 0,00 

4,1  Construcţii şi instalaţii  684.000,77 81.660,04 765.660,81 684.000,77 81.660,04 765.660,81 684.000,77 81.660,04 765.660,81 0,00 0,00 0,00 

4.1.2 Constructii si  instalatii -electrice 345.000,77 17.250,04 362.250,81 345.000,77 17.250,04 362.250,81 345.000,77 17.250,04 362.250,81 0,00 0,00 0,00 

4.1.2 Constructii si  instalatii -Arhitectura 89.000,00 16.910,00 105.910,00 89.000,00 16.910,00 105.910,00 89.000,00 16.910,00 105.910,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3 
Cheltuieli cu 

branșamentul 

 (toate cheltuielile necesare conectării la 
rețeaua publică) 

250.000,00 47.500,00 297.500,00 250.000,00 47.500,00 297.500,00 250.000,00 47.500,00 297.500,00 0,00 0,00 0,00 

4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 74.700,00 3.735,00 78.435,00 74.700,00 3.735,00 78.435,00 74.700,00 3.735,00 78.435,00 0,00 0,00 0,00 

4,3 
 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj 
833.281,00 41.664,05 874.945,05 833.281,00 41.664,05 874.945,05 833.281,00 41.664,05 874.945,05 0,00 0,00 0,00 

4,4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj și echipamente de transport 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4,5 Dotări  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Total capitol 4 1.591.981,77 127.059,09 1.719.040,86 1.591.981,77 127.059,09 1.719.040,86 1.591.981,77 127.059,09 1.719.040,86 0,00 0,00 0,00 

5 Alte cheltuieli 30.763,71 3.990,00 34.753,71 30.763,71 3.990,00 34.753,71 30.763,71 3.990,00 34.753,71 0,00 0,00 0,00 

5,1 Organizare de şantier  13.000,00 2.470,00 15.470,00 13.000,00 2.470,00 15.470,00 13.000,00 2.470,00 15.470,00 0,00 0,00 0,00 

  
5.1.1.  Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării 

de şantier 
8.000,00 1.520,00 9.520,00 8.000,00 1.520,00 9.520,00 8.000,00 1.520,00 9.520,00 0,00 0,00 0,00 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 5.000,00 950,00 5.950,00 5.000,00 950,00 5.950,00 5.000,00 950,00 5.950,00 0,00 0,00 0,00 

5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 9.763,71 0,00 9.763,71 9.763,71 0,00 9.763,71 9.763,71 0,00 9.763,71 0,00 0,00 0,00 

  
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii 

3.983,50 0,00 3.983,50 3.983,50 0,00 3.983,50 3.983,50 0,00 3.983,50 0,00 0,00 0,00 

  

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea 
lucrărilor de construcţii 

796,71 0,00 796,71 796,71 0,00 796,71 796,71 0,00 796,71 0,00 0,00 0,00 

  5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 3.983,50 0,00 3.983,50 3.983,50 0,00 3.983,50 3.983,50 0,00 3.983,50 0,00 0,00 0,00 

  
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare 

1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

5,3 Cheltuielile diverse şi neprevăzute 3.000,00 570,00 3.570,00 3.000,00 570,00 3.570,00 3.000,00 570,00 3.570,00 0,00 0,00 0,00 

5,4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 5.000,00 950,00 5.950,00 5.000,00 950,00 5.950,00 5.000,00 950,00 5.950,00 0,00 0,00 0,00 

  Total capitol 5 30.763,71 3.990,00 34.753,71 30.763,71 3.990,00 34.753,71 30.763,71 3.990,00 34.753,71 0,00 0,00 0,00 

6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 6.000,00 1.140,00 7.140,00 6.000,00 1.140,00 7.140,00 6.000,00 1.140,00 7.140,00 0,00 0,00 0,00 

6,1 Pregătirea personalului de exploatare 3.000,00 570,00 3.570,00 3.000,00 570,00 3.570,00 3.000,00 570,00 3.570,00 0,00 0,00 0,00 

6,2 Probe tehnologice şi teste 3.000,00 570,00 3.570,00 3.000,00 570,00 3.570,00 3.000,00 570,00 3.570,00 0,00 0,00 0,00 

  Total capitol 6 6.000,00 1.140,00 7.140,00 6.000,00 1.140,00 7.140,00 6.000,00 1.140,00 7.140,00 0,00 0,00 0,00 

  
TOTAL 

GENERAL 

Lei 1.871.745,48 178.359,09 2.050.104,57 1.871.745,48 178.359,09 2.050.104,57 1.871.745,48 178.359,09 2.050.104,57 0,00 0,00 0,00 

Euro (2) 376.200,00 35.848,19 412.048,19 376.200,00 35.848,19 412.048,19 376.200,00 35.848,19 412.048,19 0,00 0,00 0,00 
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4.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIEI TABEL 2 

LEI 

Nr. 

Crt. 
Surse de finanţare Valoare 

 

I 

Valoarea totală a 

investiţiei (I=II+III) (col 

4 din buget-tabel 1) 
2.050.104,57  

  
din care TVA (col 3 din 

buget-tabel 1) 
178.359,09  

II 

Valoarea neeligibilă a 

investiţiei (col 4-col 7 

din buget-tabel 1)  
0,00  

III 

Valoarea eligibilă a 

investiţiei (col 7 din 

buget-tabel 1) 
2.050.104,57  

1 

Valoarea grantului 

solicitat inclusiv TVA 

(col 10 din buget-tabel 

1) 

2.050.104,57  

2 
Contribuţia 

solicitantului (2=I-1)  
0,00  

2,1 Surse proprii 0,00  

2,2 Credit 0,00  
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EURO 

Nr. 

Crt. 
Surse de finanţare Valoare 

 

I 

Valoarea totală a 

investiţiei (I=II+III) (col 

4 din buget-tabel 1) 
412.048,19  

  
din care TVA (col 3 din 

buget-tabel 1) 
35.848,19  

II 

Valoarea neeligibilă a 

investiţiei (col 4-col 7 

din buget-tabel 1)  
0,00  

III 

Valoarea eligibilă a 

investiţiei (col 7 din 

buget-tabel 1) 
412.048,19  

1 

Valoarea grantului 

solicitat inclusiv TVA 

(col 10 din buget-tabel 

1) 

412.048,19  

2 
Contribuţia 

solicitantului (2=I-1)  
0,00  

2,1 Surse proprii 0,00  

2,2 Credit 0,00  
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5.VALOAREA GRANTULUI SOLICITAT TABEL 3 

Valoarea grantului solicitat fara TVA (3)  

(Euro) 
Capacitatea instalată (MW)  

Valoarea grantului solicitat pe 

MW instalat (Euro/MW)     

1=2*3 2 3 

376.200,00 0,342 1100000 

 

6.BUGET PLAN ANUAL DE CHELTUIELI 

An 

2023 2024 

2025 

2026 

Cap. / 

Subcap 
Cheltuieli   

1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Amenajarea terenului 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 

terenului la stare initiala 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 1 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului 
0,00 20.000,00 0,00 0,00 

Total capitol 2 0,00 20.000,00 0,00 0,00 

3,1 Studii 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

  

3.1.1. Studii de teren  0,00 10.000,00 0,00 0,00 

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Alte studii specifice  0,00 0,00 0,00 0,00 

3,2 
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 

avize, acorduri si autorizatii 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3,3 Expertizare tehnica energetica 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,4 
Certificarea performantei energetice si auditul energetic 

al cladirilor (Audit energetic) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3,5 Proiectare 0,00 116.000,00 0,00 0,00 

  

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00   

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general 
0,00 58.500,00 0,00 0,00 
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3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea 

obtinerii avizelor/acordurilor /autorizatiilor 
0,00 1.500,00 0,00 0,00 

3.5.5. Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic 

si a detaliilor de executie 
0,00 1.000,00 0,00 0,00 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 55.000,00 0,00 0,00 

3,6 Organizarea procedurilor de achizitii 0,00 0,00 0,00   

3,7 Consultanta 0,00 70.000,00 0,00 0,00 

  
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investitii 
0,00 50.000,00 0,00 0,00 

  3.7.2. Auditul financiar 0,00 20.000,00 0,00 0,00 

3,8 Asistenta tehnica 0,00 17.000,00 0,00 0,00 

  

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0,00 2.000,00 0,00 0,00 

       3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 1.000,00 0,00 0,00 

       3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse in programul de control al lucrarilor de 

executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 

Constructii 

0,00 1.000,00 0,00 0,00 

  3.8.2. Dirigentie de santier 0,00 15.000,00 0,00 0,00 

Total capitolul 3 0,00 213.000,00 0,00 0,00 

4.1 Constructii si instalatii 0,00 684.000,77 0,00 0,00 

4.2 Montaj utilaje, echipamante tehnologice si functionale 0,00 74.700,00 0,00 0,00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care 

necesita montaj 
0,00 833.281,00 0,00 0,00 

4.4 
Utilaje echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total capitolul 4 0,00 1.591.981,77 0,00 0,00 

5.1 Organizare de santier 0,00 13.000,00 0,00 0,00 

  

5.1.1. Lucrarii de constructii si instalatii aferente 

organizarii de santier   
0,00 8.000,00 0,00 0,00 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării santierului 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 9.763,71 0,00 0,00 

  
5.2.1. Comisionalele si dobanzile aferente creditului 

bancii finantatoare 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  
5.2.2.Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 

lucrarilor de constructii 
0,00 3.983,50 0,00 0,00 

  

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 

lucrarilor de constructii 

0,00 796,71 0,00 0,00 

  
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 

CSC 
0,00 3.983,50 0,00 0,00 

  
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si 

autorizatia de construcire/desfiintare 
0,00 1.000,00 0,00 0,00 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 3.000,00 0,00 0,00 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 5.000,00 0,00 0,00 
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Total capitolul 5 0,00 30.763,71 0,00 0,00 

6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 3.000,00 0,00 0,00 

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 3.000,00 0,00 0,00 

Total capitol 6 0,00 6.000,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL 
0,00 1.871.745,48 0,00 0,00 

1.871.745,48 

 

 

INTOCMIT 

PROEX INSTAL CONSULTING 
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I. PREVEDERI GENERALE  

 

Analiza cost beneficiu  pentru investitia vizata, a fost elaborata tinand cont de prevederile si 

regulile generale stabilite prin urmatoarele documente cadru: 

- HOTARARE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru 

al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate 

din fonduri publice 

- Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion 

Policy 2014-2020 

 

In cadrul lucrarii s-au folosit urmatoarele abrevieri: 

B/C -  (B/C) Beneficiu / Cost 

ACB  - Analiza Cost – Beneficiu 

cf  - factor de conversie 

VNA -  Valoare actualizata neta 

VNAF  - Valoarea actuala neta financiara  

VNAE -  Valoare actuala neta economica 

RIRE  - Rata economica a randamentului 

RIRF  - Rata financiara a randamentului 

RIRF/C  - Rata financiara neta in cazul investitiilor 

RIRF/K  - Rata financiara neta in cazul participatiilor financiare 

TVA  - Taxa pe valoarea adaugata 

 

 

 

 

II. PREZENTAREA CONTEXTULUI 

 

Investitia „”Construire parc fotovoltaic în Comuna Roata de Jos, județul 
Giurgiu”ce isi propune realizarea unei capacitate de productie complet noua face parte 

din obiectivele Guvernului Romaniei de creere de noi capacitati de productie eficiente, 

competitive si cu impact “0” asupra mediului.  

Strategia Energetică a României a fost realizată inițial pentru orizontul de timp 2020-

2030, tinând cont de necesitătile specifice si de obligatiile internationale ale României, dar si 

de realizarea scenariului optim de dezvoltare a sistemului energetic national la acel moment. 

Se estimează ca cererea totală de energie la nivel mondial in 2030 va fi cu circa 50% 

mai mare decât în 2003, iar pentru petrol va fi cu circa 46% mai mare. Rezervele certe 

cunoscute de petrol pot susține un nivel actual de consum doar până în anul 2040, iar cele de 

gaze naturale până în anul 2070, în timp ce rezervele mondiale de huilă asigură o perioadă de 

peste 200 de ani, chiar la o creștere a nivelului de exploatare. Previziunile indică o creștere 

economică, ceea ce va implica un consum sporit de resurse energetice. 

Din punctul de vedere al structurii consumului de energie primară la nivel mondial, 

evoluția și prognoza de referință realizată de Agentia Internațională pentru Energie (IEA) 

evidențiază pentru următoarea decadă o creștere mai rapidă a ponderii surselor regenerabile, 

dar și a gazelor naturale. 
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Se estimează că aproximativ un sfert din nevoile de resurse energetice primare, la nivel 

global, vor fi acoperite în continuare de cărbune. Concomitent cu creșterea consumului de 

energie va crește și consumul de cărbune. Una din provocările majore pentru Uniunea 

Europeană se referă la modul în care se poate asigura securitatea energetică cu energie 

competitivă și „curată”, ținând cont de limitarea schimbărilor climatice, escaladarea cererii 

globale de energie și de viitorul nesigur al accesului la resursele energetice. Viziunea politicii 

energetice europene de astăzi corespunde conceptului de dezvoltare durabilă și se referă la 

următoarele aspecte importante: accesul consumatorilor la sursele de energie la prețuri 

accesibile și stabile, dezvoltarea durabilă a producției, transportului și consumului de energie, 

siguranța în aprovizionarea cu energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

 

III. DEFINIREA OBIECTIVELOR SI IPOTEZELE AVUTE IN VEDERE LA 

ELABORAREA ACB 

 

Definirea obiectivelor 

Principalul obiectiv urmărit este: 

• Producţie majorată a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi 

capacități de producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea obiectivelor 

asumate de România în cadrul FM, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și 

stocarea energiei. 

Investițiile finanțate în cadrul acestei măsuri vor avea un impact pozitiv în ceea ce privește: 

a) reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin 

înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an – cărbune, gaz 

natural; 

b) o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi 

mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel 

înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului; 

c) atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producţia de energie din surse 

regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului 

privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile; 

d) implementarea programelor cheie stabilite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a 

fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative; 

e) atingerea obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor 

Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie 

din surse regenerabile în consumul final brut de energie; 

f) creşterea producţiei de energie electrică din surse regenerabile contribuind la 

obiectivele Pactului verde european ca strategie de creștere sustenabilă a Europei și combaterea 

schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul 

de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU; 
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g) creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca 

rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice din surse 

regenerabile de energie solară; 

h) atingerea obiectivului privind neutralitatea climatică, prevăzut în Regulamentul (UE) 

2021/1119 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 iunie 2021 de stabilire a cadrului 

pentru atingerea neutralității climatice și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 și 

(UE) 2018/1999 ("Legea europeană a climei"), referitor la asigurarea, până cel târziu în 2050 

a unui echilibru la nivelul Uniunii între emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care sunt 

reglementate în dreptul  Uniunii, astfel încât să se ajungă la zero emisii nete până la acea dată; 

i) decongestionarea Sistemului Energetic Național prin utilizarea de noi capacități de 

producție a energiei electrice descentralizate; 

j) punerea în aplicare a inițiativei emblematice Accelerarea (Power-up) din Strategia 

anuală pentru 2021 privind creșterea durabilă, care are ca obiectiv dezvoltarea și utilizarea 

surselor regenerabile de energie EUR-Lex - 52020DC0575 - EN - EUR-Lex (europa.eu). 

Analiza  faptului daca proiectul «merita»  finantat s-a luat in urma calculului si valorii VNAE 

– Valoarea economica actuala neta a proiectului si a RIRE – Rata interna de rentabilitate 

Economica. 

Analiza faptului daca proiectul « necesita » finantare s-a luat in urma calculului si valorii  

VNAF – Valoarea financiara actuala neta a proiectului si a RIRF – Rata interna de rentabilitate 

financiara. 

Moneda utilizata in cadrul ACB este LEI. 

In realizarea analizei s-au tinut cont de rezultatele Studiului de Fezabilitate realizat de 

proiectantul de specialitate SC PROEX INSTAL CONSULTING S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. IDENTIFICAREA PROIECTULUI SI DEFINIREA OBIECTIVELOR  

4.1. Identificarea proiectului 
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În cazul energiei produsă din sursă regenerabilă solară, acest indicator reprezintă 

capacitatea nou instalată obținută prin însumarea puterii nominale a invertoarelor 

(puterea în curent alternativ). In situația în care puterea în invertoare este mai mare 

decât cea instalată în panouri fotovoltaice se va utiliza valoarea cea mai mică dintre cele 

două la calculul indicatorului și a grantului solicitat. 

In urma calculelor efectuate rezulta că este necesară  o capacitate nou instalată de producere a 

energiei din surse regenerabile, cu puterea instalata a panourilor fotovoltaice de 0.342 MW 

(DC). 

Puterea rezultata din insumarea puterii nominale a invertoarelor este de  0.350 MW. 

Conform prevederilor din ghidul solicitantului se va utiliza valoarea cea mai mică dintre cele 

două la calculul indicatorului și a grantului solicitat,anume puterea instalata a panourilor 

fotovoltaice. 

 

 Conform fezabilitatii tehnice – studiului de fezabilitate – investitia  propune montajul 

a unei Centrale Electrice Fotovoltaice cu o putere instalata totala de 342,10 kWp putere formate 

din 622 module PV de 550Wp care vor produce  o energie solară de 397,90 MWh/an                       

și care va fi folosită în proporție de 100% în  procesul de consum propriu.  

 

 

 

Din punct de vedere al grupului tinta vizat – investitia prezenta se raporteaza  la : 

‘”Construire parc fotovoltaic în Comuna Roata de Jos, județul Giurgiu”  

Nevoile care au stat la baza proiectului 

Din punct de vedere al nevoilor sau a cerintelor care au conturat baza proiectului, enumeram: 

- Necesitatea dezvoltarii unei activitati de productie de energie verde din surse 

regenerabile – profitabile pentru U.A.T 

- Necesitatea regasita in piata in domeniul energiei – in contextul economic si politic 

regional/global – fiind existenta o cerere in crestere pentru energie verde regenerabila 

si pentru in energie in general; 

- Necesitatea reducerii emisiilor de   dioxid de carbon – ca obiectiv general 

- Necesitatea cresterii ponderii energiei din surse regenerabile in consumul total. 

 

4.1.1. Precizarea lucrarilor care se doresc a fi facute 

V. Conform fezabilitatii tehnice – studiului de fezabilitate – investitia  propune 

montajul a unei Centrale Electrice Fotovoltaice cu o putere instalata totala de 342,10 

kWp putere formate din 622 module PV de 550Wp care vor produce  o energie 

solară de 397,90 MWh/an   și care va fi folosită în proporție de 100% în  procesul 

de consum propriu.  
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5.1.1. Convergenta obiectivului proiectului cu politicile/programele/strategiilor 

nationale/regionale/comunitare 

Obiectivul general si obiectivele specifice ale investitiei analizate contribuie si converg la 

politicile si obiectivele nationale, regionale si europene: 

- atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind productia de energie din surse 

regenerabile prevazute in Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European si a 

Consiliului privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile; 

- atingerea obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor 

Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala de 

energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie; 

- cresterea productiei de energie electrica din surse regenerabile contribuind la 

obiectivele Pactului verde european ca strategie de crestere sustenabila a Europei si 

combaterea schimbarilor climatice in concordanta cu angajamentele Uniunii de a pune 

in aplicare Acordul de la Paris si obiectivele de dezvoltare durabila ale ONU; 

- cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primara, ca 

rezultat al investitiilor de crestere a puterii instalate de producere a energiei electrice 

din surse regenerabile de energie eoliana si solara; 

- atingerea obiectivului privind neutralitatea climatica, prevazut in Regulamentul (UE) 

2021/1119 al Parlamentului European si al Consiliului din 30 iunie 2021 de stabilire a 

cadrului pentru atingerea neutralitatii climatice si de modificare a Regulamentelor (CE) 

nr. 401/2009 si (UE) 2018/1999 ("Legea europeana a climei"), referitor la asigurarea, 

pana cel tirziu in 2050 a unui echilibru la nivelul Uniunii intre emisiile si absorbtiile de 

gaze cu efect de sera care sunt reglementate in dreptul Uniunii, astfel incat sa se ajunga 

la zero emisii nete pana la acea data; 

- punerea in aplicare a initiativei emblematice Accelerarea (Power-up) din Strategia 

anuala pentru 2021 privind cresterea durabila, care are ca obiectiv dezvoltarea si 

utilizarea surselor regenerabile de energie EUR-Lex - 52020DC0575 - EN - EUR-Lex 

(europa.eu); 

- Comunicarea Comisiei Orientari tehnice privind aplicarea principiului de „a nu 

prejudicia in mod semnificativ” in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de 

redresare si rezilienta (2021/C 58/01) 

 

 

5.2. Incadrarea financiara a proiectului 

Valoarea proiectului propus este de  1.871.745,48Lei (valori fara TVA).  
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VI. REZULTATELE STUDIILOR DE FEZABILITATE, INSOTITE DE O 

ANALIZA A CERERII SI A OPTIUNILOR - ANALIZA OPTIUNILOR SI A 

FEZABILITATII  

 

Analiza cererii curente si a consumului propriu actual 

  Criza sanitara a amplificat ingrijorarile cu privire la schimbarile climatice si a subliniat 

importanta cresterii sustenabilitatii si a protectiei mediului in intreaga lume. Necesitatea 

decarbonarii a generat schimbari in strategiile globale ale guvernelor si companiilor in ceea ce 

priveste eficienta energetica si sursele de energie regenerabile. La nivel global, marile puteri 

si, in acelasi timp, cei mai mari poluatori, China si SUA isi disputa lupta pentru decarbonare, 

in timp ce in Europa, Pactul Verde European angajeaza tarile membre catre o economie curata 

si circulara. 

In Romania, decarbonarea sectorului energetic se bazeaza in mare masura pe sprijinul 

oferit de Pactul Verde European. Potentialul energiei regenerabile pe piata locala poate deveni 

motorul decarbonarii sectorului energetic romanesc, atata timp cat initiativele publice se 

sincronizeaza cu intentiile de business, conform analizei EY - Decarbonarea sectorului 

energetic din Romania prin energii regenerabile.O imagine a cererii curente este conturata de 

situatia pietii de energie in Romania la acest moment. Romania a atins in 2020 obiectivul de 

24% din consumul de energie total provenit din surse regenerabile. Pentru 2030, noul obiectiv 

stabilit de guvernul roman este de 30,7%, realizabil prin adaugarea a 7GW in capacitate 

regenerabila. 

In ceea ce priveste consumul de energie, conform datelor Eurostat, in 2019, putin peste 

24% din consumul de energie a provenit din surse regenerabile de energie, plasand Romania 

pe locul 10 in UE si peste nivelul mediu al Uniunii. 

In 2020, productia de energie electrica din Romania provenea in proportie de 12,4% 

energie eoliana, 3,4% din panouri solare fotovoltaice si 27,6% din hidroenergie. In total, 

productia de energie regenerabila (eoliana, fotovoltaica si biomasa) a reprezentat 16% din total. 

Romania are un usor avans din perspectiva ponderii energiei din surse regenerabile fata de 

media Uniunii Europene. In aceleasi timp, suntem in topul tarilor din UE din perspectiva 

dependentei de carbune pentru generarea energiei electrice la un cost cu aproximativ 50% peste 

pretul mediu din piata de energie in 2020. Accelerarea tranzitiei catre energie regenerabila este 

un obiectiv economic necesar in contextul preturilor CO2 actuale, al preturilor tehnologiilor 

regenerabile, al fondurilor europene, dar si al unui mix energetic sustenabil. 

 

Analiza optiunilor 

Variantele care pot fi luate in considerare sunt urmatoarele: 

1. Optiunea zero – fara a realiza nici o investitie, lasand situatia asa cum este in 

momentul de fata 

2. Optiunea maxima – realizarea investitiei in baza scenariului tehnic recomandat 

de proiectant    

 



 

Pagină 10 din 46 

 

Analiza optiunii zero – a nu se face nici o investitie, situatia ramand asa cum este in 

prezent. 

Nerealizarea nici unei investitii pentru a remedia situatia actuala are urmatoarele dezavantaje 

majore: 

➢ Nu contribuie la realizarea obiectivelor de mediu 

➢ Nu conduce la rentabilizare 

➢ Nu creeaza premisele dezvoltarii durabile 

➢  Nu contribuie la scaderea emisiilor de CO2 

➢ Nu contribuie la crestere veniturilor bugetului de stat si a bugetelor locale 

 

Avantajele minore ale variantei zero: 

➢ Nu necesita investitie, situatia ar ramane aceeasi. 

 

Analiza implicatiilor financiare ale variantei zero: 

Nivel investional: 0 ron 

Valoarea lucrarilor C+M = 0 ron 

 

 

Analiza optiunii 1– realizarea investitiei  

Avantajele majore ale variantei 1: 

➢ Contribuie la realizarea obiectivelor de mediu 

➢ Conduce la rentabilizare 

➢ Creeaza premisele dezvoltarii durabile 

➢  Contribuie la scaderea emisiilor de CO2  

➢ Contribuie la cresterea productie de energie verde din surse regenerabile de 397.90 

MWh/an  ;    

Dezavantaje minore ale variantei 1 in comparatie de varianta 2 recomandata: 

➢ Cost ridicat investitional  

➢ Se executa in 3 luni 

 

Analiza implicatiilor financiare ale variantei 1: 

Nivel investional: 1.982.462,33 LEI fara TVA inclus   

 

Analiza optiunii maxime(Scenariul 2) – realizarea investitiei recomandate de proiectant 

Avantajele majore ale variantei maxime: 

➢ Contribuie la realizarea obiectivelor de mediu 

➢ Conduce la rentabilizare 

➢ Creeaza premisele dezvoltarii durabile 
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➢  Contribuie la scaderea emisiilor de CO2  

➢ Contribuie la cresterea productie de energie verde din surse regenerabile de 397.90 

MWh/an  ; 

 

 

Dezavantaje minore ale variantei maxime scenariul 2: 

➢ Nu este cazul 

 

Analiza implicatiilor financiare ale variantei maxime recomandate: 

Nivel investional: 1.871.745,48 LEI fara TVA inclus 

 

Avantajele minore ale variantei zero: 

➢ Nu a fost indetificate 

VII. ANALIZA FINANCIARA  
7.1. Obiectivele si scopul analizei financiare  

Analiza financiara efectuata se bazeaza in principal pe analiza detaliata a fluxurilor de numerar. 

Mentionam ca analiza financiara este realizata la nivelul investitiei, presupunand ca aceasta va 

fi exploatata individual si nu prin intermediul unui operator. 

Prin analiza financiara s-a urmarit in special: 

- profitabilitatea financiara a investitiei si a contributiei proprii investite în proiect 

determinata cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare 

investitie) si RIRF/C (rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie). 

Pentru ca un proiect sa necesite interventie financiara din partea fondurilor structurale, 

VNAF/C trebuie sa fie pozitiv, iar RIRF/C mai mica decat rata de actualizare (RIRF/C 

< 5%) 

- durabilitatea financiara a proiectului în conditiile interventiei financiare din partea 

fondurilor structurale. Durabilitatea financiara a proiectului trebuie evaluata prin 

verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). Acesta trebuie sa fie pozitiv 

în fiecare an al perioadei de analiza. 

Un alt aspect urmarit si tratat in cadrul analizei financiare este si acela al calcularii gradului de 

interventie financiara (al ajutorului nerambursabil necesar), cu alte cuvinte procentul de 

cofinantare necesar. 

Structura analizei financiare: 
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7.2. Ipoteze si metode avute in vedere la elaborarea Analizei Financiare  

 Metoda utilizata in dezvoltarea analizei financiare este de a “fluxurilor de numerar actualizat”. 

În aceasta metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele, nu sunt luate 

în consideratie. Cheltuielile neprevazute din Devizul general de cheltuieli nu vor fi luate în 

calcul decat în masura în care sunt cuprinse în cheltuielile eligibile ale proiectului. Ele nu vor 

fi luate în calcul în determinarea necesarului de finantat, atat timp cat ele nu constituie o 

cheltuiala efectiva, ci doar o masura de atenuare a anumitor riscuri. 

Analiza financiara este elaborata tinand cont de principiul incremental, respectiv de faptul ca 

evaluarea impactului proiectului se realizeaza prin compararea a doua scenarii: 

➢ Scenariu fara investitie; 

➢ Scenariul cu proiect – proiectia fluxurilor de numerar in situatia implementarii 

prezentului proiect. 

Perioada de referinta pentru analiza financiara si economica s-a facut pentru o durata de 20 de 

ani dupa momentul finalizarii investitiei si darii in exploatare a acestei investitii. Aceasta 

perioada este in acord cu prevederile Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects 

Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020 p. 42: 

 

 

7.3. Evaluarea rentabilitatii financiare a investitiei 

7.3.1. Calculul fluxurilor financiare  

Fluxurile financiare implicate in cadrul proiectului sunt cele pe baza carora se efectueaza 

analiza financiara si cea economica. In principiu, fluxurile sunt generate de intrari de numerar 

si iesirile de numerar. 

 

7.3.1.1. Identificarea si cuantificarea elementelor de cost si incasari generate de 

proiect  

Pentru exploatarea investitiei sunt necesare urmatoarele tipuri de costuri: 

 

 

 

a. Costuri ne-monetare - amortizarea 

A. Investitia totala 

B. Costurile si veniturile 
totale ale exploatareii 

C. Surse de finantare 

Calcularea VNAF/C 

Sustenabilitatea financiara 

Calcularea RIRF/C 
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Durata de viata conform catalogului national al mijloacelor fixe este de 20 ani – costul 

amortizarii fiind liniar. 

 

 

 

7.4. Analiza proiectiilor  - Analiza suportabilitatii si a sustenabilitatii generale  

Sustenabilitatea, proiectului se refera la faptul daca beneficiarul proiectului are capacitatea de 

a mentine exploatarea investitiei si dupa incetarea sursei de finantare nerambursabile. 

 

 Asa cum reiese si din proiectiile analizei financiare, nivelul cheltuielor de exploatare sunt 

acoperite de incasarile previzionate, motiv pentru care  - in cazul scenariului recomandat de 

proiectant – soldurile de cash-flow sunt  pozitive. 
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7.5.  Sustenabilitatea financiară a proiectului in Analiza ACB     

 

 

 
 

 

 

Indicatori economico - financiari An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 An 21 An 22 An 23 An 24 An 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Rata rentabilitatii comerciale 7,7% 42,6% 42,2% 41,8% 41,4% 38,0% 37,6% 37,1% 36,6% 36,2% 31,5% 31,0% 30,4% 29,8% 29,3% 26,7% 26,1% 25,5% 24,8% 24,1%

Rata rentabilitatii financiare 100,0% 84,7% 45,4% 30,8% 23,2% 17,2% 14,4% 12,3% 10,7% 9,5% 7,5% 6,8% 6,2% 5,7% 5,2% 4,5% 4,2% 3,9% 3,6% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Rata rentabilitatii economice (Return on Assets) 80,1% 92,3% 51,4% 35,4% 26,9% 20,0% 16,8% 14,4% 12,6% 11,2% 8,8% 8,0% 7,3% 6,7% 6,1% 5,3% 4,9% 4,5% 4,2% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Lichiditate generala -77,5 -48,8 -36,7 -24,7 -12,8 -1,5 9,3 20,0 30,7 41,3 48,2 57,3 66,3 75,3 84,2 90,1 98,2 106,3 114,4 122,3 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Gradul de indatorare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Solvabilitate generala 3,1 11,7 20,7 29,7 38,5 45,1 52,7 60,4 67,9 75,3 77,2 83,2 89,1 94,9 100,7 102,9 107,9 112,8 117,6 122,2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Solvabilitate patrimoniala 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Rata de actualizare 5,00%

FNt / (1+r) t̂ -1.469.828 278.567 257.674 241.990 227.215 201.123 187.520 175.825 164.818 154.461 133.761 124.126 116.066 108.491 101.375 91.180 84.747 79.027 73.660 68.624 0 0 0 0 0

VANF/C -471.322

FNt / (1+RIR) t̂ -1.500.050 290.141 273.899 262.516 251.556 227.247 216.234 206.917 197.953 189.328 167.326 158.467 151.223 144.260 137.569 126.279 119.784 113.995 108.437 103.102 0 0 0 0 0

VANF/C 74.437

RIRF/C 2,88%

Rata de actualizare 5,00%

FNt / (1+r) t̂ -1.469.828 278.567 257.674 241.990 227.215 201.123 187.520 175.825 164.818 154.461 133.761 124.126 116.066 108.491 101.375 91.180 84.747 79.027 73.660 68.624 0 0 0 0 0

VANF/K 1.400.423

FNt / (1+RIR) t̂ -1.280.843 211.539 170.514 139.546 114.179 88.072 71.557 58.468 47.761 39.005 29.434 23.802 19.395 15.798 12.864 10.083 8.166 6.636 5.390 4.376 0 0 0 0 0

VANF/K -204.259

RIRF/K 20,49%

Venituri anuale actualizate 586.298 558.379 526.472 496.337 467.879 434.220 409.235 385.645 363.374 342.349 319.983 301.397 283.856 267.301 251.680 236.940 223.033 209.913 197.538 185.864 0 0 0 0 0

Cheltuieli anuale actualizate 2.056.126 279.812 268.797 254.347 240.663 233.097 221.715 209.820 198.556 187.888 186.223 177.271 167.790 158.810 150.305 145.760 138.286 130.886 123.878 117.240 0 0 0 0 0

Beneficiu / Cost 1,25

Termenul de recuperare 15,55 ani

Rentabilitatea investitiei 61% adica 1.136.815 LEI

Indicatori economico - financiari 

Calculeaza RIR
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7.6. Calculul cofinantarii  

Finantarea investitiei provine din doua surse: 

- Ministerul energiei (Fondul de modernizare) 

 

-Aport propriu (Cheltuieli neeligibile) 
 

 

 

7.7. Determinarea ratei de actualizare 

Rata de actualizare financiara folosita in cadrul analizei financiare este cea recomandata de 

catre Comisia Europeana si anume 5%1. 

 
1 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-
2020 p. 260, ”All cash flows are stated in constant EUR and the real discount rates applied are 4% in the 
financial analysis and 5% in the economic analysis.” 
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7.8. Calculul si analiza indicatorilor de perfornanta financiari specifici investitiei – tabelele analizei financiare 

 

 

 
 

 

Cont de profit si pierdere An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 An 21 An 22 An 23 An 24 An 25

Venituri totale 517.322 517.322 512.149 506.976 501.802 488.989 483.895 478.801 473.708 468.614 459.899 454.845 449.792 444.738 439.684 434.630 429.576 424.522 419.469 414.415 0 0 0 0 0

Cheltuieli operationale 386.764 173.279 173.047 172.814 172.581 186.004 185.775 185.546 185.317 185.088 205.695 205.468 205.241 205.013 204.786 214.558 214.331 214.104 213.876 213.649 0 0 0 0 0

EBITDA 130.558 344.043 339.102 334.162 329.221 302.984 298.120 293.255 288.391 283.527 254.204 249.377 244.551 239.725 234.898 220.072 215.245 210.419 205.592 200.766 0 0 0 0 0

Amortizare 83.359 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 0 0 0 0 0

EBIT 47.199 262.293 257.353 252.413 247.472 221.235 216.371 211.506 206.642 201.777 172.455 167.628 162.802 157.975 153.149 138.323 133.496 128.670 123.843 119.017 0 0 0 0 0

Dobanzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Profit brut (EBT) 47.199 262.293 257.353 252.413 247.472 221.235 216.371 211.506 206.642 201.777 172.455 167.628 162.802 157.975 153.149 138.323 133.496 128.670 123.843 119.017 0 0 0 0 0

Impozit pe profit 7.552 41.967 41.176 40.386 39.596 35.398 34.619 33.841 33.063 32.284 27.593 26.821 26.048 25.276 24.504 22.132 21.359 20.587 19.815 19.043 0 0 0 0 0

Profit net (EAT) 39.647 220.326 216.177 212.027 207.877 185.837 181.751 177.665 173.579 169.493 144.862 140.808 136.754 132.699 128.645 116.191 112.137 108.083 104.028 99.974 0 0 0 0 0

Profit net cumulat 39.647 259.974 476.150 688.177 896.054 1.081.891 1.263.642 1.441.308 1.614.887 1.784.380 1.929.242 2.070.050 2.206.803 2.339.503 2.468.148 2.584.339 2.696.476 2.804.558 2.908.587 3.008.561 0 0 0 0 0

Recuperarea investitiei -1.832.098 -1.611.772 -1.395.595 -1.183.569 -975.692 -789.854 -608.103 -430.438 -256.859 -87.366 57.496 198.304 335.058 467.757 596.402 712.593 824.730 932.813 1.036.841 1.136.815 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Rata rentabilitatii comerciale 7,7% 42,6% 42,2% 41,8% 41,4% 38,0% 37,6% 37,1% 36,6% 36,2% 31,5% 31,0% 30,4% 29,8% 29,3% 26,7% 26,1% 25,5% 24,8% 24,1%

Rata rentabilitatii financiare 100,0% 84,7% 45,4% 30,8% 23,2% 17,2% 14,4% 12,3% 10,7% 9,5% 7,5% 6,8% 6,2% 5,7% 5,2% 4,5% 4,2% 3,9% 3,6% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Rata rentabilitatii economice (Return on Assets) 80,1% 92,3% 51,4% 35,4% 26,9% 20,0% 16,8% 14,4% 12,6% 11,2% 8,8% 8,0% 7,3% 6,7% 6,1% 5,3% 4,9% 4,5% 4,2% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Lichiditate generala -77,5 -48,8 -36,7 -24,7 -12,8 -1,5 9,3 20,0 30,7 41,3 48,2 57,3 66,3 75,3 84,2 90,1 98,2 106,3 114,4 122,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gradul de indatorare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Solvabilitate generala 3,1 11,7 20,7 29,7 38,5 45,1 52,7 60,4 67,9 75,3 77,2 83,2 89,1 94,9 100,7 102,9 107,9 112,8 117,6 122,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Solvabilitate patrimoniala 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Flux de numerar An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 An 21 An 22 An 23 An 24 An 25

SOLD INITIAL 0 -1.543.319 -1.236.198 -937.908 -643.767 -353.777 -84.253 179.606 439.380 695.067 946.669 1.175.445 1.398.358 1.617.217 1.832.022 2.042.772 2.241.807 2.436.050 2.626.238 2.812.371 0 0 0 0 0

Intrari din exploatare (inclusiv TVA) 615.613 615.613 609.457 603.301 597.145 581.897 575.835 569.774 563.712 557.651 547.280 541.266 535.252 529.238 523.224 517.210 511.196 505.182 499.168 493.154 0 0 0 0 0

Intrari din finantare - credit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intrari din finantare - imprumut asociati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intrari din finantare - aport capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INTRARI DE NUMERAR 615.613 615.613 609.457 603.301 597.145 581.897 575.835 569.774 563.712 557.651 547.280 541.266 535.252 529.238 523.224 517.210 511.196 505.182 499.168 493.154 0 0 0 0 0

Iesiri din exploatare (inclusiv TVA) 458.394 206.203 205.926 205.649 205.372 221.345 221.073 220.800 220.527 220.254 244.778 244.507 244.236 243.966 243.695 255.324 255.054 254.783 254.513 254.242 0 0 0 0 0

Iesiri din investitii (inclusiv TVA) 1.770.211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iesiri din finantare - dobanzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iesiri din finantare - rambursare credit (principal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iesiri din finantare - rambursare imprumut asociati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iesiri - impozit pe profit 7.552 41.967 41.176 40.386 39.596 35.398 34.619 33.841 33.063 32.284 27.593 26.821 26.048 25.276 24.504 22.132 21.359 20.587 19.815 19.043 0 0 0 0 0

TOTAL IESIRI DE NUMERAR 2.236.156 248.170 247.102 246.035 244.967 256.743 255.692 254.641 253.590 252.539 272.370 271.327 270.285 269.242 268.199 277.456 276.413 275.370 274.327 273.285 0 0 0 0 0

Alte fluxuri - TVA de plata / de recuperat -108.568 65.368 64.429 63.491 62.552 57.567 56.643 55.719 54.794 53.870 48.299 47.382 46.465 45.548 44.631 41.814 40.897 39.980 39.063 38.146 0 0 0 0 0

Alte fluxuri - ajustari fond de rulment 31.344 -5.045 -365 -365 -365 -1.937 -359 -359 -359 -359 -2.165 -356 -356 -356 -356 -1.095 -356 -356 -356 -356 0 0 0 0 0

TOTAL ALTE FLUXURI -77.224 60.323 64.065 63.126 62.187 55.630 56.284 55.359 54.435 53.511 46.134 47.025 46.108 45.191 44.274 40.719 40.540 39.623 38.706 37.789 0 0 0 0 0

FLUX DE NUMERAR NET -1.543.319 307.121 298.290 294.140 289.990 269.524 263.860 259.774 255.687 251.601 228.776 222.913 218.859 214.805 210.751 199.035 194.242 190.188 186.134 182.080 0 0 0 0 0

SOLD FINAL -1.543.319 -1.236.198 -937.908 -643.767 -353.777 -84.253 179.606 439.380 695.067 946.669 1.175.445 1.398.358 1.617.217 1.832.022 2.042.772 2.241.807 2.436.050 2.626.238 2.812.371 2.994.451 0 0 0 0 0

Rata de actualizare 5,00%

Flux net actualizat -1.469.828 278.567 257.674 241.990 227.215 201.123 187.520 175.825 164.818 154.461 133.761 124.126 116.066 108.491 101.375 91.180 84.747 79.027 73.660 68.624 0 0 0 0 0

Flux net actualizat cumulat -1.469.828 -1.191.260 -933.586 -691.596 -464.380 -263.258 -75.738 100.087 264.906 419.367 553.128 677.254 793.320 901.811 1.003.186 1.094.366 1.179.113 1.258.140 1.331.800 1.400.423 0 0 0 0 0

VANF/C -3.341.573 -3.063.006 -2.805.331 -2.563.341 -2.336.126 -2.135.003 -1.947.483 -1.771.658 -1.606.840 -1.452.378 -1.318.618 -1.194.491 -1.078.426 -969.935 -868.560 -777.380 -692.633 -613.605 -539.946 -471.322 0 0 0 0 0

VANF/K -1.469.828 -1.191.260 -933.586 -691.596 -464.380 -263.258 -75.738 100.087 264.906 419.367 553.128 677.254 793.320 901.811 1.003.186 1.094.366 1.179.113 1.258.140 1.331.800 1.400.423 0 0 0 0 0

RIRF/C 2,88%

RIRF/K 20,49%

Venituri anuale actualizate 586.298 558.379 526.472 496.337 467.879 434.220 409.235 385.645 363.374 342.349 319.983 301.397 283.856 267.301 251.680 236.940 223.033 209.913 197.538 185.864 0 0 0 0 0

Cheltuieli anuale actualizate 2.056.126 279.812 268.797 254.347 240.663 233.097 221.715 209.820 198.556 187.888 186.223 177.271 167.790 158.810 150.305 145.760 138.286 130.886 123.878 117.240 0 0 0 0 0

Beneficiu / Cost 1,25

 Indicatori economico - financiari (2)
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VIII. ANALIZA ECONOMICA  

8.1. Obiectivele si scopul analizei economice  

 

Rezultatele analizei economice sunt reflectate in indicatorii: VNAE si RIRE. Sustenabilitatea 

economica a proiectului este data de existenta excendetului economic la finalul fiecarei 

perioade din anii de previziune. 

 

8.2. Ipoteze si metode avute in vedere la elaborarea Analizei Economice  

 Realizarea analizei economice s-a facut plecand de la tabele analizei finciare pe baza carora 

s-au facut corectiile necesare. Aceste corectii au fost: 

• Corectii fiscale: se deduc taxele indirecte (de ex. TVA), subventiile si transferurile simple 

(de ex. plata contributiilor de asigurare sociala). Cu toate acestea, preturile trebuie sa includa 

taxele directe. De asemenea, daca anumite taxe indirecte/ subventii sunt destinate corectarii 

efectelor externe, atunci acestea trebuie sa fie incluse. 

• Corectii pentru efectele externe: este posibil sa se genereze anumite impacturi care depasesc 

proiectul si afecteaza alti agenti economici fara a obtine vreo compensatie. Aceste efecte pot fi 

fie negative  sau pozitive. Deoarece, prin definitie, efectele externe apar fara compensatii 

monetare, acestea nu vor fi prezente în analiza financiara si prin urmare trebuie sa fie estimate 

si evaluate. 

• De la preturi de piata la preturi contabile (fictive): pe langa denaturarile fiscale si efectele 

externe, exista si alti factori ce pot îndeparta preturile de echilibrul pietei competitive (respectiv 

eficiente): regimurile de monopol, barierele comerciale, regulamentele de lucru, informatiile 

incomplete, etc. În toate aceste cazuri, preturile de piata adoptate (respectiv financiare) sunt 

înselatoare; în schimb, trebuie sa se foloseasca preturi contabile (fictive), care reflecta costurile 

de oportunitate ale intrarilor si disponibilitatea consumatorilor de a plati iesirile. Preturile 

contabile se calculeaza prin aplicarea factorilor de conversie la preturile financiare.  

 

 

 

8.3. Identificarea si cuantificarea beneficiilor economice generate de proiect  

Pentru identificarea si cuantificarea beneficiilor economice ale proiectului s-a plecat de la 

analiza situatiei din prezent in comparatie cu cea dupa implementarea proiectului.  

 

Datorita starii actuale a siturilor, a naturii lucrarilor prevazute, sunt identificate urmatoarele 

efecte negative, care odata indepartate se tranforma in beneficii economice imediate: 

- Pe durata executiei, se va crea posibilitatea crearii unui numar de 8 locuri de munca ; 

 

-  La nivelul unei puteri instalate de 342,10  KWp , productia anuala este estimata la 

397,90 MWh/an . 
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8.4. Identificarea si cuantificarea externalitatilor negative  

 

In afara de beneficiile pozitive identificate, realizarea investitiei va genera si externalitati 

negative, si anume: 

- pe timpul realizarii lucrarilor va creste nivelul de poluare din zona, indiferent de 

masurile de protectie avute in vedere pentru protectia mediului. Statistic , pentru indepartarea 

efectelor negative ale unei lucrari de aceasta anvergura, se cheltuieste cca 0,1% din valoarea 

lucrarilor in anii de executie si cca 0,05% din valoarea investitiei pe o durata de 3 ani de la 

finalizare. 

 

Tinand cont de specificul investitiei, nu au mai putut fi identificate ale externalitati negative 

care sa afecteze economic investitia. 

 

 

8.5. Corectii fiscale si Conversia preturilor de piata 

 

Din punct de vedere al corectiilor fiscale, singura corectie care se impune este cea a eliminarii 

TVA-ului din costurile de mentenanta (asa cum a fost precizat la sectiunea de setimare a 

costurilor, TVA-ul a fost luat in calcul) cat si din investitie. 

 

Tot o corectie fiscala o reprezinta si eliminarea impozitelor din valoarea lucrarilor:  din valoarea 

investitiei trebuie sa fie eliminate si costurile care in final ajung la stat, prin intermediul taxelor 

si impozitelor. In cazul nostru, taxele de avize si autorizatii, taxele pentru ISC, taxele de mediu, 

etc. Calculul lor s-a facut pe baza devizului general al investitiei. 

Tot din valoarea investitiei ar trebui sa scadem valoarea costurilor diverse si neprevazute, care 

nu au in momentul efectuarii calculelor o destinatie certa. 
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SCENARIUL 1 

 

 DEVIZ GENERAL SCENARIUL 1   

Nr. crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 
de cheltuieli 

Valoare                                 
(fără TVA) 

TVA 
Valoare                                  
cu TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1,1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 

1,2 Amenajarea terenului 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

1,3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi 
aducerea terenului la starea iniţială 

0,00 0,00 0,00 

1,4 
Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 
utilităţilor 

0,00 0,00 0,00 

 TOTAL CAPITOL 1 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 

2,1 Cheltuieli pentru racordarea la SEN 20.000,00 3.800,00 23.800,00 

  TOTAL CAPITOL 2 20.000,00 3.800,00 23.800,00 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3,1 Studii 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

  3.1.1. Studii de teren 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

  
3.1.2. Raport privind impactul asupra 
mediului 

0,00 0,00 0,00 

  
3.1.3. audit energetic al obiectivului de 
investiție 

0,00 0,00 0,00 

3,2 
Documentaţii-suport şi cheltuieli 
pentru obţinerea de avize,acorduri şi 
autorizaţii 

0,00 0,00 0,00 

3,3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00 

3,4 
Certificarea performanţei energetice şi 
auditul energetic al clădirilor 

0,00 0,00 0,00 

3,5 Proiectare 116.000,00 22.040,00 138.040,00 

  3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 

  3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

  3.5.3. Studiu de fezabilitate 58.500,00 11.115,00 69.615,00 

  
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în 
vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 

1.500,00 285,00 1.785,00 

  
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a 
proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 

1.000,00 190,00 1.190,00 

  3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 55.000,00 10.450,00 65.450,00 

    0,00     

3,6 Organizarea procedurilor de achiziţie  0,00 0,00 0,00 

3,7 Consultanţă 70.000,00 13.300,00 83.300,00 
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3.7.1.1 Managementul de proiect pentru 
obiectivul de investiţii  

50.000,00 9.500,00 59.500,00 

  3.7.2. Auditul financiar 20.000,00 3.800,00 23.800,00 

3,8 Asistenţă tehnică 17.000,00 3.230,00 20.230,00 

  

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea 
proiectantului 

2.000,00 380,00 2.380,00 

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a 
lucrărilor 

1.000,00 190,00 1.190,00 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse în programul de control al 
lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 

1.000,00 190,00 1.190,00 

3.8.2. Dirigenţie de şantier 15.000,00 2.850,00 17.850,00 

  TOTAL CAPITOL 3 213.000,00 40.470,00 253.470,00 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4,1 Construcţii şi instalaţi 884.888,00 91.704,40 976.592,40 

4.1.1 Constructii si instalatii-instalatii electrice 
545.888,00 27.294,40 573.182,40 

4,1,2 Constructii si instalatii-Arhitectura 89.000,00 16.910,00 105.910,00 

4.1.3 
Cheltuieli cu branșamentul (toate 
cheltuielile necesare conectării la rețeaua 
publică) 250.000,00 47.500,00 297.500,00 

4,2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale 69.778,00 3.488,90 73.266,90 

4,3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care necesită montaj 745877,00 37.293,85 783.170,85 

4,4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care nu necesită montaj şi 
echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4,5 Dotări 0,00 0,00 0,00 

4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL CAPITOL 4 1.700.543,00 132.487,15 1.833.030,15 

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 

5,1 Organizare de şantier 13.000,00 2.470,00 15.470,00 

  
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii 
aferente organizării de şantier 

8.000,00 1.520,00 9.520,00 

  
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării 
şantierului 

5.000,00 950,00 5.950,00 

5,2 
Comisioane, cote, taxe, costul 
creditului 

11.919,33 0,00 11.919,33 

  
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente 
creditului băncii   finanţatoare 

0,00 0,00 0,00 

  
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul 
calităţii lucrărilor de construcţii 

4.963,33 0,00 4.963,33 
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5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul 
statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor 
de construcţii 

992,67 0,00 992,67 

  
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC - 

4.963,33 0,00 4.963,33 

  
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize de 
racordare la rețeaua de energie electrică 

1.000,00 0,00 1.000,00 

5,3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 3.000,00 570,00 3.570,00 

5,4 
Cheltuieli pentru informare şi 
publicitate 

5.000,00 950,00 5.950,00 

  TOTAL CAPITOL 5 32.919,33 3.990,00 36.909,33 

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6,1 Pregătirea personalului de exploatare 3.000,00 570,00 3.570,00 

6,2 Probe tehnologice şi teste 3.000,00 570,00 3.570,00 

  TOTAL CAPITOL 6 6.000,00 1.140,00 7.140,00 

TOTAL GENERAL 1.982.462,33 183.787,15 2.166.249,48 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 
) 

992.666,00 102.413,30 1.095.079,30 
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Pret energie (Lei / MWh) 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1280,00 1280,00 1280,00 1280,00 1280,00 1270,00 1270,00 1270,00 1270,00 1270,00 1270,00 1270,00 1270,00 1270,00 1270,00 0,00

Energie produsa anual (MWh) 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 0,00

Randament instalatie (%) 100% 100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 91% 90% 89% 88% 87% 86% 85% 84% 83% 82% 81%

Energie electrica 517.322 517.322 512.149 506.976 501.802 488.989 483.895 478.801 473.708 468.614 459.899 454.845 449.792 444.738 439.684 434.630 429.576 424.522 419.469 414.415 0

Certificate verzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 517.322 517.322 512.149 506.976 501.802 488.989 483.895 478.801 473.708 468.614 459.899 454.845 449.792 444.738 439.684 434.630 429.576 424.522 419.469 414.415 0

An 5 An 9An 8An 7 An 13An 12An 2 An 16An 6An 4An 3 An 11An 10 An 17 An 18 An 19 An 20 An 21Venituri (Lei) An 1 An 15An 14

Cheltuieli de intretinere si mentenanta 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 0

Cheltuieli cu servicii terti (paza , securitate) 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0

Cheltuieli cu servicii terti (oper. ,suprav. sistem) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0

Cheltuieli asigurare CEF 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0

Exploatare CEF 0 23279 23047 22814 22581 22004 21775 21546 21317 21088 20695 20468 20241 20013 19786 19558 19331 19104 18876 18649 0

Cheltuieli investitionale 238919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 418.919 203.279 203.047 202.814 202.581 213.004 212.775 212.546 212.317 212.088 229.695 229.468 229.241 229.013 228.786 240.558 240.331 240.104 239.876 239.649 0

An 13 An 16An 14 An 21An 10 An 15An 11 An 17 An 18 An 19 An 20An 12An 6 An 8An 4 An 7Cheltuieli anuale (Lei) An 9An 2An 1 An 5An 3
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Indicatori economico - financiari An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 An 21 An 22 An 23 An 24 An 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Rata rentabilitatii comerciale 2,4% 36,8% 36,4% 36,0% 35,5% 32,4% 31,9% 31,4% 30,9% 30,4% 26,1% 25,5% 24,9% 24,3% 23,6% 20,7% 20,0% 19,2% 18,5% 17,8%

Rata rentabilitatii financiare 100,0% 93,8% 47,8% 31,9% 23,7% 17,5% 14,5% 12,4% 10,8% 9,5% 7,4% 6,7% 6,1% 5,5% 5,0% 4,2% 3,8% 3,5% 3,2% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Rata rentabilitatii economice (Return on Assets) 43,6% 98,8% 53,4% 36,3% 27,3% 20,2% 16,9% 14,4% 12,6% 11,1% 8,7% 7,8% 7,1% 6,5% 5,9% 4,9% 4,5% 4,1% 3,8% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Lichiditate generala -74,4 -50,8 -40,7 -30,6 -20,6 -10,9 -1,8 7,2 16,2 25,2 31,9 39,6 47,2 54,8 62,3 67,1 73,8 80,5 87,0 93,5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Gradul de indatorare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Solvabilitate generala 1,6 8,7 15,8 22,9 29,8 35,3 41,3 47,3 53,1 58,9 61,0 65,6 70,2 74,6 78,9 80,0 83,6 87,1 90,4 93,6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Solvabilitate patrimoniala 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Rata de actualizare 5,00%

FNt / (1+r) t̂ -1.596.471 256.098 236.656 221.972 208.151 184.681 172.019 161.062 150.758 141.071 122.352 113.384 105.835 98.748 92.095 81.641 75.597 70.313 65.360 60.720 0 0 0 0 0

VANF/C -960.419

FNt / (1+RIR) t̂ -1.629.298 266.739 251.557 240.800 230.449 208.670 198.360 189.544 181.066 172.915 153.054 144.753 137.893 131.304 124.977 113.067 106.851 101.425 96.220 91.227 0 0 0 0 0

VANF/C -470.890

RIRF/C 2,88%

Rata de actualizare 5,00%

FNt / (1+r) t̂ -1.596.471 256.098 236.656 221.972 208.151 184.681 172.019 161.062 150.758 141.071 122.352 113.384 105.835 98.748 92.095 81.641 75.597 70.313 65.360 60.720 0 0 0 0 0

VANF/K 1.022.043

FNt / (1+RIR) t̂ -1.391.204 194.476 156.605 128.002 104.599 80.873 65.642 53.559 43.687 35.623 26.924 21.742 17.685 14.379 11.686 9.028 7.285 5.904 4.783 3.872 0 0 0 0 0

VANF/K -404.849

RIRF/K 20,49%

Venituri anuale actualizate 586.298 558.379 526.472 496.337 467.879 434.220 409.235 385.645 363.374 342.349 319.983 301.397 283.856 267.301 251.680 236.940 223.033 209.913 197.538 185.864 0 0 0 0 0

Cheltuieli anuale actualizate 2.182.769 302.281 289.816 274.365 259.728 249.539 237.216 224.583 212.615 201.278 197.632 188.013 178.021 168.554 159.584 155.299 147.436 139.600 132.177 125.144 0 0 0 0 0

Beneficiu / Cost 1,17

Termenul de recuperare 20,06 ani

Rentabilitatea investitiei 25% adica 488.256 LEI

Indicatori economico - financiari 

Calculeaza RIR
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Flux de numerar An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 An 21 An 22 An 23 An 24 An 25

Sold initial 0 -1.676.295 -1.393.946 -1.119.987 -850.178 -584.519 -337.029 -94.981 142.981 376.857 606.647 815.910 1.019.532 1.219.099 1.414.613 1.606.072 1.784.283 1.957.554 2.126.770 2.291.933 0 0 0 0 0

Profit net 12.637 190.567 186.417 182.267 178.117 158.598 154.512 150.426 146.340 142.253 120.142 116.088 112.034 107.980 103.926 89.791 85.737 81.683 77.629 73.575 0 0 0 0 0

Ajustari - amortizare 83.359 87.177 87.177 87.177 87.177 87.177 87.177 87.177 87.177 87.177 87.177 87.177 87.177 87.177 87.177 87.177 87.177 87.177 87.177 87.177 0 0 0 0 0

Ajustari - fond de rulment -28.747 4.604 365 365 365 1.716 359 359 359 359 1.944 356 356 356 356 1.242 356 356 356 356 0 0 0 0 0

Flux de numerar din exploatare 67.248 282.348 273.959 269.809 265.659 247.491 242.048 237.962 233.876 229.790 209.263 203.622 199.568 195.513 191.459 178.211 173.271 169.217 165.162 161.108 0 0 0 0 0

Flux de numerar din investitii -1.743.543

Aport capital social 0

Imprumut asociati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Credit bancar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux de numerar din finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux de numerar net -1.676.295 282.348 273.959 269.809 265.659 247.491 242.048 237.962 233.876 229.790 209.263 203.622 199.568 195.513 191.459 178.211 173.271 169.217 165.162 161.108 0 0 0 0 0

Sold final -1.676.295 -1.393.946 -1.119.987 -850.178 -584.519 -337.029 -94.981 142.981 376.857 606.647 815.910 1.019.532 1.219.099 1.414.613 1.606.072 1.784.283 1.957.554 2.126.770 2.291.933 2.453.041 0 0 0 0 0

CASHFLOW
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SENZITIVITATE 

 

 

 
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 An 21

Profit net (valori initiale) 80.038 437.620 448.889 460.158 471.427 477.667 471.694 465.721 459.748 453.774 447.801 441.828 435.855 429.882 423.908 417.935 411.962 405.989 400.016 394.043 0

Profit net (valori ajustate) 12.637 190.567 186.417 182.267 178.117 158.598 154.512 150.426 146.340 142.253 120.142 116.088 112.034 107.980 103.926 89.791 85.737 81.683 77.629 73.575 0

Indice 16% 44% 42% 40% 38% 33% 33% 32% 32% 31% 27% 26% 26% 25% 25% 21% 21% 20% 19% 19% 0

Flux de numerar net (valori initiale) 988 159.728 231.836 243.105 175.427 576.338 570.206 564.232 558.259 552.286 444.521 438.548 432.575 426.602 420.628 414.655 408.682 402.709 396.736 390.762 0

Flux de numerar net (valori ajustate) -1.676.295 282.348 273.959 269.809 265.659 247.491 242.048 237.962 233.876 229.790 209.263 203.622 199.568 195.513 191.459 178.211 173.271 169.217 165.162 161.108 0

Indice -169702% 177% 118% 111% 151% 43% 42% 42% 42% 42% 47% 46% 46% 46% 46% 43% 42% 42% 42% 41% 0

Flux de numerar - sold final (valori initiale) 988 160.716 392.552 635.658 811.085 1.387.423 1.957.629 2.521.861 3.080.120 3.632.406 4.076.928 4.515.475 4.948.050 5.374.652 5.795.280 6.209.935 6.618.617 7.021.326 7.418.062 7.808.824 0

Flux de numerar - sold final (valori ajustate) -1.676.295 -1.393.946 -1.119.987 -850.178 -584.519 -337.029 -94.981 142.981 376.857 606.647 815.910 1.019.532 1.219.099 1.414.613 1.606.072 1.784.283 1.957.554 2.126.770 2.291.933 2.453.041 0

Indice -169702% -967% -385% -234% -172% -124% -105% 6% 12% 17% 20% 23% 25% 26% 28% 29% 30% 30% 31% 31% 0

Recuperarea investitiei (valori initiale) -2.416.412 -1.978.792 -1.529.903 -1.069.745 -598.317 -120.650 351.044 816.764 1.276.512 1.730.286 2.178.087 2.619.915 3.055.770 3.485.652 3.909.560 4.327.495 4.739.458 5.145.446 5.545.462 5.939.505 0

Recuperarea investitiei (valori ajustate) -1.969.826 -1.779.259 -1.592.842 -1.410.575 -1.232.458 -1.073.860 -919.348 -768.922 -622.583 -480.329 -360.187 -244.099 -132.065 -24.085 79.841 169.632 255.369 337.052 414.681 488.256 0

Indice 82% 90% 104% 132% 206% 890% -362% -194% -149% -128% -117% -109% -104% -101% 2% 4% 5% 7% 7% 8% 0

VANF/K (valori initiale) -1.008.298 -863.420 -663.151 -463.148 -325.696 104.376 509.611 891.505 1.251.364 1.590.420 1.850.322 2.094.522 2.323.926 2.539.389 2.741.718 2.931.677 3.109.983 3.277.317 3.434.319 3.581.593 0

VANF/K (valori ajustate) -1.596.471 -1.340.373 -1.103.717 -881.744 -673.593 -488.912 -316.893 -155.831 -5.072 135.999 258.350 371.735 477.569 576.317 668.412 750.053 825.650 895.963 961.323 1.022.043 0

Indice 158% 155% 166% 190% 207% -568% -162% -117% -100% 9% 14% 18% 21% 23% 24% 26% 27% 27% 28% 29% 0

Indicatori - output



 

Pagină 26 din 46 

 

 

SCENARIUL 2-RECOMANDAT 

 

 

 DEVIZ GENERAL RECOMANDAT   

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare                                 
(fără TVA) 

TVA 
Valoare                                  
cu TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1,1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 

1,2 Amenajarea terenului 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

1,3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 
iniţială 

0,00 0,00 0,00 

1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL CAPITOL 1 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 

2,1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 20.000,00 3.800,00 23.800,00 

  TOTAL CAPITOL 2 20.000,00 3.800,00 23.800,00 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3,1 Studii 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

  3.1.1. Studii de teren 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

  3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 

  3.1.3. audit energetic al obiectivului de investiție 0,00 0,00 0,00 

3,2 
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 
avize,acorduri şi autorizaţii 

0,00 0,00 0,00 

3,3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00 

3,4 
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 
clădirilor 

0,00 0,00 0,00 

3,5 Proiectare 116.000,00 22.040,00 138.040,00 

  3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 

  3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

  3.5.3. Studiu de fezabilitate 58.500,00 11.115,00 69.615,00 

  
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 

1.500,00 285,00 1.785,00 

  
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor 
de execuţie 

1.000,00 190,00 1.190,00 

  3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 55.000,00 10.450,00 65.450,00 

          

3,6 Organizarea procedurilor de achiziţie  0,00 0,00 0,00 

3,7 Consultanţă 70.000,00 13.300,00 83.300,00 

  3.7.1.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii  50.000,00 9.500,00 59.500,00 

  3.7.2. Auditul financiar 20.000,00 3.800,00 23.800,00 

3,8 Asistenţă tehnică 17.000,00 3.230,00 20.230,00 

  3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 2.000,00 380,00 2.380,00 
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3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 1.000,00 190,00 1.190,00 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 

1.000,00 190,00 1.190,00 

3.8.2. Dirigenţie de şantier 15.000,00 2.850,00 17.850,00 

  TOTAL CAPITOL 3 213.000,00 40.470,00 253.470,00 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4,1 Construcţii şi instalaţi 
684.000,77 81.660,04 765.660,81 

4.1.1 Constructii si instalatii-instalatii electrice 
345.000,77 

17.250,04 362.250,81 

4,1,2 Constructii si instalatii-Arhitectura 
89.000,00 

16.910,00 105.910,00 

4.1.3 
Cheltuieli cu branșamentul (toate cheltuielile necesare conectării la 
rețeaua publică) 250.000,00 

47.500,00 297.500,00 

4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 74.700,00 3.735,00 78.435,00 

4,3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 833281,00 41.664,05 874.945,05 

4,4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 
montaj şi echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4,5 Dotări 0,00 0,00 0,00 

4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL CAPITOL 4 1.591.981,77 127.059,09 1.719.040,86 

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 

5,1 Organizare de şantier 13.000,00 2.470,00 15.470,00 

  5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 8.000,00 1.520,00 9.520,00 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 5.000,00 950,00 5.950,00 

5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 9.763,71 0,00 9.763,71 

  
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii   
finanţatoare 

0,00 0,00 0,00 

  
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii 

3.983,50 0,00 3.983,50 

  
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

796,71 0,00 796,71 

  5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC - 3.983,50 0,00 3.983,50 

  
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize de racordare la rețeaua de energie 
electrică 

1.000,00 0,00 1.000,00 

5,3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 3.000,00 570,00 3.570,00 

5,4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 5.000,00 950,00 5.950,00 

  TOTAL CAPITOL 5 30.763,71 3.990,00 34.753,71 

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6,1 Pregătirea personalului de exploatare 3.000,00 570,00 3.570,00 

6,2 Probe tehnologice şi teste 3.000,00 570,00 3.570,00 

  TOTAL CAPITOL 6 6.000,00 1.140,00 7.140,00 

TOTAL GENERAL 1.871.745,48 178.359,09 2.050.104,57 
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   BUGET CHELTUIELI TABEL 1          

    Valoarea totală a investiției: Valoarea totală eligibilă a cheltuielii (1):  Valoarea grantului solicitat: Contribuţia proprie la: 

Cap/ 

Subcap 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli 
fără TVA TVA 

  

fără TVA TVA 

  

fără TVA TVA 

  Valoarea 

eligibilă a 

cheltuielii  

Valoarea 

neeligibilă 

a 

cheltuielii 

  

cu TVA cu TVA cu TVA TVA 

0 1 2 3 4=2+3 5 6 7=5+6 8 9 10=8+9 11=5-8 12=2-5 13=3-9 

1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 

1,1 Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,2 Amenajarea terenului 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 

1,3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea 

terenului la starea iniţială 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Total capitol 1 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului 
20.000,00 3.800,00 23.800,00 20.000,00 3.800,00 23.800,00 20.000,00 3.800,00 23.800,00 0,00 0,00 0,00 

  Total capitol 2 20.000,00 3.800,00 23.800,00 20.000,00 3.800,00 23.800,00 20.000,00 3.800,00 23.800,00 0,00 0,00 0,00 

3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 213.000,00 40.470,00 253.470,00 213.000,00 40.470,00 253.470,00 213.000,00 40.470,00 253.470,00 0,00 0,00 0,00 

3,1 Studii  10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 

  3.1.1 Studii de teren 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 

  3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,2 
Documentații suport și cheltuieli pentru obţinerea 

de  avize, acorduri şi autorizaţii 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,4 Certificarea performanței energetice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,5 Proiectare 116.000,00 22.040,00 138.040,00 116.000,00 22.040,00 138.040,00 116.000,00 22.040,00 138.040,00 0,00 0,00 0,00 

  3.5.1.Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de 
avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general 

58.500,00 11.115,00 69.615,00 58.500,00 11.115,00 69.615,00 58.500,00 11.115,00 69.615,00 0,00 0,00 0,00 
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3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea 

obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 
1.500,00 285,00 1.785,00 1.500,00 285,00 1.785,00 1.500,00 285,00 1.785,00 0,00 0,00 0,00 

  
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului 
tehnic şi a detaliilor de execuţie 

1.000,00 190,00 1.190,00 1.000,00 190,00 1.190,00 1.000,00 190,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00 

  3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 55.000,00 10.450,00 65.450,00 55.000,00 10.450,00 65.450,00 55.000,00 10.450,00 65.450,00 0,00 0,00 0,00 

3,6 Organizarea procedurilor de achiziții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,7 Consultanță 70.000,00 13.300,00 83.300,00 70.000,00 13.300,00 83.300,00 70.000,00 13.300,00 83.300,00 0,00 0,00 0,00 

  
 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul 

de investiţii 
50.000,00 9.500,00 59.500,00 50.000,00 9.500,00 59.500,00 50.000,00 9.500,00 59.500,00 0,00 0,00 0,00 

  3.7.2. Auditul financiar 20.000,00 3.800,00 23.800,00 20.000,00 3.800,00 23.800,00 20.000,00 3.800,00 23.800,00 0,00 0,00 0,00 

3,8 Asistență tehnică 17.000,00 3.230,00 20.230,00 17.000,00 3.230,00 20.230,00 17.000,00 3.230,00 20.230,00 0,00 0,00 0,00 

  3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 2.000,00 380,00 2.380,00 2.000,00 380,00 2.380,00 2.000,00 380,00 2.380,00 0,00 0,00 0,00 

. 3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 1.000,00 190,00 1.190,00 1.000,00 190,00 1.190,00 1.000,00 190,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00 

  

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse în programul de control al lucrărilor de 

execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în 
Construcţii 

1.000,00 190,00 1.190,00 1.000,00 190,00 1.190,00 1.000,00 190,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00 

  3.8.2. Dirigenţie de şantier 15.000,00 2.850,00 17.850,00 15.000,00 2.850,00 17.850,00 15.000,00 2.850,00 17.850,00 0,00 0,00 0,00 

  Total capitol 3 213.000,00 40.470,00 253.470,00 213.000,00 40.470,00 253.470,00 213.000,00 40.470,00 253.470,00 0,00 0,00 0,00 

4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 1.591.981,77 127.059,09 1.719.040,86 1.591.981,77 127.059,09 1.719.040,86 1.591.981,77 127.059,09 1.719.040,86 0,00 0,00 0,00 

4,1  Construcţii şi instalaţii  684.000,77 81.660,04 765.660,81 684.000,77 81.660,04 765.660,81 684.000,77 81.660,04 765.660,81 0,00 0,00 0,00 

4.1.2 Constructii si  instalatii -electrice 345.000,77 17.250,04 362.250,81 345.000,77 17.250,04 362.250,81 345.000,77 17.250,04 362.250,81 0,00 0,00 0,00 

4.1.2 Constructii si  instalatii -Arhitectura 89.000,00 16.910,00 105.910,00 89.000,00 16.910,00 105.910,00 89.000,00 16.910,00 105.910,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3 
Cheltuieli cu 

branșamentul 

 (toate cheltuielile necesare 
conectării la rețeaua publică) 

250.000,00 47.500,00 297.500,00 250.000,00 47.500,00 297.500,00 250.000,00 47.500,00 297.500,00 0,00 0,00 0,00 
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4,2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale 
74.700,00 3.735,00 78.435,00 74.700,00 3.735,00 78.435,00 74.700,00 3.735,00 78.435,00 0,00 0,00 0,00 

4,3 
 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

care necesită montaj 
833.281,00 41.664,05 874.945,05 833.281,00 41.664,05 874.945,05 833.281,00 41.664,05 874.945,05 0,00 0,00 0,00 

4,4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 
care nu necesită montaj și echipamente de 

transport 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4,5 Dotări  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Total capitol 4 1.591.981,77 127.059,09 1.719.040,86 1.591.981,77 127.059,09 1.719.040,86 1.591.981,77 127.059,09 1.719.040,86 0,00 0,00 0,00 

5 Alte cheltuieli 30.763,71 3.990,00 34.753,71 30.763,71 3.990,00 34.753,71 30.763,71 3.990,00 34.753,71 0,00 0,00 0,00 

5,1 Organizare de şantier  13.000,00 2.470,00 15.470,00 13.000,00 2.470,00 15.470,00 13.000,00 2.470,00 15.470,00 0,00 0,00 0,00 

  
5.1.1.  Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 
organizării de şantier 

8.000,00 1.520,00 9.520,00 8.000,00 1.520,00 9.520,00 8.000,00 1.520,00 9.520,00 0,00 0,00 0,00 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 5.000,00 950,00 5.950,00 5.000,00 950,00 5.950,00 5.000,00 950,00 5.950,00 0,00 0,00 0,00 

5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 9.763,71 0,00 9.763,71 9.763,71 0,00 9.763,71 9.763,71 0,00 9.763,71 0,00 0,00 0,00 

  
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente 
creditului băncii finanţatoare 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 
lucrărilor de construcţii 

3.983,50 0,00 3.983,50 3.983,50 0,00 3.983,50 3.983,50 0,00 3.983,50 0,00 0,00 0,00 

  

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului 

în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 

autorizarea lucrărilor de construcţii 

796,71 0,00 796,71 796,71 0,00 796,71 796,71 0,00 796,71 0,00 0,00 0,00 

  
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC 

3.983,50 0,00 3.983,50 3.983,50 0,00 3.983,50 3.983,50 0,00 3.983,50 0,00 0,00 0,00 

  
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 
autorizaţia de construire/desfiinţare 

1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
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5,3 Cheltuielile diverse şi neprevăzute 3.000,00 570,00 3.570,00 3.000,00 570,00 3.570,00 3.000,00 570,00 3.570,00 0,00 0,00 0,00 

5,4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 5.000,00 950,00 5.950,00 5.000,00 950,00 5.950,00 5.000,00 950,00 5.950,00 0,00 0,00 0,00 

  Total capitol 5 30.763,71 3.990,00 34.753,71 30.763,71 3.990,00 34.753,71 30.763,71 3.990,00 34.753,71 0,00 0,00 0,00 

6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 6.000,00 1.140,00 7.140,00 6.000,00 1.140,00 7.140,00 6.000,00 1.140,00 7.140,00 0,00 0,00 0,00 

6,1 Pregătirea personalului de exploatare 3.000,00 570,00 3.570,00 3.000,00 570,00 3.570,00 3.000,00 570,00 3.570,00 0,00 0,00 0,00 

6,2 Probe tehnologice şi teste 3.000,00 570,00 3.570,00 3.000,00 570,00 3.570,00 3.000,00 570,00 3.570,00 0,00 0,00 0,00 

  Total capitol 6 6.000,00 1.140,00 7.140,00 6.000,00 1.140,00 7.140,00 6.000,00 1.140,00 7.140,00 0,00 0,00 0,00 

  
TOTAL 

GENERAL 

Lei 1.871.745,48 178.359,09 2.050.104,57 1.871.745,48 178.359,09 2.050.104,57 1.871.745,48 178.359,09 2.050.104,57 0,00 0,00 0,00 

Euro (2) 376.200,00 35.848,19 412.048,19 376.200,00 35.848,19 412.048,19 376.200,00 35.848,19 412.048,19 0,00 0,00 0,00 
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Pret energie (Lei / MWh) 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1280,00 1280,00 1280,00 1280,00 1280,00 1270,00 1270,00 1270,00 1270,00 1270,00 1270,00 1270,00 1270,00 1270,00 1270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Energie produsa anual (MWh) 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 397,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Randament instalatie (%) 100% 100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 91% 90% 89% 88% 87% 86% 85% 84% 83% 82% 81% 80% 79% 78% 77%

Energie electrica 517.322 517.322 512.149 506.976 501.802 488.989 483.895 478.801 473.708 468.614 459.899 454.845 449.792 444.738 439.684 434.630 429.576 424.522 419.469 414.415 0 0 0 0 0

Certificate verzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 517.322 517.322 512.149 506.976 501.802 488.989 483.895 478.801 473.708 468.614 459.899 454.845 449.792 444.738 439.684 434.630 429.576 424.522 419.469 414.415 0 0 0 0 0

Ipoteze - venituri

An 17 An 18 An 19 An 20 An 21Venituri (Lei) An 1 An 15An 14An 2 An 16An 6An 4An 3 An 11An 10 An 25An 5 An 9An 8An 7 An 22 An 23 An 24An 13An 12

Cheltuieli de intretinere si mentenanta 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 0 0 0 0 0

Cheltuieli cu servicii terti (paza , securitate) 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0 0 0 0 0

Cheltuieli cu servicii terti (oper. ,suprav. sistem) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0 0 0 0 0

Cheltuieli asigurare CEF 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0 0 0 0 0

Exploatare CEF 0 23279 23047 22814 22581 22004 21775 21546 21317 21088 20695 20468 20241 20013 19786 19558 19331 19104 18876 18649 0 0 0 0 0

Cheltuieli investitionale 236764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 386.764 173.279 173.047 172.814 172.581 186.004 185.775 185.546 185.317 185.088 205.695 205.468 205.241 205.013 204.786 214.558 214.331 214.104 213.876 213.649 0 0 0 0 0

An 9An 2An 1 An 5An 3 An 6 An 8An 4 An 7Cheltuieli anuale (Lei)

Ipoteze - cheltuieli

An 17 An 18 An 19 An 20An 12 An 22 An 25An 23 An 24An 13 An 16An 14 An 21An 10 An 15An 11
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Flux de numerar An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 An 21 An 22 An 23 An 24 An 25

Sold initial 0 -1.543.319 -1.236.198 -937.908 -643.767 -353.777 -84.253 179.606 439.380 695.067 946.669 1.175.445 1.398.358 1.617.217 1.832.022 2.042.772 2.241.807 2.436.050 2.626.238 2.812.371 0 0 0 0 0

Profit net 39.647 220.326 216.177 212.027 207.877 185.837 181.751 177.665 173.579 169.493 144.862 140.808 136.754 132.699 128.645 116.191 112.137 108.083 104.028 99.974 0 0 0 0 0

Ajustari - amortizare 83.359 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 0 0 0 0 0

Ajustari - fond de rulment -31.344 5.045 365 365 365 1.937 359 359 359 359 2.165 356 356 356 356 1.095 356 356 356 356 0 0 0 0 0

Flux de numerar din exploatare 91.663 307.121 298.290 294.140 289.990 269.524 263.860 259.774 255.687 251.601 228.776 222.913 218.859 214.805 210.751 199.035 194.242 190.188 186.134 182.080 0 0 0 0 0

Flux de numerar din investitii -1.634.982

Aport capital social 0

Imprumut asociati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Credit bancar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux de numerar din finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux de numerar net -1.543.319 307.121 298.290 294.140 289.990 269.524 263.860 259.774 255.687 251.601 228.776 222.913 218.859 214.805 210.751 199.035 194.242 190.188 186.134 182.080 0 0 0 0 0

Sold final -1.543.319 -1.236.198 -937.908 -643.767 -353.777 -84.253 179.606 439.380 695.067 946.669 1.175.445 1.398.358 1.617.217 1.832.022 2.042.772 2.241.807 2.436.050 2.626.238 2.812.371 2.994.451 0 0 0 0 0

CASHFLOW
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Bilant An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 An 21 An 22 An 23 An 24 An 25

Active imobilizate nete 1.551.623 1.469.874 1.388.125 1.306.376 1.224.626 1.142.877 1.061.128 979.379 897.630 815.881 734.132 652.383 570.634 488.885 407.136 325.386 243.637 161.888 80.139 -1.610 0 0 0 0 0

Creante 50.598 50.598 50.092 49.586 49.080 47.827 47.329 46.831 46.333 45.834 44.982 44.488 43.993 43.499 43.005 42.510 42.016 41.522 41.027 40.533 0 0 0 0 0

Alte investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Casa si conturi la banci -1.543.319 -1.236.198 -937.908 -643.767 -353.777 -84.253 179.606 439.380 695.067 946.669 1.175.445 1.398.358 1.617.217 1.832.022 2.042.772 2.241.807 2.436.050 2.626.238 2.812.371 2.994.451 0 0 0 0 0

Total active circulante -1.492.721 -1.185.600 -887.816 -594.181 -304.697 -36.426 226.935 486.211 741.400 992.503 1.220.427 1.442.846 1.661.210 1.875.521 2.085.777 2.284.318 2.478.066 2.667.759 2.853.399 3.034.984 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVE 58.902 284.274 500.309 712.194 919.930 1.106.451 1.288.064 1.465.590 1.639.030 1.808.384 1.954.559 2.095.228 2.231.844 2.364.405 2.492.913 2.609.704 2.721.703 2.829.648 2.933.538 3.033.374 0 0 0 0 0

Datorii comerciale pe termen scurt 26.174 16.948 16.925 16.903 16.880 18.193 18.170 18.148 18.126 18.103 20.119 20.096 20.074 20.052 20.030 20.986 20.963 20.941 20.919 20.897 0 0 0 0 0

Datorii taxe si impozite pe termen scurt -6.919 7.352 7.233 7.115 6.996 6.367 6.251 6.134 6.018 5.901 5.198 5.082 4.967 4.851 4.735 4.380 4.264 4.148 4.033 3.917 0 0 0 0 0

Datorii pe termen scurt - total 19.255 24.300 24.159 24.017 23.876 24.560 24.421 24.282 24.143 24.004 25.317 25.179 25.041 24.903 24.765 25.365 25.227 25.089 24.952 24.814 0 0 0 0 0

Credit bancar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprumut asociati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Datorii pe termen lung - total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200

Rezerve 0 39.647 259.974 476.150 688.177 896.054 1.081.891 1.263.642 1.441.308 1.614.887 1.784.380 1.929.242 2.070.050 2.206.803 2.339.503 2.468.148 2.584.339 2.696.476 2.804.558 2.908.587 0 0 0 0 0

Rezultatul exercitiului financiar 39.647 220.326 216.177 212.027 207.877 185.837 181.751 177.665 173.579 169.493 144.862 140.808 136.754 132.699 128.645 116.191 112.137 108.083 104.028 99.974 0 0 0 0 0

Capitaluri proprii 39.647 259.974 476.150 688.177 896.054 1.081.891 1.263.642 1.441.308 1.614.887 1.784.380 1.929.242 2.070.050 2.206.803 2.339.503 2.468.148 2.584.339 2.696.476 2.804.558 2.908.587 3.008.561 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVE 58.902 284.274 500.309 712.194 919.930 1.106.451 1.288.064 1.465.590 1.639.030 1.808.384 1.954.559 2.095.228 2.231.844 2.364.405 2.492.913 2.609.704 2.721.703 2.829.648 2.933.538 3.033.374 0 0 0 0 0

Verificare (Active - Pasive) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Bilant previzionat
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Indicatori economico - financiari An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 An 21 An 22 An 23 An 24 An 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Rata rentabilitatii comerciale 7,7% 42,6% 42,2% 41,8% 41,4% 38,0% 37,6% 37,1% 36,6% 36,2% 31,5% 31,0% 30,4% 29,8% 29,3% 26,7% 26,1% 25,5% 24,8% 24,1%

Rata rentabilitatii financiare 100,0% 84,7% 45,4% 30,8% 23,2% 17,2% 14,4% 12,3% 10,7% 9,5% 7,5% 6,8% 6,2% 5,7% 5,2% 4,5% 4,2% 3,9% 3,6% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Rata rentabilitatii economice (Return on Assets) 80,1% 92,3% 51,4% 35,4% 26,9% 20,0% 16,8% 14,4% 12,6% 11,2% 8,8% 8,0% 7,3% 6,7% 6,1% 5,3% 4,9% 4,5% 4,2% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Lichiditate generala -77,5 -48,8 -36,7 -24,7 -12,8 -1,5 9,3 20,0 30,7 41,3 48,2 57,3 66,3 75,3 84,2 90,1 98,2 106,3 114,4 122,3 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Gradul de indatorare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Solvabilitate generala 3,1 11,7 20,7 29,7 38,5 45,1 52,7 60,4 67,9 75,3 77,2 83,2 89,1 94,9 100,7 102,9 107,9 112,8 117,6 122,2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Solvabilitate patrimoniala 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Rata de actualizare 5,00%

FNt / (1+r) t̂ -1.469.828 278.567 257.674 241.990 227.215 201.123 187.520 175.825 164.818 154.461 133.761 124.126 116.066 108.491 101.375 91.180 84.747 79.027 73.660 68.624 0 0 0 0 0

VANF/C -471.322

FNt / (1+RIR) t̂ -1.500.050 290.141 273.899 262.516 251.556 227.247 216.234 206.917 197.953 189.328 167.326 158.467 151.223 144.260 137.569 126.279 119.784 113.995 108.437 103.102 0 0 0 0 0

VANF/C 74.437

RIRF/C 2,88%

Rata de actualizare 5,00%

FNt / (1+r) t̂ -1.469.828 278.567 257.674 241.990 227.215 201.123 187.520 175.825 164.818 154.461 133.761 124.126 116.066 108.491 101.375 91.180 84.747 79.027 73.660 68.624 0 0 0 0 0

VANF/K 1.400.423

FNt / (1+RIR) t̂ -1.280.843 211.539 170.514 139.546 114.179 88.072 71.557 58.468 47.761 39.005 29.434 23.802 19.395 15.798 12.864 10.083 8.166 6.636 5.390 4.376 0 0 0 0 0

VANF/K -204.259

RIRF/K 20,49%

Venituri anuale actualizate 586.298 558.379 526.472 496.337 467.879 434.220 409.235 385.645 363.374 342.349 319.983 301.397 283.856 267.301 251.680 236.940 223.033 209.913 197.538 185.864 0 0 0 0 0

Cheltuieli anuale actualizate 2.056.126 279.812 268.797 254.347 240.663 233.097 221.715 209.820 198.556 187.888 186.223 177.271 167.790 158.810 150.305 145.760 138.286 130.886 123.878 117.240 0 0 0 0 0

Beneficiu / Cost 1,25

Termenul de recuperare 15,55 ani

Rentabilitatea investitiei 61% adica 1.136.815 LEI

Indicatori economico - financiari 

Calculeaza RIR
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Cont de profit si pierdere An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 An 21 An 22 An 23 An 24 An 25

Venituri totale 517.322 517.322 512.149 506.976 501.802 488.989 483.895 478.801 473.708 468.614 459.899 454.845 449.792 444.738 439.684 434.630 429.576 424.522 419.469 414.415 0 0 0 0 0

Cheltuieli operationale 386.764 173.279 173.047 172.814 172.581 186.004 185.775 185.546 185.317 185.088 205.695 205.468 205.241 205.013 204.786 214.558 214.331 214.104 213.876 213.649 0 0 0 0 0

EBITDA 130.558 344.043 339.102 334.162 329.221 302.984 298.120 293.255 288.391 283.527 254.204 249.377 244.551 239.725 234.898 220.072 215.245 210.419 205.592 200.766 0 0 0 0 0

Amortizare 83.359 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 81.749 0 0 0 0 0

EBIT 47.199 262.293 257.353 252.413 247.472 221.235 216.371 211.506 206.642 201.777 172.455 167.628 162.802 157.975 153.149 138.323 133.496 128.670 123.843 119.017 0 0 0 0 0

Dobanzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Profit brut (EBT) 47.199 262.293 257.353 252.413 247.472 221.235 216.371 211.506 206.642 201.777 172.455 167.628 162.802 157.975 153.149 138.323 133.496 128.670 123.843 119.017 0 0 0 0 0

Impozit pe profit 7.552 41.967 41.176 40.386 39.596 35.398 34.619 33.841 33.063 32.284 27.593 26.821 26.048 25.276 24.504 22.132 21.359 20.587 19.815 19.043 0 0 0 0 0

Profit net (EAT) 39.647 220.326 216.177 212.027 207.877 185.837 181.751 177.665 173.579 169.493 144.862 140.808 136.754 132.699 128.645 116.191 112.137 108.083 104.028 99.974 0 0 0 0 0

Profit net cumulat 39.647 259.974 476.150 688.177 896.054 1.081.891 1.263.642 1.441.308 1.614.887 1.784.380 1.929.242 2.070.050 2.206.803 2.339.503 2.468.148 2.584.339 2.696.476 2.804.558 2.908.587 3.008.561 0 0 0 0 0

Recuperarea investitiei -1.832.098 -1.611.772 -1.395.595 -1.183.569 -975.692 -789.854 -608.103 -430.438 -256.859 -87.366 57.496 198.304 335.058 467.757 596.402 712.593 824.730 932.813 1.036.841 1.136.815 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Rata rentabilitatii comerciale 7,7% 42,6% 42,2% 41,8% 41,4% 38,0% 37,6% 37,1% 36,6% 36,2% 31,5% 31,0% 30,4% 29,8% 29,3% 26,7% 26,1% 25,5% 24,8% 24,1%

Rata rentabilitatii financiare 100,0% 84,7% 45,4% 30,8% 23,2% 17,2% 14,4% 12,3% 10,7% 9,5% 7,5% 6,8% 6,2% 5,7% 5,2% 4,5% 4,2% 3,9% 3,6% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Rata rentabilitatii economice (Return on Assets) 80,1% 92,3% 51,4% 35,4% 26,9% 20,0% 16,8% 14,4% 12,6% 11,2% 8,8% 8,0% 7,3% 6,7% 6,1% 5,3% 4,9% 4,5% 4,2% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Lichiditate generala -77,5 -48,8 -36,7 -24,7 -12,8 -1,5 9,3 20,0 30,7 41,3 48,2 57,3 66,3 75,3 84,2 90,1 98,2 106,3 114,4 122,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gradul de indatorare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Solvabilitate generala 3,1 11,7 20,7 29,7 38,5 45,1 52,7 60,4 67,9 75,3 77,2 83,2 89,1 94,9 100,7 102,9 107,9 112,8 117,6 122,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Solvabilitate patrimoniala 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Flux de numerar An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 An 21 An 22 An 23 An 24 An 25

SOLD INITIAL 0 -1.543.319 -1.236.198 -937.908 -643.767 -353.777 -84.253 179.606 439.380 695.067 946.669 1.175.445 1.398.358 1.617.217 1.832.022 2.042.772 2.241.807 2.436.050 2.626.238 2.812.371 0 0 0 0 0

Intrari din exploatare (inclusiv TVA) 615.613 615.613 609.457 603.301 597.145 581.897 575.835 569.774 563.712 557.651 547.280 541.266 535.252 529.238 523.224 517.210 511.196 505.182 499.168 493.154 0 0 0 0 0

Intrari din finantare - credit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intrari din finantare - imprumut asociati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intrari din finantare - aport capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INTRARI DE NUMERAR 615.613 615.613 609.457 603.301 597.145 581.897 575.835 569.774 563.712 557.651 547.280 541.266 535.252 529.238 523.224 517.210 511.196 505.182 499.168 493.154 0 0 0 0 0

Iesiri din exploatare (inclusiv TVA) 458.394 206.203 205.926 205.649 205.372 221.345 221.073 220.800 220.527 220.254 244.778 244.507 244.236 243.966 243.695 255.324 255.054 254.783 254.513 254.242 0 0 0 0 0

Iesiri din investitii (inclusiv TVA) 1.770.211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iesiri din finantare - dobanzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iesiri din finantare - rambursare credit (principal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iesiri din finantare - rambursare imprumut asociati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iesiri - impozit pe profit 7.552 41.967 41.176 40.386 39.596 35.398 34.619 33.841 33.063 32.284 27.593 26.821 26.048 25.276 24.504 22.132 21.359 20.587 19.815 19.043 0 0 0 0 0

TOTAL IESIRI DE NUMERAR 2.236.156 248.170 247.102 246.035 244.967 256.743 255.692 254.641 253.590 252.539 272.370 271.327 270.285 269.242 268.199 277.456 276.413 275.370 274.327 273.285 0 0 0 0 0

Alte fluxuri - TVA de plata / de recuperat -108.568 65.368 64.429 63.491 62.552 57.567 56.643 55.719 54.794 53.870 48.299 47.382 46.465 45.548 44.631 41.814 40.897 39.980 39.063 38.146 0 0 0 0 0

Alte fluxuri - ajustari fond de rulment 31.344 -5.045 -365 -365 -365 -1.937 -359 -359 -359 -359 -2.165 -356 -356 -356 -356 -1.095 -356 -356 -356 -356 0 0 0 0 0

TOTAL ALTE FLUXURI -77.224 60.323 64.065 63.126 62.187 55.630 56.284 55.359 54.435 53.511 46.134 47.025 46.108 45.191 44.274 40.719 40.540 39.623 38.706 37.789 0 0 0 0 0

FLUX DE NUMERAR NET -1.543.319 307.121 298.290 294.140 289.990 269.524 263.860 259.774 255.687 251.601 228.776 222.913 218.859 214.805 210.751 199.035 194.242 190.188 186.134 182.080 0 0 0 0 0

SOLD FINAL -1.543.319 -1.236.198 -937.908 -643.767 -353.777 -84.253 179.606 439.380 695.067 946.669 1.175.445 1.398.358 1.617.217 1.832.022 2.042.772 2.241.807 2.436.050 2.626.238 2.812.371 2.994.451 0 0 0 0 0

Rata de actualizare 5,00%

Flux net actualizat -1.469.828 278.567 257.674 241.990 227.215 201.123 187.520 175.825 164.818 154.461 133.761 124.126 116.066 108.491 101.375 91.180 84.747 79.027 73.660 68.624 0 0 0 0 0

Flux net actualizat cumulat -1.469.828 -1.191.260 -933.586 -691.596 -464.380 -263.258 -75.738 100.087 264.906 419.367 553.128 677.254 793.320 901.811 1.003.186 1.094.366 1.179.113 1.258.140 1.331.800 1.400.423 0 0 0 0 0

VANF/C -3.341.573 -3.063.006 -2.805.331 -2.563.341 -2.336.126 -2.135.003 -1.947.483 -1.771.658 -1.606.840 -1.452.378 -1.318.618 -1.194.491 -1.078.426 -969.935 -868.560 -777.380 -692.633 -613.605 -539.946 -471.322 0 0 0 0 0

VANF/K -1.469.828 -1.191.260 -933.586 -691.596 -464.380 -263.258 -75.738 100.087 264.906 419.367 553.128 677.254 793.320 901.811 1.003.186 1.094.366 1.179.113 1.258.140 1.331.800 1.400.423 0 0 0 0 0

RIRF/C 2,88%

RIRF/K 20,49%

Venituri anuale actualizate 586.298 558.379 526.472 496.337 467.879 434.220 409.235 385.645 363.374 342.349 319.983 301.397 283.856 267.301 251.680 236.940 223.033 209.913 197.538 185.864 0 0 0 0 0

Cheltuieli anuale actualizate 2.056.126 279.812 268.797 254.347 240.663 233.097 221.715 209.820 198.556 187.888 186.223 177.271 167.790 158.810 150.305 145.760 138.286 130.886 123.878 117.240 0 0 0 0 0

Beneficiu / Cost 1,25

 Indicatori economico - financiari (2)
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An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 An 21

Profit net (valori initiale) 80.038 437.620 448.889 460.158 471.427 477.667 471.694 465.721 459.748 453.774 447.801 441.828 435.855 429.882 423.908 417.935 411.962 405.989 400.016 394.043 0

Profit net (valori ajustate) 39.647 220.326 216.177 212.027 207.877 185.837 181.751 177.665 173.579 169.493 144.862 140.808 136.754 132.699 128.645 116.191 112.137 108.083 104.028 99.974 0

Indice 50% 50% 48% 46% 44% 39% 39% 38% 38% 37% 32% 32% 31% 31% 30% 28% 27% 27% 26% 25% 0

Flux de numerar net (valori initiale) 988 159.728 231.836 243.105 175.427 576.338 570.206 564.232 558.259 552.286 444.521 438.548 432.575 426.602 420.628 414.655 408.682 402.709 396.736 390.762 0

Flux de numerar net (valori ajustate) -1.543.319 307.121 298.290 294.140 289.990 269.524 263.860 259.774 255.687 251.601 228.776 222.913 218.859 214.805 210.751 199.035 194.242 190.188 186.134 182.080 0

Indice -156248% 192% 129% 121% 165% 47% 46% 46% 46% 46% 51% 51% 51% 50% 50% 48% 48% 47% 47% 47% 0

Flux de numerar - sold final (valori initiale) 988 160.716 392.552 635.658 811.085 1.387.423 1.957.629 2.521.861 3.080.120 3.632.406 4.076.928 4.515.475 4.948.050 5.374.652 5.795.280 6.209.935 6.618.617 7.021.326 7.418.062 7.808.824 0

Flux de numerar - sold final (valori ajustate) -1.543.319 -1.236.198 -937.908 -643.767 -353.777 -84.253 179.606 439.380 695.067 946.669 1.175.445 1.398.358 1.617.217 1.832.022 2.042.772 2.241.807 2.436.050 2.626.238 2.812.371 2.994.451 0

Indice -156248% -869% -339% -201% -144% -106% 9% 17% 23% 26% 29% 31% 33% 34% 35% 36% 37% 37% 38% 38% 0

Recuperarea investitiei (valori initiale) -2.416.412 -1.978.792 -1.529.903 -1.069.745 -598.317 -120.650 351.044 816.764 1.276.512 1.730.286 2.178.087 2.619.915 3.055.770 3.485.652 3.909.560 4.327.495 4.739.458 5.145.446 5.545.462 5.939.505 0

Recuperarea investitiei (valori ajustate) -1.832.098 -1.611.772 -1.395.595 -1.183.569 -975.692 -789.854 -608.103 -430.438 -256.859 -87.366 57.496 198.304 335.058 467.757 596.402 712.593 824.730 932.813 1.036.841 1.136.815 0

Indice 76% 81% 91% 111% 163% 655% -273% -153% -120% -105% 3% 8% 11% 13% 15% 16% 17% 18% 19% 19% 0

VANF/K (valori initiale) -1.008.298 -863.420 -663.151 -463.148 -325.696 104.376 509.611 891.505 1.251.364 1.590.420 1.850.322 2.094.522 2.323.926 2.539.389 2.741.718 2.931.677 3.109.983 3.277.317 3.434.319 3.581.593 0

VANF/K (valori ajustate) -1.469.828 -1.191.260 -933.586 -691.596 -464.380 -263.258 -75.738 100.087 264.906 419.367 553.128 677.254 793.320 901.811 1.003.186 1.094.366 1.179.113 1.258.140 1.331.800 1.400.423 0

Indice 146% 138% 141% 149% 143% -352% -115% 11% 21% 26% 30% 32% 34% 36% 37% 37% 38% 38% 39% 39% 0

Indicatori - output
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IX. ANALIZA DE RISC SI SENSITIVITATE  

O imagine completa asupra proiectului de investitii vizat este data de analiza riscurilor 

pe care le implica realizarea lui si a sensibilitatii indicatorilor financiari si economici la diferite 

fluctuatii/variabile critice care pot influenta proiectul. 

 

9.1. Identificarea variabielor critice  

Scopul analizei senzitivitatii este de a selecta «variabilele critice» ai parametrii  modelului, care 

este acela ale carui variatii, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizata ca cea mai 

buna estimare in cazul de baza, au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilitatii sau 

asupra valorii actuale nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice 

difera in functie de proiectul specific si trebuie sa fie corect evaluate caz cu caz. Drept criteriu 

general recomandam sa se ia in consideratie acei parametri pentru care o variatie (pozitiva sau 

negativa) de 1 %  provoaca cresterea cu 1% a ratei interne a rentabilitatii sau cu 5 % a valorii 

actuale nete. 

 

Din analiza detaliata a diversilor factori care pot influenta investitia, enumeram: 

 

- dinamica preturilor - Rata inflatiei, rata de crestere a salariilor reale, preturile energiei, 

schimbarile de preturi ale bunurilor si serviciilor. 

- date referitoare la cerere – volumul traficului 

- costurile investitiei – modificarea costurilor investitiei ca urmare a modificarii generale a 

situatiei in domeniul constructiilor 

 

In functie de factorii de mai sus, s-au identificat urmatoarele 2 scenarii: 

- cresterea costului investitional cu 10% 

- cresterea costurilor de operare (materiale intretinere, mentenanta) cu 10 % 

 

ANALIZA DE RISC 

Procesul de management a riscului comporta sase etape principale:  

    1. Conceperea unui plan de management a riscurilor; 

    2. Identificarea riscurilor; 

    3. Analiza calitativa a riscurilor; 

    4. Analiza cantitativa a riscurilor; 

    5. Elaborarea unui plan de raspuns la riscuri; 

    6. Monitorizarea riscurilor cunoscute si cercetarea posibilitatiii de aparitie a unor noi riscuri.  

 Conceperea unui plan de management a riscurilor 

Conform ultimelor concepte in domeniu, riscul este considerat un eveniment incert care poate   

avea un impact negativ sau pozitiv asupra obiectivelor proiectului.  

 Riscul este caracterizat de urmatoarele caracteristici:  
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*Probabilitate de aparitie 

*Impactul produs(consecinta aparitiei riscului) :  

     •Impact negativ; 

     •Impact pozitiv; 

*Moment de aparitie, frecventa si iminenta de aparitie.  

 

Elementele esentiale avute in vedere in elaborarea unui plan de management al riscurilor 

sunt:  

*Dezvoltarea unui plan de management realizat impreuna cu persoanele interesate de proiect 

(stakeholder) sau care ar putea fi afectate de implementarea investitiei; 

*Dezvoltarea unor elemente de cost al riscului; 

*Categorii de risc, nivelele si probabilitati, impacturi estimate(avantajul acestei investigatii 

reprezinta folosirea modelelor de buna practica dezvoltate in domeniu) .  

Identificarea riscurilor 

Principalele metode de identificare a riscurilor sunt:  

*Brainstorming; 

*Tehnica Delphi; 

*Interviu; 

*Identificarea cauzelor sursa; 

*Analiza SWOT 

Riscurilor proiectului au fost identificate folosind analiza cauzelor sursa(raute cause 

identification) .  Astfel pornind de la matrice cadru logica care reprezinta oglinda proiectului 

au fost identificate potentiale riscuri ale proiectului pe diferite nivele:  

 

 

Pre-conditia necesara inainte de inceperea proiectului este obtinerea finantarii.  Aceasta 

presupune:  

*obtinerea aprobarii documentatiie de catre Solicitant; 

*semnarea contractului de finantare intre Autoritatea de Management si Solicitant.  

In cazul in care contractul de finantare nu va fi semnat din diverse motive, proiectul nu poate 

fi implementat.  Solicitantul va lua masurile necesare pentru a indeplini toate cerintele in faza 

de contractare.  

 

Avand in vedere anvergura proiectului de investitii,  sustinerea financiara din partea Uniunii 

Europene este imperativ necesara.,  deoarece finantarea din surse proprii ar face imposibila 

realizarea obiectivelor propuse.  

 

Nivelul 3 

Riscurile care pot sa apara la implementarea activitatilor planificate sunt:  

• Conditii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrarilor de constructii; 

• Nerespectarea termenelor de plata conform calendarului prevazut; 

• Neincadrarea efectuarii lucrarilor de catre constructor in graficul de timp aprobat si in 

cuantumul financiar stipulat in contractul de lucrari; 
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• Intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de furnizare, servcii sau lucrari; 

 

Sistemul birocratic prezent si caracterul schimbator al legislatiei privind achizitiile publice au 

determinat, in practica, grave decalaje intre momentul planificat al platii si cel al platii 

efective.  Avand in vedere, ca noile proceduri de plati prevad sistemul de decontare, se 

apreciaza ca potentiale deviatii de la calendarul de plati poate afecta grav solvabilitatea 

beneficiarului.  

 

Practica implementarii proiectelor de investitii in infrastructura cu finantare europeana a 

demonstrat ca motivul principal al intarzierii receptiei lucrarilor de investitie se datoreaza unei 

proaste corelatii  intre conditiile financiare si de timp stipulate in documentele de licitatie si 

posibilitatile reale ale antreprenorilor.  

 

Riscul de nerespectare a graficului de organizare a procedurilor de achzitii poate apare ca 

urmare a influentei unor factori externi care sa produca decalaje fata de termenele stabilite 

initial. Aceste conditii externe,  necontrolabile prin proiect, pot fi determinate, de exemplu, 

de lipsa de interes a furnizorilor specializati pentru tipul de actiuni ce vor fi licitate, refuzul 

acestora de a accepta conditiile financiare impuse de procedurile de licitatie sau 

neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot conduce la reluarea unor licitatii si 

depasirea perioadei de contractare estimate.  

 

Nivelul 2 

Atingeea obiectivelor specifice ale proiectului poate fi afectata de urmatoarele riscuri:  

• Impact redus al strategiei de promovare in randul grupului tinta(populatie si agenti 

economici-utilizatori ai vehiculelor) ; 

Pentru ca investitia sa atinga indicatorii economici-financiari ai proiectului se va implementa 

un plan de marketing, al carui obiectiv va fi promovarea(constientizarea) in randul grupului 

tinta a facilitatilor/avantajelor aduse de realizarea investitiei. De indeplinirea acestui obiectiv 

depinde intr-o mare masura calitatea si coerenta planului de marketing.  

Nivelul 1 

Riscurile abordate la acest nivel sunt:  

*Posibile neconcordante intre strategiile locale si cele nationale de dezvoltare a transportului; 

*Mediu legislativ incert datorita dorintei de armonizare a legislatiei romanesti la cea 

europeana.  

Posibile neconcordante intre politicile locale si cele regionale in domeniul transporturilor,  

reprezinta un risc ce poate periclita atingerea obiectivului general. In acest sens va trebui sa 

existe o comunicare eficienta si permanenta intre partenerii localui si factorii de decizie de la 

nivel central.  

 

Din practica proiectelor finantate de Uniunea Europeana s-a observat ca modificarile 

legislative dese si bruste pot afecta negativ succesul proiectelor.  
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Analiza calitativa a riscurilor 

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si 

finantarea riscurilor.  Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a 

importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.  

   Elaborarea unui plan de raspuns la riscuri 

 

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in urmatoarele 

categorii:  

•Evitarea riscului –implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina 

aparitia riscului; 

•Transferul riscului –impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte(contracte de 

asigurare, garantii) ; 

•Reducerea riscului-tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului; 

•Planuri de contingenta-planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul aparitiei 

riscului.  

 

Planul de raspuns la riscuri se face pentru acele riscuri cu un grad mai mare de aparitie:  

 

Matricea management al riscurilor 

Nr 

crt.   

Risc Tehnicide control Masuri de management al 

riscurilor 

 

1 Conditii 

meteorologice 

nefavorabile pentru 

realizarea lucrarilor 

de 

constructii 

Reducerea riscului In vederea reducerii impactului 

asupra implementarii cu succes a 

investitiei, se recomanda o 

planificare riguroasa a activitatilor 

proiectului.  

 

 

2 Impact redus al 

strategiei 

de promovare a 

proiectului 

(accesul la zone 

potentiale 

de dezvoltare)  

Evitarea riscului Pentru prevenirea aparitiei acestui risc 

se va recurge la conceperea si 

implementarea unei strategii de 

promovare realiste. De asemenea, se 

vor stabili masuri coerente de 

stimulare a interesului grupului tinta 

(agenti economici care pot investi in 

zona deservita)  

 

 

 

3 Intarzieri in 

procedurile de 

Evitarea riscului Presedintele Unitatii de Implementare 

a Proiectului(UIP)  va avea ca 
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achizitii a 

contractelor de 

furnizare servicii, 

bunuri sau lucrari 

responsabilitate monitorizarea si 

controlul riscurilor, astfel incat 

activitatile din cadrul proiectului sa 

fie adaptate imediat ce intervin 

schimbari in circumstante sau se 

produce un risc.  

Pentru a evita intarzierile in 

organizarea procedurilor de achizitii, 

graficul de realizare a acestora va fi 

atenta monitorizat, vor fi identificati 

din timp posibil furnizori si se va 

incerca o comunicare cat mai 

transparenta cu acestia.  

4 Neincadrarea 

efectuarii 

lucrarilor de catre 

constructor in 

graficul de 

timp aprobat si in 

cuantumul financiar 

stipulat in contractul 

de lucrari 

Evitarea riscului Pentru ca acest risc sa poate fi 

prevenit este necesar ca din etapa 

de elaborarea a documentatiei de 

finantare graficul Gantt al proiectului 

si bugetul estimat de costuri sa fie 

elaborat realist si pe baza unor input-

uri certe. In acest 

sens,  introducerea rezervelor 

financiare si de timp este o masura 

preventiva.  

 

In conditiile in care prevenirea acestui 

risc nu constituie o masura 

oportuna si realista,  in contractul 

incheiat cu constructorul trebuie 

stipulate clauze de penalitate si 

denuntare unilaterala.  

 

 

Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari 

climatice, ce pot afecta investitia. 

 

A. RISCURI  NATURALE  

 A.1. Fenomene meteorologice periculoase  

A 1.1. furtuni - vant puternic si/sau precipitatii masive si /sau caderi de grindina;  

A 1.2. inundatii;  

A 1.3  tornade;  

A 1.4. seceta;   

A 1.5. inghet,  poduri si baraje de gheata, caderi masive de zapada, chiciura, polei.  

 A 2. Incendii de padure – incendii la fondul forestier, vegetatie uscata sau culturi de cereale paioase.  
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 A 3. Avalanse  

 A 4. Fenomene distructive de origine geologica  

A 4.1. alunecari de teren ;  

A 4.2. cutremure de pamant.  

           

Detalierea si analiza factorilor de risc natural 

Investitia, prin amplesarea ei geografica nu este expusa in mod expres la furtuni si vand puternic. Din 

punct de vedere al precipitatiilor masive, a caderilor de grindina sau a tornadelor investitia se afla intr-

o situatie de risc scazut, in special cand ne referim la riscurile generate asupra infrastructurii rutiere cu 

cel ce face obiectul investitiei. 

Din punct de vedere al inundatiilor, zona de amplasare a investitiei construite este ferita de  aceste tipuri 

de riscuri, terenul nu se afla amplasat intr-o zona inundabila si nici in imediata apropriere de cursul, 

albia unui ape. 

Evenimentele climatice precum seceta sau evenimentele meteorologice specifice iernii, nu sunt in 

masura sa afecteze investitia. 

Investitia nu se afla in aproprierea unui fond forestier si nici in vecinatatea unor exploatatii agricole 

care sa amplifice riscul unor incendii. Mai mult, fiind un obiectiv de investitii cu caracter public, la 

realizarea proiectarii s-au avut in vedere toate cerintele cu privire la protectia impotriva acestor riscuri. 

 

Rezultatele studiului geotehnic, pentru evitarea riscurilor, au fost luate in considerare la realizarea 

structurii de rezistenta si a solutiilor tehnice propuse in faza de proiectare.  

 

B. RISCURI TEHNOLOGICE  

 B 1. Accidente, avarii, explozii si incendii   

B 1.1. industrie  

B 1.2. transport si depozitare produse periculoase  

B 1.3. transporturi- transporturi terestre, aeriene si navale, inclusiv metroul, tunele si transport pe cablu   

B 1.4. nucleare            

B 2. Poluare ape  

 B 3. Prabusiri de constructii, instalatii sau amenajari  

 B 4. Esecul utilitatilor publice - utilitati publice vitale si de amploare: retele importante de radio, 

televiziune, telefoane, comunicatii, de energie electrica, de gaze, de energie termica, centralizata, de 

alimentare cu apa, de canalizare si epurare a apelor uzate si pluviale.  

 B 5. Caderi de obiecte din atmosfera sau din cosmos  

 B 6. Munitie neexplodata  

  

Analiza din punct de vedere al riscurilor tehnologice, efectuata pentru investitia vizata, reliefeaza: 

- In zona amplasarii investitiei nu sunt identificate activitati industriale care sa aduca riscuri 

activitatii propuse, atat in faza de executie cat si in cea de exploatare 

- In zona amplasarii investitiei nu sunt identificate activitati de depozitare de produse periculoase 

sau deseuri 
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- In zona amplasarii investitiei nu sunt identificate retele de transport complexe precum: 

transporturi terestre, aeriene si navale, inclusiv metroul, tunele si transport pe cablu 

- In zona amplasarii investitiei nu sunt identificate activitati nucleare 

- Investitia nu se afla in aproprierea altor cladiri sau amenajari mai vechi, care sa puna in pericol 

constructia prin prabusiri 

- Din punct de vedere al caderilor de obiecte din atmosfera sau a munitiei neexplodate, analiza 

de risc s-a facut pe baza evenimentelor istorice din zona, astfel de evenimente nefiind inregistrate pe 

amplasamentul invenstitiei 

 

 

 C. RISCURI BIOLOGICE  

 C.1 Epidemii  

 C.2 Epizootii 

 

Datorita specificului investitiei aceste tipuri de riscuri nu pot fi luate in considerare 

 

 

 

 

• PROEX INSTAL CONSULTING  
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ANEXA 4 

 
 

FIȘE TEHNICE 

 
”Construire parc fotovoltaic în Comuna Roata 

de Jos, județul Giurgiu”
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SCENARIUL 1 

 
A. PANOU FOTOVOLTAIC 550W 

LR5-72HPH 550M -LONGi Solar Technology Co., Ltd. 
 

 

 

Caracteristici ELECTRICE 

Tensiunea maximă a sistemului 1500 V 
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In conditii STC-CONDIȚII STANDARD DE TEREN : Iradierea 1000W/m2, AM 1.5, 

temperatura celulei 250 C: 

 
- Puterea la varf a panoului Pmpp 550 Wp 

- Tensiunea la putere maxima Vmpp 41,95 V 

- Curentul la putere maxima Impp 13,12 A 

- Curent de scurcircuit Isc 13,93 A 

- Tensiune in gol (circuit deschis) 49,80 V 

 
In conditii NOCT-TEMPERATURA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE A CELULEI : Iradierea 

800W/m2, AM 1.5, temperatura ambiantă 200 C: 

 
- Puterea la varf a panoului Pmpp 411,1 Wp 

- Tensiunea la putere maxima Vmpp 38,97 V 

- Curentul la putere maxima Impp 10,56 A 

- Curent de scurcircuit Isc 11,31 A 

- Tensiune in gol (circuit deschis) 46,82 V 

 
- Eficienta panou 21,3 % 

 
EVALUARI TERMICE 

 
- Coeficient de temperatura al curentului ISC +0,05%/ C 

- Coeficient de temperatura al tensiunii VOC -0,265%/C 

- Coeficient de temperatura al puterii Pmax -0,34%/C 

-Interval de temperatura de funcționare a modulului -40 /850 C 

 
Caracteristici MECANICE 

 
- Dimensiuni 2278x1134x35 mm, 

- Greutate panou 27,5 kg; 

- Cabluri de iesire 4 mm2 (-) 200 mm(+) 400 mm/+-1400mm 

Lungimile pot fi personalizate 
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A. INVERTOR 

Tip SUN 2000-50KTL-M3 
 

 
SUN2000-50KTL-M3 este un invertor puternic care îndeplinește o sarcină indispensabilă 

în sistemul fotovoltaic: Acesta convertește curentul continuu în curent alternativ. Datorită 

eficienței sale ridicate, este soluția potrivită pentru operatorii de sistem exigenți. În spatele 

dimensiunilor de 640 x 530 x 270 mm, invertorul Huawei SUN2000-50KTL-M3 este de ultima 

generație. Greutatea este de 49 kg - inclusiv placa de montare. La fel ca în cazul tuturor 

produselor Huawei Solar, instalarea este simplă, iar punerea în funcțiune poate fi finalizată în 

doar câteva minute cu ajutorul aplicației. Comunicarea RS485 este asigurată pentru schimbul 

de date cu Smart Logger și Smart Power Sensor. 

 
SUN2000-50KTL-M3 protejează de la supratensiune furnizată din fabrică (tip 2 pentru 

AC și DC), precum și cei patru (trackeri) MPP independenți sunt importante. În plus, modulul 

este silențios, deoarece răcirea are loc fără ventilator prin convecție naturală. Puterea maximă 

a invertorului SUN2000-50KTL-M3 este de 55.000 de wați. Intervalul de tensiune de funcționare 

MPPT este de la 200 V la 1.000 de volți. Cu o eficiență maximă de 98,5 la sută și o eficiență 

europeană de 98.0 la sută, dispozitivul atinge o eficiență extraordinară. 

 
• Invertor trifazat cu o putere de ieșire de 55.000VA 

• 4 urmăritori MPP independenți 

• 8 conexiuni DC 

• Eficiență de până la 98,5%. 

• Comunicare prin WLAN / Ethernet & 2G/3G/4G (opțional) 

• Monitorizare gratuită a sistemului cu FusionSolar 

• RS485 pentru senzorul de putere inteligent și SmartLogger 

• Conexiune pentru receptorul de control al ondulației 

https://www.giaul.com/products/smart-logger-huawei-3000a-01eu
https://www.giaul.com/products/smart-meter-huawei-trifazat-smart-power-sensor-chint-dtsu666-h
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• Comunicare DC MBUS pentru Smart Optimizer 

• Protecție integrată împotriva supratensiunilor de curent alternativ și continuu TIP II 

• Recuperare PID integrată 

• Răcire prin convecție 

• Clasa de protecție IP66 

Randament 

Max. Eficență 98.5% 

 
Sigur 

Design fără siguranțe fuzibile 

 
Inteligent 
Monitorizarea inteligentă a șirului 

 
Fiabil 
Descărcător de tip II pentru curent continuu și curent alternativ 

 
Specificații Generale 

 
Gama de temperaturi de funcționare: -25 ~ +60 °C 
Umiditate relativă de funcționare: 0 % RH~100 % RH 
Altitudinea de funcționare: max. 4.000 m 
Răcire: Convecție naturală 
Greutate (inclusiv suportul de montare): 49Kg 
Dimensiuni (inclusiv suportul de montare): 640 x 530 x 270 mm 
Clasa de protecție: IP66 

 
Intrare (CC) 

 
Max. Tensiunea de intrare: 1100 V 

Max. Curent per MPPT: 30 A/20 A pe intrare 
Max. Curent de scurtcircuit per MPPT: 40 A 
Tensiunea de pornire: 200 V 
Intervalul de tensiune de funcționare MPPT: 200 V până la 1.000 V 
Tensiunea nominală de intrare: 600 V 
Număr MPPT: 4 
Număr de intrări: 8 

 
Ieșire (AC) 

 
Putere nominală: 50.000 W 
Putere aparentă maximă: 55.000 VA 
Tensiunea nominală de ieșire: 400 V, 3W + N + PE ; 3W + PE. 
Frecvența liniei de curent alternativ: 50 Hz / 60 Hz 
Curent nominal de ieșire: 76 A @380 V / 72.2 A @400 V 
Curent de ieșire maxim: 83.6 A @380 V / 79.8 A @400 V 
Factor de putere reglabil: 0,8 kap ..... 0,8 ind. 
Distorsiune armonică totală (THD): ≤ 3%. 
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Eficență 

 
Max. Eficență: 98,5 % 

Eficența europeană: 98,0 % 

 
Comunicație 

 
Afișaj: Afișaj cu LED-uri, Bluetooth 

RS485: Da 

USB: WLAN/Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional), 4G/3G/2G prin Smart Dongle- 

4G (opțional) 

BUS de monitorizare (MBUS): Da (este necesar un transformator de izolare) 

 
 

Dispozitive de protecție 

 
Întrerupător de întrerupere a sarcinii DC: Da 
Detecție de izolare: Da 
Protecție la supracurent AC: Da 
Protecție la polaritate inversă DC: Da 
Monitorizarea șirului: Da 
Descărcător de supratensiune DC: Da 
Protecție la supratensiune AC: Da 
Detectarea rezistenței izolației DC: Da 
Monitorizarea curentului de defecțiune: Da 
Detectarea arcului electric: Da 
Intrări pentru recuperarea PID a receptorului de control al ondulației: Da 

 
Standarde de siguranță 
EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 

 

Standarde de conectare la rețeaua electrică 

 
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 
661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11, MEA, Rezoluția 
Nr.7, NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA Informații suplimentare privind conformitatea cu 
standardele sunt disponibile la cerere. 

 
Inclus în livrare 

 
Conectori PV 
Dongle Bluetooth 
Suport 

https://www.giaul.com/products/smart-dongle-huawei-wlan-fe
https://www.giaul.com/products/smart-dongle-huawei-4g
https://www.giaul.com/products/smart-dongle-huawei-4g
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C) MANAGER DE DATE SI CONTROL A ENERGIEI ELECTRICE 
– HUAWEI SMART LOGGER 3000A 01 EU 

 

 

 
Managerul de date şi control este amplasat în tabloul electric şi are rolul de a integra toate 
informaţiile instalaţiei. Acesta preia datele de consum şi datele de producţie de la invertoare, 
prin 2 bucle de comunicaţie RS485. 
Dispozitivul este capabil apoi să ruleze o buclă de reglaj activ prin care se poate seta o limitare 

a exportului, respective a surplusului de energie electrică produs de CEF care în anumite 
momente nu este consumat. Acest lucru este realizat prin transmiterea unui semnal de către 
managerul de date si control către invertoare, prin bucla de comunicaţii RS485, prin care 
invertoarele sunt comandate să işi limiteze producţia în limita consumului cerut de către 
Beneficiar. Acesta va transmite datele către portalul pus la dispoziţie de producător, toate 
setările si monitorizarea putându-se realiza local sau de la distanţă 

 
Huawei SmartLogger 3000A-01EU – Date Generale 

 
Gama de temperaturi de funcționare: -40 ~ +60 °C 
Umiditate relativă: 5 % RH ~ 95 % RH 
Altitudinea de funcționare: max. 4.000 m 
Consumul de energie: Tipic 8 W, Max. 15 W 
Ecran: 3 x LED-uri 
Comunicare: RS485, Ethernet, 2G/3G/4G 
Greutate: 2 Kg 
Dimensiuni (fără suporturi de montare și antenă): 225 x 160 x 44 mm 
Clasa de protecție: IP20 

 

Huawei SmartLogger 3000A-01EU – Interfețe de comunicare 
 

WAN: 1 x WAN 10 / 100 / 1,000 Mbps 
LAN: 1 x LAN 10 / 100 / 1.000 Mbps 

RS485: 3 x COM 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 m LTE(FDD)：
B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20 

DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS： 850/900/1900/2100 MHz 

GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 2 
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Intrare / ieșire digitală / analogică: 4 x DI, 2 x DO, 4 x AI 
Active DO: 12V, 100mA (conexiune cu releu, senzor). 

Huawei SmartLogger 3000A-01EU – Protocol de comunicare 

Ethernet: Modbus TCP, IEC 60870-5-104 

RS485: Modbus RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645 
 
Huawei SmartLogger 3000A-01EU – Gestionarea dispozitivelor 

 

Max. Numărul de dispozitive gestionabile: 80 
 
Ecran: LED-uri 

WEB: Server web integrat 
USB: 1 x USB 2.0 
APP: Comunicare prin WLAN pentru punerea în funcțiune 

 

Huawei SmartLogger 3000A-01EU – Sursa de alimentare 
 

Sursa de alimentare AC: 100 V～240 V, 50 Hz / 60 Hz 

Sursa de alimentare DC: 12 V / 24 V 
Consumul de energie: 8 W, Max. 15 W 

 
Huawei SmartLogger 3000A-01EU – inclus la livrare 

 
Cablu de rețea 230V 
Adaptor de rețea 12VDC + suport 
Cablu patch 
Antenă 4G 
Conector pentru contacte DI/AI/DO 
Conector pentru RS485 

 

D) CABLU ARMAT DE JOASĂ TENSIUNE CU MANTA DE PVC 

TIP CYABY-F 0,6/1KV 3x35+16 mm2 

TIP CYABY-F 0,6/1KV 3x70+35 mm2
 

 
 
 

 

 
Cabluri de energie armate pentru instalații electrice fixe exterioare sau interioare pozate 

în pământ, în aer liber, în tuburi sau canale, acolo unde mantaua de PVC nu este atacată de 
agenți corozivi. Pot fi utilizate în rețele de curent alternativ și continuu, în stații de energie 
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electrică, instalații industriale, echipamente de comutare sau conducte magistrale locale. 
Cablurile CYABY-F sunt cu întârziere mărită la propagarea flăcări. 

 
PARAMETRI ELECTRICI ȘI TERMICI 

Materialul conductorului Cupru 

Identificarea miezului (acc. HD 308 S2) Da 

Material de izolare conductor Policlorură de vinil (PVC) 

Armătură Da 

Material manta exterioară Policlorură de vinil (PVC) 

Forma cablului Rotund 

 

 
CARACTERISTICI 

Instalare în aer liber Da 

Instalare subterană Da 

Potrivit ca si cablu de instalare Da 
Raza de curbură La instalare: 15 x D cabluri unifilare; 12 x D cabluri 
multifilare 

 

Nr. de 

conduct 

oare 

Secțiune 

(mm2) 

Diametru 

max(mm) 

Greutate 

(kg/km) 

Sarcina adm 

în aer 

la 30oC(A) 

Sarcina adm 

în pământ 

la 20oC(A) 

Rezistenţa 
electrică 
la 20oC (Ω/km) 

3x35+16 26,6 1680 130 155 0,524/1,15 

3x70+35 36,3 3400 200 230 0,268/0,524 

 

D) CABLU DE CURENT CONTINUU 

TIP H1Z2Z2-K 6 mm2
 

 

 
 

Cablurile sunt concepute pentru utilizarea și interconectarea diferitelor elemente 

din sistemele fotovoltaice, inclusiv interconectarea panourilor, între panouri și 

casetele de șiruri sau de la casetele de șiruri la invertor. Pot fi instalate atât în 

interior, cât și în exterior, în instalații fixe sau mobile, neprotejate. Instalarea este 

posibilă și în canale și țevi. Sunt adecvate pentru aplicații în/la echipamente cu 

izolație de protecție (clasa de protecție II) 
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DATE TEHNICE  

 

Referințe standard: 
 

EN 50618; IEC 62930 

Temperatura de serviciu (inst. fixă): -40 + 900 C 

Temperatura maximă la nivelul conductorului (20.000 h) 120 ºC 

Temperatura maximă de scurtcircuit (max. 5 s) 250 ºC 

Tensiune nominală a.c.: 1,0/1,0 kV 

Tensiune nominală d.c.: 1,5/1,5 kV 

Tensiunea maximă permisă de funcționare a.c.: 1,2 / 1,2 kV 

Tensiunea maximă permisă de funcționare d.c.: 1,8 / 1,8 kV 

Test de tensiune în AC: 6,5 kV ; 5 min 

Test de tensiune în DC: 15 kV ; 5 min 
 

Secțiune 

(mm2) 

Diametru 

max(mm) 

Greutate 

(kg/km) 

Curent max(A)1
 Rezistenţa 

electrică 
la 20oC (Ω/km) 

6 7,4 80 70 3,39 

1. Circuit monofazat, curent continuu, temperatura (40 °C) și temperatura 

conductorului de 90 °C. Pentru expunerea directă la lumina soarelui, înmulțiți cu 0,9. 

 

 
E) SIGURANTA AUTOMATA DE CURENT CONTINUU 2P, 16A DC, 1000V 

 

 
Siguranta automata de curent continuu 2P, 16A DC, 1000V, intrerupator automat 
pentru panouri fotovoltaice, baterie sisteme fotovoltaice, instalare pe sina DIN. 

 

F) DESCĂRCĂTOARE DE SUPRATENSIUNE PENTRU CURENT CONTINUU 
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G) TRACKERE CU UN SINGUR AX CU 36 DE PANOURI 
 
 
 

 
Capabilitati mecanice 

 
Număr de axe de rotire -O SINGURĂ AXĂ 

Limita unghiului orar 100°, limita software și hardware 50°E până la 50°V 

Unghiul de ROTIRE - orizontal în linie de urmărire 

Tip motor orar-MOTOR DE CC 

 

Conține un sistem de control al poziționării prin satelit 
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• Vizualizare, control și monitorizare pentru parcurile de mari dimensiuni 
• Integrarea echipamentelor Sat Control în tehnologia existentă a camerei de control 
• Interfață de date în conformitate cu Standardele de comunicare MODBUS în 
domeniul tehnologiei de automatizare 
• Instalare simplă și rapidă, înaltă fiabilitate 
• Îndeplinește cerințele UE Directiva de joasă tensiune pentru siguranța rețelei 
management 
• Compatibilitate cu toți terții majori furnizorii de componente/aplicații 

 

Date de mediu 
 
Temperatura de funcționare De la -25 C° până la +70 C° 
Funcționare la umiditate 0% până la 100%, umiditate relativă 
Max. viteza sigura a vantului in pozitia de lucru 20 m/s (72 km/h) 
Max. viteza sigură a vântului în poziție sigură a vântului (orizontală) 50 m/s (180 km/h) - vezi 
tabel 
Rezistenta la coroziune, intemperii si chimice 
Zincare la cald (EN ISO 1461) 50—75 μm (echivalentul a 50 de ani) 
Material motoare liniare și/sau protecție-oțel inoxidabil 

 

Date electrice 
Sursa de alimentare a motorului 24 VDC +5% / –15% (capacitate de curent 5A 
Consumul de așteptare (când nu este în mișcare) 35 mA ±25% @ 24VDC opțional +25mA 
comunicație radio fără fir 
Conexiune la sursa de alimentare 1 bucată de cablu cu 2 fire cu o secțiune transversală a 
conductorului de Cu intern de 6,0 mm2 
Cutie de joncțiune 190 (L) x 140 (L) x 70 (Î) mm cu cablaj de conexiune 
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SCENARIUL 2 

 
A. PANOU FOTOVOLTAIC 550W 

LR5-72HPH 550M -LONGi Solar Technology Co., Ltd. 
 

 

 

Caracteristici ELECTRICE 

Tensiunea maximă a sistemului 1500 V 
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In conditii STC-CONDIȚII STANDARD DE TEREN : Iradierea 1000W/m2, AM 1.5, 

temperatura celulei 250 C: 

 
- Puterea la varf a panoului Pmpp 550 Wp 

- Tensiunea la putere maxima Vmpp 41,95 V 

- Curentul la putere maxima Impp 13,12 A 

- Curent de scurcircuit Isc 13,93 A 

- Tensiune in gol (circuit deschis) 49,80 V 

 
In conditii NOCT-TEMPERATURA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE A CELULEI : Iradierea 

800W/m2, AM 1.5, temperatura ambiantă 200 C: 

 
- Puterea la varf a panoului Pmpp 411,1 Wp 

- Tensiunea la putere maxima Vmpp 38,97 V 

- Curentul la putere maxima Impp 10,56 A 

- Curent de scurcircuit Isc 11,31 A 

- Tensiune in gol (circuit deschis) 46,82 V 

 
- Eficienta panou 21,3 % 

 
EVALUARI TERMICE 

 
- Coeficient de temperatura al curentului ISC +0,05%/ C 

- Coeficient de temperatura al tensiunii VOC -0,265%/C 

- Coeficient de temperatura al puterii Pmax -0,34%/C 

-Interval de temperatura de funcționare a modulului -40 /850 C 

 
Caracteristici MECANICE 

 
- Dimensiuni 2278x1134x35 mm, 

- Greutate panou 27,5 kg; 

- Cabluri de iesire 4 mm2 (-) 200 mm(+) 400 mm/+-1400mm 

Lungimile pot fi personalizate 
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B. INVERTOR 

Tip SUN 2000-50KTL-M3 
 

 
SUN2000-50KTL-M3 este un invertor puternic care îndeplinește o sarcină indispensabilă 

în sistemul fotovoltaic: Acesta convertește curentul continuu în curent alternativ. Datorită 

eficienței sale ridicate, este soluția potrivită pentru operatorii de sistem exigenți. În spatele 

dimensiunilor de 640 x 530 x 270 mm, invertorul Huawei SUN2000-50KTL-M3 este de ultima 

generație. Greutatea este de 49 kg - inclusiv placa de montare. La fel ca în cazul tuturor 

produselor Huawei Solar, instalarea este simplă, iar punerea în funcțiune poate fi finalizată în 

doar câteva minute cu ajutorul aplicației. Comunicarea RS485 este asigurată pentru schimbul 

de date cu Smart Logger și Smart Power Sensor. 

 
SUN2000-50KTL-M3 protejează de la supratensiune furnizată din fabrică (tip 2 pentru 

AC și DC), precum și cei patru (trackeri) MPP independenți sunt importante. În plus, modulul 

este silențios, deoarece răcirea are loc fără ventilator prin convecție naturală. Puterea maximă 

a invertorului SUN2000-50KTL-M3 este de 55.000 de wați. Intervalul de tensiune de funcționare 

MPPT este de la 200 V la 1.000 de volți. Cu o eficiență maximă de 98,5 la sută și o eficiență 

europeană de 98.0 la sută, dispozitivul atinge o eficiență extraordinară. 

 
• Invertor trifazat cu o putere de ieșire de 55.000VA 

• 4 urmăritori MPP independenți 

• 8 conexiuni DC 

• Eficiență de până la 98,5%. 

• Comunicare prin WLAN / Ethernet & 2G/3G/4G (opțional) 

• Monitorizare gratuită a sistemului cu FusionSolar 

• RS485 pentru senzorul de putere inteligent și SmartLogger 

• Conexiune pentru receptorul de control al ondulației 

https://www.giaul.com/products/smart-logger-huawei-3000a-01eu
https://www.giaul.com/products/smart-meter-huawei-trifazat-smart-power-sensor-chint-dtsu666-h
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• Comunicare DC MBUS pentru Smart Optimizer 

• Protecție integrată împotriva supratensiunilor de curent alternativ și continuu TIP II 

• Recuperare PID integrată 

• Răcire prin convecție 

• Clasa de protecție IP66 

Randament 

Max. Eficență 98.5% 

 
Sigur 

Design fără siguranțe fuzibile 

 
Inteligent 
Monitorizarea inteligentă a șirului 

 
Fiabil 
Descărcător de tip II pentru curent continuu și curent alternativ 

 
Specificații Generale 

 
Gama de temperaturi de funcționare: -25 ~ +60 °C 
Umiditate relativă de funcționare: 0 % RH~100 % RH 
Altitudinea de funcționare: max. 4.000 m 
Răcire: Convecție naturală 
Greutate (inclusiv suportul de montare): 49Kg 
Dimensiuni (inclusiv suportul de montare): 640 x 530 x 270 mm 
Clasa de protecție: IP66 

 
Intrare (CC) 

 
Max. Tensiunea de intrare: 1100 V 

Max. Curent per MPPT: 30 A/20 A pe intrare 
Max. Curent de scurtcircuit per MPPT: 40 A 
Tensiunea de pornire: 200 V 
Intervalul de tensiune de funcționare MPPT: 200 V până la 1.000 V 
Tensiunea nominală de intrare: 600 V 
Număr MPPT: 4 
Număr de intrări: 8 

 
Ieșire (AC) 

 
Putere nominală: 50.000 W 
Putere aparentă maximă: 55.000 VA 
Tensiunea nominală de ieșire: 400 V, 3W + N + PE ; 3W + PE. 
Frecvența liniei de curent alternativ: 50 Hz / 60 Hz 
Curent nominal de ieșire: 76 A @380 V / 72.2 A @400 V 
Curent de ieșire maxim: 83.6 A @380 V / 79.8 A @400 V 
Factor de putere reglabil: 0,8 kap ..... 0,8 ind. 
Distorsiune armonică totală (THD): ≤ 3%. 
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Eficență 

 
Max. Eficență: 98,5 % 

Eficența europeană: 98,0 % 

 
Comunicație 

 
Afișaj: Afișaj cu LED-uri, Bluetooth 

RS485: Da 

USB: WLAN/Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional), 4G/3G/2G prin Smart Dongle- 

4G (opțional) 

BUS de monitorizare (MBUS): Da (este necesar un transformator de izolare) 

 
 

Dispozitive de protecție 

 
Întrerupător de întrerupere a sarcinii DC: Da 
Detecție de izolare: Da 
Protecție la supracurent AC: Da 
Protecție la polaritate inversă DC: Da 
Monitorizarea șirului: Da 
Descărcător de supratensiune DC: Da 
Protecție la supratensiune AC: Da 
Detectarea rezistenței izolației DC: Da 
Monitorizarea curentului de defecțiune: Da 
Detectarea arcului electric: Da 
Intrări pentru recuperarea PID a receptorului de control al ondulației: Da 

 
Standarde de siguranță 
EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 

 

Standarde de conectare la rețeaua electrică 

 
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 
661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11, MEA, Rezoluția 
Nr.7, NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA Informații suplimentare privind conformitatea cu 
standardele sunt disponibile la cerere. 

 
Inclus în livrare 

 
Conectori PV 
Dongle Bluetooth 
Suport 

https://www.giaul.com/products/smart-dongle-huawei-wlan-fe
https://www.giaul.com/products/smart-dongle-huawei-4g
https://www.giaul.com/products/smart-dongle-huawei-4g
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C) MANAGER DE DATE SI CONTROL A ENERGIEI ELECTRICE 
– HUAWEI SMART LOGGER 3000A 01 EU 

 

 

 
Managerul de date şi control este amplasat în tabloul electric şi are rolul de a integra toate 
informaţiile instalaţiei. Acesta preia datele de consum şi datele de producţie de la invertoare, 
prin 2 bucle de comunicaţie RS485. 
Dispozitivul este capabil apoi să ruleze o buclă de reglaj activ prin care se poate seta o limitare 

a exportului, respective a surplusului de energie electrică produs de CEF care în anumite 
momente nu este consumat. Acest lucru este realizat prin transmiterea unui semnal de către 
managerul de date si control către invertoare, prin bucla de comunicaţii RS485, prin care 
invertoarele sunt comandate să işi limiteze producţia în limita consumului cerut de către 
Beneficiar. Acesta va transmite datele către portalul pus la dispoziţie de producător, toate 
setările si monitorizarea putându-se realiza local sau de la distanţă 

 
Huawei SmartLogger 3000A-01EU – Date Generale 

 
Gama de temperaturi de funcționare: -40 ~ +60 °C 
Umiditate relativă: 5 % RH ~ 95 % RH 
Altitudinea de funcționare: max. 4.000 m 
Consumul de energie: Tipic 8 W, Max. 15 W 
Ecran: 3 x LED-uri 
Comunicare: RS485, Ethernet, 2G/3G/4G 
Greutate: 2 Kg 
Dimensiuni (fără suporturi de montare și antenă): 225 x 160 x 44 mm 
Clasa de protecție: IP20 

 

Huawei SmartLogger 3000A-01EU – Interfețe de comunicare 
 

WAN: 1 x WAN 10 / 100 / 1,000 Mbps 
LAN: 1 x LAN 10 / 100 / 1.000 Mbps 

RS485: 3 x COM 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 m LTE(FDD)：
B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20 

DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS： 850/900/1900/2100 MHz 

GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 2 
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Intrare / ieșire digitală / analogică: 4 x DI, 2 x DO, 4 x AI 
Active DO: 12V, 100mA (conexiune cu releu, senzor). 

Huawei SmartLogger 3000A-01EU – Protocol de comunicare 

Ethernet: Modbus TCP, IEC 60870-5-104 

RS485: Modbus RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645 
 
Huawei SmartLogger 3000A-01EU – Gestionarea dispozitivelor 

 

Max. Numărul de dispozitive gestionabile: 80 
 
Ecran: LED-uri 

WEB: Server web integrat 
USB: 1 x USB 2.0 
APP: Comunicare prin WLAN pentru punerea în funcțiune 

 

Huawei SmartLogger 3000A-01EU – Sursa de alimentare 
 

Sursa de alimentare AC: 100 V～240 V, 50 Hz / 60 Hz 

Sursa de alimentare DC: 12 V / 24 V 
Consumul de energie: 8 W, Max. 15 W 

 
Huawei SmartLogger 3000A-01EU – inclus la livrare 

 
Cablu de rețea 230V 
Adaptor de rețea 12VDC + suport 
Cablu patch 
Antenă 4G 
Conector pentru contacte DI/AI/DO 
Conector pentru RS485 

 

D) CABLU ARMAT DE JOASĂ TENSIUNE CU MANTA DE PVC 

TIP CYABY-F 0,6/1KV 3x35+16 mm2 

TIP CYABY-F 0,6/1KV 3x70+35 mm2
 

 
 
 

 

 
Cabluri de energie armate pentru instalații electrice fixe exterioare sau interioare pozate 

în pământ, în aer liber, în tuburi sau canale, acolo unde mantaua de PVC nu este atacată de 
agenți corozivi. Pot fi utilizate în rețele de curent alternativ și continuu, în stații de energie 
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electrică, instalații industriale, echipamente de comutare sau conducte magistrale locale. 
Cablurile CYABY-F sunt cu întârziere mărită la propagarea flăcări. 

 
PARAMETRI ELECTRICI ȘI TERMICI 

Materialul conductorului Cupru 

Identificarea miezului (acc. HD 308 S2) Da 

Material de izolare conductor Policlorură de vinil (PVC) 

Armătură Da 

Material manta exterioară Policlorură de vinil (PVC) 

Forma cablului Rotund 

 

 
CARACTERISTICI 

Instalare în aer liber Da 

Instalare subterană Da 

Potrivit ca si cablu de instalare Da 
Raza de curbură La instalare: 15 x D cabluri unifilare; 12 x D cabluri 
multifilare 

 

Nr. de 

conduct 

oare 

Secțiune 

(mm2) 

Diametru 

max(mm) 

Greutate 

(kg/km) 

Sarcina adm 

în aer 

la 30oC(A) 

Sarcina adm 

în pământ 

la 20oC(A) 

Rezistenţa 
electrică 
la 20oC (Ω/km) 

3x35+16 26,6 1680 130 155 0,524/1,15 

3x70+35 36,3 3400 200 230 0,268/0,524 

 

D) CABLU DE CURENT CONTINUU 

TIP H1Z2Z2-K 6 mm2
 

 

 
 

Cablurile sunt concepute pentru utilizarea și interconectarea diferitelor elemente 

din sistemele fotovoltaice, inclusiv interconectarea panourilor, între panouri și 

casetele de șiruri sau de la casetele de șiruri la invertor. Pot fi instalate atât în 

interior, cât și în exterior, în instalații fixe sau mobile, neprotejate. Instalarea este 

posibilă și în canale și țevi. Sunt adecvate pentru aplicații în/la echipamente cu 

izolație de protecție (clasa de protecție II) 
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DATE TEHNICE  

 

Referințe standard: 
 

EN 50618; IEC 62930 

Temperatura de serviciu (inst. fixă): -40 + 900 C 

Temperatura maximă la nivelul conductorului (20.000 h) 120 ºC 

Temperatura maximă de scurtcircuit (max. 5 s) 250 ºC 

Tensiune nominală a.c.: 1,0/1,0 kV 

Tensiune nominală d.c.: 1,5/1,5 kV 

Tensiunea maximă permisă de funcționare a.c.: 1,2 / 1,2 kV 

Tensiunea maximă permisă de funcționare d.c.: 1,8 / 1,8 kV 

Test de tensiune în AC: 6,5 kV ; 5 min 

Test de tensiune în DC: 15 kV ; 5 min 
 

Secțiune 

(mm2) 

Diametru 

max(mm) 

Greutate 

(kg/km) 

Curent max(A)1
 Rezistenţa 

electrică 
la 20oC (Ω/km) 

6 7,4 80 70 3,39 

2. Circuit monofazat, curent continuu, temperatura (40 °C) și temperatura 

conductorului de 90 °C. Pentru expunerea directă la lumina soarelui, înmulțiți cu 0,9. 

 

 
E) SIGURANTA AUTOMATA DE CURENT CONTINUU 2P, 16A DC, 1000V 

 

 
Siguranta automata de curent continuu 2P, 16A DC, 1000V, intrerupator automat 
pentru panouri fotovoltaice, baterie sisteme fotovoltaice, instalare pe sina DIN. 

 

F) DESCĂRCĂTOARE DE SUPRATENSIUNE PENTRU CURENT CONTINUU 
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Raza de curbură La instalare: 15 x D cabluri unifilare; 12 x D cabluri 
multifilare 

 
Nr. de 

conduct 

oare 

Secțiune 

(mm2) 

Diametru 

max(mm) 

Greutate 

(kg/km) 

Sarcina adm 

în aer 

la 30oC(A) 

Sarcina adm 

în pământ 

la 20oC(A) 

Rezistenţa 
electrică 
la 20oC (Ω/km) 

3x35+16 26,6 1680 130 155 0,524/1,15 

3x70+35 36,3 3400 200 230 0,268/0,524 

 
 
 
 
 
 
 

D) CABLU DE CURENT CONTINUU 

TIP H1Z2Z2-K 6 mm2
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Cablurile sunt concepute pentru utilizarea și interconectarea diferitelor 

elemente din sistemele fotovoltaice, inclusiv interconectarea panourilor, între 

panouri și casetele de șiruri sau de la casetele de șiruri la invertor. Pot fi instalate 

atât în interior, cât și în exterior, în instalații fixe sau mobile, neprotejate. 

Instalarea este posibilă și în canale și țevi. Sunt adecvate pentru aplicații în/la 

echipamente cu izolație de protecție (clasa de protecție II) 
 

 

DATE TEHNICE  

 

Referințe standard: 
 

EN 50618; IEC 

62930 

Temperatura de serviciu (inst. fixă): -40 + 900 C 

Temperatura maximă la nivelul conductorului (20.000 h) 120 ºC 

Temperatura maximă de scurtcircuit (max. 5 s) 250 ºC 

Tensiune nominală a.c.: 1,0/1,0 kV 

Tensiune nominală d.c.: 1,5/1,5 kV 

Tensiunea maximă permisă de funcționare a.c.: 1,2 / 1,2 kV 

Tensiunea maximă permisă de funcționare d.c.: 1,8 / 1,8 

kV 

Test de tensiune în AC: 6,5 kV ; 5 

min 

Test de tensiune în DC: 15 kV ; 5 min 
 

Secțiune 

(mm2) 

Diametru 

max(mm) 

Greutate 

(kg/km) 

Curent max(A)1
 Rezistenţa 

electrică 
la 20oC (Ω/km) 

6 7,4 80 70 3,39 

1.  Circuit monofazat, curent continuu, temperatura (40 °C) și temperatura 

conductorului de 90 °C. Pentru expunerea directă la lumina soarelui, înmulțiți 

cu 0,9. 
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E) SIGURANTA AUTOMATA DE CURENT CONTINUU 2P, 16A DC, 1000V 

 

 
Siguranta automata de curent continuu 2P, 16A DC, 1000V, intrerupator automat 
pentru panouri fotovoltaice, baterie sisteme fotovoltaice, instalare pe sina DIN. 

 

F) DESCĂRCĂTOARE DE SUPRATENSIUNE PENTRU CURENT CONTINUU 
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G) STRUCTURA METALICĂ DE MONTARE LA SOL DIN ALUMINIU 

 
 

 
1. Clema de prindere panou de capăt 
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2. Clemă prindere panou de mijloc 
 
 

 
 
 

 
 

3. Clema prindere șină 
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4. Șină montare panouri 
 

 

 

 
5. Grindă fixare la sol 
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6. Coloană 
 
 

 
 
 

 
 
 

7. Element conector 
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8. Suport H 
 

 
 
 
 

 
 

 
9. Bază montare la sol 
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